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o Redynamiser l’offre culturelle de la commune et améliorer le service à la 

population. 

o Moderniser l’offre de lecture publique en se dotant d’une nouvelle 

médiathèque contemporaine qui se situera à la tête d’un réseau 

d’équipements.  

o Jouer un rôle central tant par le positionnement géographique (quartier des 

Pins, à proximité du centre urbain, et faisant l’objet d’un PRU) que par la 

richesse de l’offre et le rôle à jouer dans la démocratisation de la culture 

(lutter contre l’enclavement et la stigmatisation d’une zone urbaine 

caractérisée par un taux de chômage élevé et un environnement bâti 

dégradé).  
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 Bonne articulation avec le site, intégration au PRU mais signal 

architectural fort 

 Conception bioclimatique 

 Aménagement espaces extérieurs agréables 

 

 Recours important à des matériaux bio-sourcés 

 

 

 BBC-20% 

 
 Conforts visuel, acoustique, thermique satisfaisants car 

prépondérants pour l’activité du bâtiment 

 

 Démocratisation de la culture 

 Clauses d’insertion sociale dans les marchés de travaux 
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Vues satellite 
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- Hall 

- Pôle enfance 

- Salle de formation / 

atelier 

- Salle d’animation / 

auditorium 

- Locaux techniques 
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- Salle de conte (œuf) 

- Salle d’équipement des catalogues 

- Magasin 

- Atelier réparation 
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- Aire de jeux et de lecture 

extérieure 

- Salles de consultation et de 

lecture 
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- Bureaux 
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• Tertiaire neuf, 
médiathèque 

Typologie 

• 3710 m² SP Surface 

• 32 m Altitude 

• H3 Zone clim. 

• BR 2 

• CATEGORIE CE1 
Classement 

bruit 

• Prévu = réel : 0,47 
Ubat 

(W/m².K) 

• 67 kWhep/m².an 

• Gain de 60% par rapport au Cep 
réf, BBC-20% 

Consommation 
d’énergie 

primaire (selon 
Effinergie)* 

• Non 
Production 

locale 
d’électricité 

• Début : février 2014 

• Fin : mars 2016 

Planning travaux 

Délai  

• Coûts travaux prévisionnel  : 8 910 
933 € HT soit 2402 € HT/m² SP 

• Coûts travaux réels : 10 094 106 
€HT soit 2720€ HT/m²SP 

Budget 

prévisionnel 

Coûts réel 
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 Système 
constructif 

 Plancher 

 Mur 

 Toiture 
terrasse 

 Menuiseries 

 Chauffage 

 Rafraichissement 

 Ventilation 

 ECS 

 Eclairage 

Béton 

10 cm de Styrodur 

(polystyrène extrudé) sous 

dalle portée 

Isolation thermique par 

l’intérieur : 18 cm d’Isonat+ 

Végétalisée pour partie 

24 cm de Gutex Thermoflat 

Aluminium avec rupture de 

ponts thermiques 

PAC réversibles moteur gaz 

Plancher chauffant, poutres 

climatiques, cassettes 

plafonnières, VC 

PAC réversibles moteur gaz 

Rafraîchissement adiabatique 

VMC DF avec récupération 

d’énergie sauf sanitaires en 

SF 

Chauffe eaux électriques 

LED, tubes fluo 

Puissance installée : 7,5 W/m² 
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Terrassements Gros-oeuvre Clos-couvert 
Second-œuvre 

et lots 
techniques 

Réception 
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Difficultés rencontrées sur le chantier : 

  → Mise en œuvre des isolants biosourcés :  

ATEX défavorable du CTSB concernant la mise en place de fibre de bois en toiture 

(Multisol140 de ISONAT) : sensibilité à l’humidité des panneaux, absence 

d’éléments de preuve justifiant la variation dimensionnelle et le non-

développement fongique en milieu humide confiné. 

Cependant, l’isolant ne sera pas déposé :  

» Engagement de E2J, sous traitant d’EIFFAGE, à intervenir en cas de 

dégradation de l’étanchéité due à l’isolant MULTISOL 140 et à effectuer un 

contrôle régulier du complexe + contrat d’entretien 

» Assurance nominative de E2J, mentionnant la mise en œuvre du Multisol 140 

sans avis technique 

» Attestation de la SMABTP (contrat Delta Chantier) confirmant que « les travaux 

d’étanchéité de terrasse de technique non courant ne feront finalement pas 

l’objet d’un ATEX » et que « malgré l’aggravation du risque en résultant, il ne 

sera fait application des dispositions de l’article L 113-4 du Code des 

assurances » 
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Difficultés rencontrées sur le chantier (suite) : 

   → Mise en œuvre des isolants biosourcés (suite) :  

• Voiles cintrés : la mise en œuvre de panneaux de 

laine de bois rigide le long de voiles cintrés a été 

complexe 

• Etanchéité terrasse lames bois au R+2 : 

impossibilité de réaliser le décaissé nécessaire 

pour assurer le passage des réseaux en sous-face 

de la dalle → mise en place de polyuréthane sur 

61 m² 

• Cages d’escalier : le bureau de contrôle a exigé 

une résistance au feu non assurée par l’isolant 

prévu → mise en place d’ISOCONFORT 32 

→ des compensations ont été trouvées afin de ne pas 

dégrader le volume de bois total mis en œuvre (48 dm3 

de bois / m²SHON) 

26 
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Difficultés rencontrées sur le chantier (suite) : 

→ Suppression du procédé COBIAX : variante 

proposée en appel d’offre par EIFFAGE et validée par 

la maîtrise d’œuvre 

 

→ Suppression de la récupération de chaleur sur les 

PAC à moteur gaz pour l’ECS en raison du risque de 

légionnelle associé. 

 

→ Oubli de certaines réservations pour les solarspots 

lors de la synthèse : carrotage du béton nécessaire. 

 

→ Maîtrise des laitances de béton 
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Points forts du chantier :  

→ Bon déroulement du chantier : organisation en 

macro-lots 

→ Clauses d’insertion sociale dans les marchés de 

travaux : objectif atteint (115%) 

→ Suivi régulier des consommations d’eau et 

d’électricité par EIFFAGE 

→ Mesures acoustiques 

→ Réunions GTC anticipées 

→ Prise en compte par tous les intervenants des 

exigences de la démarche BDM 
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• Consommation d’eau : compteur chantier et compteur base-vie. Relevés 

hebdomadaires pour identifier les éventuelles fuites. 

• Consommation d’eau totale : 1254 m3 soit 0,34 m3 d’eau/m² 
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• Consommations électriques : compteur chantier et compteur base-vie. Relevés 

hebdomadaires pour identifier les dérives. 

• Consommations électriques totales : 102 826 kWh = 27 kWh/m² 
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• Enregistrement en continu du 

niveau sonore en limite de 

chantier mis en place par EIFFAGE. 

La balise était installée à proximité 

immédiate des logements les plus 

proches et donc les plus impactés. 

Les valeurs étaient accessibles sur 

un site internet proposant 

également des analyses journalières 

et hebdomadaires modulables 

(périodes de lissage…). Mise en 

place de mesures correctives. 
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• Installation d’un bac de rétention pour l’huile de 

décoffrage et les produits dangereux. 

 

• Installation d’un bac de décantation des laitances de 

béton. Mise en place de BIDIM à proximité de ce bac 

(débordement constaté). 
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Tri des déchets mis en place sur le chantier et valorisation :  

- Gravats inertes : 435 tonnes – valorisation à 100% 

- DIB : 157 tonnes- valorisation à 80% 

- Bois : 136 tonnes – valorisation à 100% 

- Ferraille : 22 tonnes – valorisation à 100% 

- Déchets dangereux (déchets solides imprégnés + aérosols) : 0,3 tonnes 

Soit un total de 750 tonnes 

L’estimation d’EIFFAGE en préparation de chantier s’élevait à 352 tonnes. 
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• Test étanchéité à l’air :  

Q4 = 0,76 m3/(h.m²) < objectif 0,80 m3/(h.m²)  

 

• Mesures acoustiques :  

Isolements au bruit aérien horizontaux, niveaux de bruit de choc horizontaux, 

durées de réverbération dans les locaux, etc. 

 

• Mise en service de la GTB 

 

• Suivi-exploitation pendant 

2 ans réalisé par EODD. 
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• Fourniture d’un guide entretien-

maintenance par OTEIS, présentant 

également la structuration des contrats 

pouvant être mis en place 

 

• Fourniture d’un guide gestes verts par 

OTEIS, présentant les points structurants du 

projet et les bonnes pratiques à observer 

dans le cadre du fonctionnement de la 

médiathèque (énergie, transport, déchets) 

 

• Suivi-exploitation réalisé par EODD 

Ingénieurs Conseils pendant les 2 premières 

années de fonctionnement du bâtiment 
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Augmentation des sections de poutres en béton du niveau R+2 pour raisons de 

stabilité structurelle : 

→ interrogation sur la nécessité de conserver les brise-soleils prévus sur la 

terrasse du R+1 en raison de la taille des poutres et de la présence d’un voile 

béton de grande hauteur. 

→ réalisation d’une étude d’ensoleillement par la maîtrise d’œuvre montrant la 

non-nécessité d’installer des brise-soleils complémentaires sur la terrasse 
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CONCEPTION 

09/07/2013 

66 pts 

REALISATION 

11/10/2016 

69 pts 

FONCTIONNEMENT 

Date commission 

XX pts 

Meilleure 
valorisation du 
choix du site en 

phase réalisation 
qu’en conception 

Promotion de 
l’économie sociale 

et solidaire et 
mixité sociale 
valorisées en 

réalisation 
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AMO QEB 

EODD INGENIEURS 
CONSEILS 
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MAITRISE D’OUVRAGE 

VILLLE DE VITROLLES 

MOA DELEGUEE 

ICADE 

ACOUSTICIEN 

EGIS ACOUSTB 
 

ARCHITECTE 

JEAN PIERRE LOTT 
 

BE THERMIQUE/STRUCTURE/ 
ECONOMIE 

OTEIS 

MAITRISE D’OUVRAGE 

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES 



Dernière mise à jour : 03/10/2016 Médiathèque, Vitrolles – TN – Réalisation – V2 – 69 pts      

Accompagnateur  : Sophie MATHIS, EODD 

LOT 7 :  ELECTRICITE 
COURANTS FORTS ET FAIBLES 

SSI 

SEDEL GENIE ELECTRIQUE 
SAS 

LOT 8 : ASCENSEURS 

KONE 
 

LOT 5 : SOLS SOUPLES, SOLS 
DURS 

MAS PEINTURE 

LOT 6 : CHAUFFAGE 
VENTILATION PLOMBERIE 

SEDEL SAS 
 

LOT 3 : MENUISERIES BOIS, 
MOBILIER, SIGNALETIQUE 

IROKO 

LOT 4 : STAFF 

LA STAFFERIE SAS 
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MACRO LOT 1 : GROS 
ŒUVRE, ETANCHEITE, 
CLOISONS, PLAFONDS, 

PEINTURES 

EIFFAGE 

MACRO LOT 2 : 
MENUISERIES METALLIQUES, 

CHARPENTE METALLIQUE,  

SM GARGINI 

LOT 10 : VRD 

COLAS 
 

LOT 9 : EQUIPEMENTS 
SCENOGRAPHIQUES 

SCENIC France 
REALISATIONS 

 
 

OPC 

LOGIK 
 

SPS/BUREAU DE CONTROLE 

QUALICONSULT 
 


