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• Le projet concerne la réhabilitation et l’extension d’une 

maison de maître, inoccupé depuis de nombreuses années, 

laissée à l’abandon et soumise à des dégradations.  

 

• Ce projet porté par la Communauté de Communes du Pays 

des Ecrins, en étroite collaboration avec la commune de la 

Roche de Rame a pour objectif de créer une pépinière 

d’entreprises (Lucéo) à la Roche sur Rame, afin de 

redynamiser l’emploi local et favoriser l’implantation 

d’entreprises au niveau local. 

 

• Par ailleurs, situé dans un Parc utilisé pour les différentes 

manifestations de la commune, la réhabilitation répond aux 

attentes des habitants de la Roche sur Rame, soucieux de 

voir réhabilitée cette maison de maître et conservé le Parc. 

 

• La création de la Lucéo s’inscrit dans un projet 

d’aménagement plus large, avec la création également 

d’une maison des associations, au cœur de ce même parc.  
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 Réhabilitation et valorisation du « château » situé au cœur de la Roche de Rame, 

Création d’activités (pépinière d’entreprises) 

 

 

 Filière sèche pour l’extension 

 Isolation en laine de bois pour la toiture (proposée en variante au chiffrage) par une 

entreprise locale 

 

 

 Mise en œuvre de la géothermie sur nappe 

 Ventilation double flux avec rafraîchissement nocturne 

 Soloscreen sur la verrière 
 

 

 Développement d’une pépinière d’entreprises  

 Réponse aux attentes des habitants de la Roche de Rame souhaitant voir 

réhabilité le « Château » tout en conservant l’usage du Parc arboré 

(requalification - redynamisation du centre bourg) 
 

 Suivi en fonctionnement : le pilotage de l’exploitation sera géré par la 

Communauté de Communes (importance du dossier exploitation-maintenance) 

 Mise en œuvre de compteurs et sous-compteurs 
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Vues satellite 
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CHÂTEAU 
REHABILITE 

EXTENSION = 
VERRIERE 

BIOCLIMATIQUE 
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Projet LUCEO s’inscrivant dans un projet 
d’aménagement et de dynamisation de la 
Roche de Rame : 
- Création d’une terrasse pour le restaurant 

situé en face 
- Aménagement des écuries du château en 

maison des associations 
- Mur d’enceinte existant du château qui a 

été supprimé et remplacé par un muret 
(ouverture vers le Parc) 



Maj : 19/05/2015 Pépinière d’entreprises Ŕ La Roche de Rame Ŕ Réalisation Ŕ V2 Ŕ bronze 66 pts 

Accompagnateur  : Benoît RIDEAU 8 



Maj : 19/05/2015 Pépinière d’entreprises Ŕ La Roche de Rame Ŕ Réalisation Ŕ V2 Ŕ bronze 66 pts 

Accompagnateur  : Benoît RIDEAU 9 



Maj : 19/05/2015 Pépinière d’entreprises Ŕ La Roche de Rame Ŕ Réalisation Ŕ V2 Ŕ bronze 66 pts 

Accompagnateur  : Benoît RIDEAU 10 



Maj : 19/05/2015 Pépinière d’entreprises Ŕ La Roche de Rame Ŕ Réalisation Ŕ V2 Ŕ bronze 66 pts 

Accompagnateur  : Benoît RIDEAU 11 

• Tertiaire - Réhabilitation Typologie 

• 549,40 m² SHON  

• (dont 413 m² de réhabilitation 
Surface 

• Altitude : 947 m // Dépt 05 Altitude 

• Zone : H1c Zone clim. 

• BR1 

• CE1 

Classement 
bruit 

• Ubat = 0,825 W/m².K 

• (soit un gain de 69% par 
rapport à l’existant) 

Ubat 
(W/m².K) 

• 91 kWhep/m²/an 

• Cepref BBC réno : 96 kWhep/m²/an 

• Soit gain de 43,5 % du Cep réf et soit 
un gain de 86 % du Cep existant 

Consommation 
d’énergie 

primaire (selon 
Effinergie)* 

• Non 

Production 
locale 

d’électricité 

• Début :  11/2012 

• Fin prévue : 03/2014   Réelle : 05/2015 

Planning travaux 

Délai  

• Coût prévisionnel travaux : 1 430 k€ HT  

•  Coûts réels : 1 358 k€ HT (!)   

Budget 

prévisionnel 

Coûts réels 
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• Maçonnerie – Pierre 50 cm 

• Pour l’extension : charpente bois + 
structure verre / acier 

Système 
constructif 

• Plancher sur chaufferie : Beton 20 
cm + Fibrastyrène 12,5 cm  

• Plancher sur TP partie Extension : 
Beton 15cm 

Plancher 

• Mur extérieur : Pierre 50 cm + 
Placomur 80 + 10 TH38  

• Mur intérieur / LNC  : Pierre 20 cm 
+ Placomur 80+10 TH38 

Mur 

• Tuile + Isolant Laine de bois 25 cm + 
BA 13 (Type de plafonds : Rampants)  

Plafond 

• Menuiserie bois (double vitrage  + 
20 mm (au lieu de 15 mm dans 
l’étude RT))  

Menuiseries 

• Partie réhabilitée : radiateur 
basse température 

• Partie extension : plancher 
réversible basse température 

• PAC Eau / Eau (sur nappe) 

Chauffage 

• Plancher réversible basse 
température sur l’extension 

• (NB : freecooling nocturne via la 
double flux pour les bureaux) 

Rafraichissement 

• VMC double flux  Ventilation 

• Pac ECS 

•10 W/m²  

•Détection de présence 
Eclairage 
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Démolition Fondations 
Gros-

Oeuvre 
Second 
Oeuvre 
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 A noter :  
- Valorisation des déchets inertes de 
démolition (gravats) pour la 
réalisation du drainage 
périphérique du bâtiment 
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Démolition Fondations 
Gros-

Oeuvre 
Second-
oeuvre 
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Démolition Fondations 
Gros 

Oeuvre 
Second 
Oeuvre 
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Démolition Fondations 
Gros 

Oeuvre 
Second 
Oeuvre 
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Démolition Fondations 
Gros 

Oeuvre 
Second 
Oeuvre 
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Démolition Fondations 
Second 
Oeuvre 

Gros 
Oeuvre 
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Démolition Fondations 
Second 
Oeuvre 

Gros 
Oeuvre 
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Démolition Fondations 
Second 
Oeuvre 

Gros 
Oeuvre 
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Démolition Fondations 
Second 
Oeuvre 

Gros 
Oeuvre 
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• Une difficulté majeure rencontrée sur le chantier : 

défaillance de l’entreprise de Gros Œuvre 
 

• Des difficultés sont très vite intervenues dans l’exécution du lot n° 2 de l’Opération . Le maître d’ouvrage est 
intervenu afin de faire reprendre l’exécution des réalisations prévues au marché car elles s’avéraient non 
conformes (réalisations erronées, hauteurs et dimensions non respectées… conduisant à des démolitions). Par 
ailleurs un retard très important a été accumulé sur ce lot, puisque son état d’avancement était de 45% après 7 
mois de travail (décembre 2013), et a généré un retard fort conséquent sur l’exécution des travaux des autres 
lots et au final, sur le projet. Egalement, le Maître d’ouvrage a été confrontée à plusieurs reprises au non-
respect des normes de sécurité en vigueur pour ce type d’opération.  

 

• Au terme de ces sept premiers mois de travail, le chantier a été laissé en état d’abandon par l’entreprise, 
bloquant ainsi totalement le chantier. 

  

• A cette date les deux parties ont convenu du mettre un terme au marché via un protocole d’accord amiable. 

  

• Suite à ce protocole, une nouvelle consultation sur l’intégralité du lot maçonnerie a été organisée et a permis 
de relancer le chantier en avril 2014. 
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• Point positif : compréhension et adaptatibilité des 
entreprises face aux difficultés rencontrées par le maçon 
(notamment réaménagement des plannings) 

 

• Pas de surfacturation de la part des entreprises 
(multiplication des réunions techniques) 

 

Un chantier dont la durée s’allonge rend la coordination plus 
difficile entre les entreprises et favorise des erreurs de mise en 
œuvre. Cela n’a pas été le cas. Cependant, le maître d’ouvrage et 
le maîtrise d’œuvre se sont retrouvées en difficulté pour être 
exigeant en matière de planning face à des entreprises qui ont 
toutes acceptées de décaler leur planning de 12 mois suite à la 
défaillance du maçon. 
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Nombreuses modifications structurelles demandées par le contrôleur 
technique notamment reprise en sous-œuvre, réalisation de dalles pleines 
en lieu et place des planchers collaborant, remplacement de la charpente, 
chainage périphérique du bâtiment, gardes corps intérieurs - extérieurs 
 
Aucune difficulté rencontrée avec les entreprises et Maître d’œuvre pour 
mettre en place techniquement et administrativement ces modifications.  
Toutes ces modifications étaient faites sous le contrôle du BE structure de la 
Maitrise d’œuvre et du contrôleur technique. 
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• Pas d’innovation en cours de chantier 

• La construction d’une verrière de 1000m3 environ était néanmoins une innovation pour beaucoup 

d’entreprises locales, qui ont dû adaptées leurs méthodes constructives à cet ouvrage (coordination 

des entreprises et du Bet structure) 
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La Charte Chantier Vert n’a pas été suivie scrupuleusement. Le 
suivi des consommations n’a pas été réalisé de façon 
rigoureuse. (Pour des raisons budgétaires, le maître d’ouvrage 
n’avait pu s’entourer d’un assistant à maîtrise d’ouvrage QEB en 
phase chantier. La mission de suivi de la Charte Chantier a été 
intégrée à la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution) 

 

Suivi des consommations  

• Pour l’Eau : commune au forfait sans compteur sur 

les adductions d’eau (pas de branchement spécifique 

chantier) 

• Pour l’électricité : analyse en cours (raccordement 

sur le poste électrique existant) 

 

Communication réalisée vis-à-vis des riverains 

Articles dans le journal de la Communauté de communes 

sur le chantier 

Panneau de chantier 

 

Pas de réclamation de riverains 
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Pour la phase démolition  

• Les déchets inertes issus de la démolition réalisée par le lot maçonnerie ont été mis en remblais 

dans les zones drainées en périphérie du l’extension réalisée. 

• Les menuiseries ont été apportées (50 unités environ) ont été apportées à la déchèterie 

intercommunale et ensuite être traitées par l’entreprise Chancel à la Roche de Rame qui les broie 

pour les envoyer en Italie pour faire des agglomérés. 

• Les métaux issus de la démolition ont été apportées à la déchèterie intercommunale. Une entreprise 

de Recyclage (Lelievre) de la Roche de Rame vient les retirer. 

• Les autres déchets ont été apportés à la déchèterie intercommunale qui les envoie au Centre de Tri 

de Beynon dans le sud du département 

• Le désamiantage effectué par une entreprise spécialisée (TTB masuccio et Fils).  

 

• Mise en place d’un cahier de suivi d’enlèvement des déchets  

 

Après le changement d’entreprise de Gros Oeuvre 

• Gestion par chacune des entreprises des déchets générés (attestation de traçabilité demandée à 

chacune des entreprises) 

 

En fin de chantier 

• Enlèvement d’1 m3 de déchets environ par la Communauté de Communes et apportés à la 

déchetterie  
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• En cours de finalisation : 

Plan d’entretien et de maintenance 

Mise en place des contrats  

Outil de suivi des consommations  

 

• A surveiller en fonctionnement : 

Température au dernier étage (mise en place envisagée d’enregistreurs de 

température) 

 

 

• Tri des déchets à la source dans les bureaux 

Mise en place de bacs de tri des déchets dans les bureaux 
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CONCEPTION 

Date commission 

57 pts 

REALISATION 

Date commission 

66 pts 

FONCTIONNEMENT 

Date commission 

XX pts 

5.3.1.1 / 5.3.1.2 : 
absence de justificatifs 

(COv, Ecolabels) 

2.1.1.2 Mise en œuvre 
de laine bois par 
entreprise locale 
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MAITRISE D’OUVRAGE 

BE STRUCTURE 

ENTREPRISE(DPT) 

ARCHITECTE 

ENTREPRISE(DPT) 

BE THERMIQUE 

COTIB (Grenoble) 

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS 

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES 
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PEINTURES INTERIEURES / 
SOLS SOUPLES 

BAILLE LIONEL 

MENUISERIES ALUMINIUM 

MIROITERIE DES 
ALPES 

CLOISON / DOUBLAGE 

BRIANCON CLOISON 
SARL 

REVETEMENT SCELLES 

MICHEL 
CARRELAGES 

SARL 

ETANCHEITE 

PIC FRERES 

MENUISERIES BOIS 
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GROS ŒUVRE  

ADAMCZYK 

REVETEMENT FACADE 

ADAMCZYK 

CHARPENTE COUVERTURE 

AMC 

PLOMBERIE / CVC 

ALPES SANITHERM 

VRD AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 

SARL EVOLUTION TP 

ELECTRICITE 

PALUMBO 
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BUREAU DE CONTROLE 

SOCOTEC 

ASCENSEUR 

PERDIGON 

SPS 

SOCOTEC 
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