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Marius Debout Forcalquier (04) 
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Maître d’Ouvrage Architecte BE Technique AMO 

SCI ELDOVIVA S. CAILLAUD ATHERMIA 
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La future habitation du maitre d’ouvrage : 
Réhabilitation d’un bâtiment très dégradé 
Mise en location sociale de la partie basse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 logements sur 3 niveaux 
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Disposer d’un bâtiment sain, confortable 
inscrit dans le patrimoine de la ville 

Réhabiliter BBC un bâtiment du XVIIème siècle 
 

Être exemplaire dans la conduite du projet 
Être performant de manière économiquement viable 
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3 anciens immeubles 

accolés, 

en centre ancien 

 

Forme complexe 

 

Forte mitoyenneté 
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• Réhabilitation 

• 1 bâtiment sur 4 étages 
Typologie 

• SHON = 686 m² Surface 

• Altitude:  550 m 

• Zone climatique : H2 
Climat 

• BR 1 et BR2 
Classement 

bruit 

• 0,485 (-16%) 
UBāt 

(W/m².K) 

• Cep = 78,7 kWh/m² 

• -1,6% 

Consommation 
d’énergie primaire 
(selon Effinergie)* 

• non 

Production 
locale 

d’électricité 

• Début : décembre 2012 

• Fin : octobre 2014 
Planning 
travaux 

• Travaux : 503 k€ TTC 

• Travaux : 733 € TTC /m² SHON 
Coûts 

*Sans prise en compte de l’éventuelle production d’électricité 
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• Pierre de taille  
Système 

constructif 

• non  
Plancher 

sur VS 

• Liège expansé au 2ème et 3ème 
étage R=2,4 

• LV en dessous – R =3.4 

• Peintures Seigneurie classe A  

Murs 

• LV R=6,5  Plafond 

• Bois - U=1,4 

• Protection par volets bois 
Menuiseries 

• Gaz ou électrique selon les 
cas  

Chauffage 

• Ventilation naturelle 
traversante par verrière 

• Hygro B réglementaire 
Ventilation 

• non  Rafraichissement 

• Gaz ou électrique selon 
les cas (thermodynamique 

impossible, solaire interdit)  

ECS 

• BC  Éclairage 

7 

Le projet – Principes généraux 
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Un bâti ancien 

8 



3/10/2014 Rue Marius Debout Focalquier (04) – HCR V2 - Réalisation – Bronze (61 pts)      

Rédacteur : A. DUTREIX 

Un bâti dégradé 

9 
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Avant - Après 
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Avant - Après 
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Le Chantier/ La Construction 

14 

 
Des imprévus, comme partout 

 
Ex : pression d’eau de ville à 2 bars au niveau de la rue,  

ne monte pas au dernier étage (inférieure à 1 bar)  
 

Entreprise GO qui fait faillite au milieu du chantier 
 

Multiples difficultés à faire circuler les fluides 
 Le gaz ne peut pas aller partout 
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Le Chantier/ La Construction 
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Une étude en coût global permettant d’arbitrer sur les choix définitifs 

- €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

1 200 000 €

1 400 000 €

Situation actuelle Projet ANAH Projet retenu

Coût global direct : investissement + fonctionnement (énergie)

maintenance

entretien

énergie / 30 ans

énergie grise

construction

foncier

maîtrise d'œuvre + 
AMO QEESituation 

actuelle 

 avant 

travaux 
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Le Chantier/ La Construction 
 

Réhabilitation à vocation sociale 
Une attention très forte aux occupants restants 

 
Un chantier géré en opérations à tiroir,  

afin de ne pas devoir les expulser 
 

Recyclage systématique des composants conservables 
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Fonctionnement 

Présence permanente du maitre d’ouvrage 

Accompagnement des locataires 

17 
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Qualité de chantier 

Emploi de réinsertion durant le chantier 

avec l’association ERA Jeunes en réinsertion 

Plusieurs interventions (5) pour débarras, démontages, nettoyages  

 

+ 3 chômeurs payés en tickets CESU 

18 
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Innovations de chantier 

19 

Réhabilitation lourde totale 

Avec maintien des locataires 
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Conception 

• 47 pts 

Réalisation 

• 61 pts 

Fonctionnement 

• Non évalué 

Non valorisé en 
phase 

conception Progrès de 
chantier 

Résultat réglementaire « que » BBC 
Sur un bâtiment du XVIIème siècle 
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Territoire et site 

• Sans Objet 

Matériaux 

• Sans Objet 

Energie 

• Sans Objet 

Eau 

• Sans Objet 

Confort et santé 

• Sans Objet 

Social et économie 

• Gestion du chantier sans expulser les locataires en place 

Gestion de Projet 

• Sans Objet 

Points à valider par le jury (maxi 3 questions simples)  
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Les acteurs du projet 

Maître d’Ouvrage Maître d’Ouvrage 
délégué 

AMO QEB Utilisateur final 

SCI ELDOVIVA ATHERMIA 

Architecte BE Thermique BET Structures Economiste Acousticien 

S. CAILLAUD ATHERMIA 

Gros œuvre* Revêtement façades 
et isolation extérieure 

Etanchéité Menuiseries 
extérieures + vitrerie 

SNBR (04) + 
BatiConcept04 (04) 

LABBE CHARPENTE 
(13) 

Rolland et Coloré (04) 

Cloisons / doublages Revêtements sol - 
Faïence 

Electricité Fluides 

Eyris Deco (04) + 
BatiConcept04 (04) 

SYNELEC (13) + AJ 
PROVENCE (04) 

SYNELEC (13) + 
AILHAUD (04) 

Préciser le département de domiciliation de l’entreprise 


