
COMMUNE DE SEEZ

Retour d’expérience dépistage du Radon – Mardi 03 décembre 2024



CONTEXTE

 La Commune de Séez se situe dans la zone de catégorie 3 (la plus élevée) – obligation 
d’effectuer des mesures définies dans l’arrêté du 22 juillet 2014

Rappel : les mesures doivent être effectuées par un organisme agréé par l’Autorité de Sureté 
Nucléaire – liste des organismes disponible sur le site de l’ANS 

 Deux établissements entrent dans le champ d’action : 

❖ l’école maternelle, bâtiment datant de 2006 constitué de 2 niveaux ;

❖ l’école élémentaire, bâtiment datant de 1952 constitué de 3 niveaux avec la présence d’un sous-sol en 
terre battue sans aucun système de ventilation (renouvellement d’air insuffisant) – moyen de chauffage 
- chaufferie ;

 Type de climat : Froid en conditions hivernal – le climat hivernal rigoureux constitue une 
contrainte supplémentaire 

Ecole élémentaire



ECOLE ELEMENTAIRE

RDC : Classe de CP + Caves
R+1 : Bibliothèque

R+1 : Bibliothèque



1ère phase - 2018

 Mesurage de l’activité volumique du RADON du 30/01/2018 au 13/04/2018

❖ Ecole maternelle : RAS

❖ Ecole élémentaire : une pièce dépassant le seuil dépassant les 1000 Bq/m3 (2840 Bq/m3) au 

niveau de la bibliothèque (R+1) et l’autre pièce le seuil dépassant les 300 Bq/m3 (335 Bq/m3) 

– Budget 1074 €/TTC

Mise en place rapidement d’actions simples pour réduire le taux selon la 

note technique du 22 février 2005

10 juillet 2018 

Commande de campagne de mesure de contrôle d’efficacité des actions simples

664 Bq/m3 et 398 Bq/m3 mais toutes les autres pièces supérieures à 300 Bq/m3

Budget 1251,60 €/TTC

Commande d’investigations complémentaires – diagnostic technique du 

bâtiment – MEMOSOL par Mr Jean-Pierre MORIN – Budget 2400 €/TTC



2ème phase – 1ère Travaux - 2019

 Mars 2019 à Août 2019 – Faisabilité des travaux de remédiation + Travaux

Reprise étanchéité du bâtiment 

❖ Calfeutrage des canalisations provenant des caves

❖ Mise en place de joints sur les plinthes et les circuits électriques



2ème phase – Les Travaux (suite) - 2019

 Mars 2019 à Août 2019 – Faisabilité des travaux de remédiation + Travaux

Mise en place d’un module d’entrée d’air sur fenêtre dans la pièce au-dessus de 1000 Bq/m3

Installation d’une ventilation mécanique par insufflation dans les caves (niveau 0) avec une 

extraction donnant sur la cour et entrée d’air neuf

Installation d’une ventilation mécanique par insufflation dans la salle polyvalente, les 

sanitaires et la classe de CP (niveau 0)

Installation d’une porte étanche au niveau des caves en terre battu

Budget : 34 046 €/TTC





Mise en place du réseau de 
ventilation mécanique par 
insufflation – niveau RDC



2ème phase – Les Travaux (suite) - 2019

 Contrôle d’efficacité des travaux de remédiation du 18/09/2019 au 05/12/2019

Abaissement à 534 Bq/m3 (à la place de 2840 Bq/m3)

Les autres pièces seuil en dessous de 200 Bq/m3

Budget : 1 251 €/TTC



3ème phase – Travaux Complémentaires- 2020

 Mai 2020 à Juin 2020 – Travaux Complémentaires

Installation d’une ventilation double flux au niveau de la bibliothèque et des sanitaires (R+1) 

– Budget 34 046 €/TTC

Budget total : 

36 101 €/TTC

Entretien ventilation + commande de filtres si besoin – Budget 1251 €/TTC

 25 Novembre 2020 au 18 Février 2020 – Contrôle d’efficacité des travaux 

de remédiation – Budget 804 €/TTC



Ventilation double flux au niveau de la 

bibliothèque et des sanitaires (R+1) –

Source : Commune de Séez
Réalisation : VOLTHELIOS - JN ANTOINE

Ventilation double flux au niveau de la 

bibliothèque et des sanitaires (R+1) –
Photo : VOLTHELIOS - JN ANTOINE



4ème phase –Travaux Complémentaires 2 - 2021

 Juillet à Août 2024 – Travaux Complémentaires

Dallage du sol en terre battu des caves avec l’installation d’un film  

anti-radon – Budget 15 428 €/TTC

Budget total :

17 543 €/TTC

Entretien ventilation + commande de filtres si besoin – Budget 1251 €/TTC

 25 Novembre 2020 au 18 Février 2020 – Contrôle d’efficacité des travaux 

de remédiation – Budget 864 €/TTC
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Photos: Volthelios – JN ANTOINE



VOLET COMMUNICATION / AFFICHAGE

Présentation de la première campagne de dépistage radon lors du conseil d’école – qu’est-ce 

que le radon ?, les problématiques liées au dépassement, le déroulement pour la mise en œuvre 

des premières actions et travaux, réponse aux questionnements des parents ;

Affichage des résultats des différentes campagne de mesures à l’école ;

Diffusion dans le bulletin municipal annuellement :

- présentation des travaux effectués pour chaque année;

- présentation de chaque campagne de mesures après les travaux de remédiations

La transparence des résultats et du déroulement des travaux a permis d’instaurer un climat de 

confiance et de lever les doutes vis-à-vis des parents d’élèves, qui n’est pas évidente lorsque 

les premiers résultats se révèlent élevé ;



Val Joli 2020

Val Joli 2018 : Présentation de la 

qualité de l’air et de la première

campagne de mesures Radon + mise 

en œuvre et suivi des travaux

Exemples d’article dans le bulletin 

municipal – LE VAL JOLI



CONCLUSION

 LES LIMITES et CONTRAINTES rencontrées…

Manque d’outils et d’accompagnement des communes face un taux dépassant 

le seuil – quoi faire après ce dépassement ? A qui s’adresser ? Plan financier ? ;

Manque de connaissance de cette problématique au niveau des entreprises, peu d’entre elles 

peuvent apporter une certaine expertise et conduire des travaux de remédiations (entreprise basée 

en Bretagne qui a pu trouver une entreprise proche de notre commune pour nous accompagner) ;

Un budget conséquent pour les communes pour effectuer les travaux de 

remédiations sans accompagnements financiers. 



CONCLUSION

 …LES POINTS POSITIFS 

 BUDGET TOTAL :Travaux + Contrôle du taux

93 666 €/TTC 

La mise en place des ventilations permet en plus du traitement du radon d’améliorer 

d’une manière générale la qualité d’air intérieur

Ainsi le traitement du radon peut permettre d’avoir une meilleure qualité de l’air 

intérieur général du bâtiment 

RAPPEL sur l’accompagnement :
Il semble important d’apporter aux communes un bon accompagnement technique 

et un soutien financier :

- la commune n’a pas bénéficié d’aide financière et d’accompagnement en 

amont + pas de connaissance à l’époque des syndicats d’énergie

- la commune souligne l’enjeu de la formation des syndicats d’énergie sur la QAI 

et radon et de l’accompagnement financier et technique 



COMMUNE DE SEEZ

MERCI DE POUR VOTRE ATTENTION
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