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Maître d’Ouvrage Architecte BE Technique AMO QEB

Région PACA Bajolle & Gianni TPF ingénierie
OASIIS Inddigo

Commission d’évaluation : Réalisation du 04/12/2018

Réhabilitation du lycée 
Charles Privat – Arles 

(13)

BB46



Diapositive 1

BB46 En attente photos du photographe mitionné pour mi-octobre
Benjamin BEAUFILS; 04/10/2018
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• Le point de départ : dysfonctionnement des 
ateliers (Batiment B) + inconfort thermique

• Objectif, amélioration : 
– de la fonctionnalité des ateliers, 
– de l’aménagement de chaque atelier, 
– de la performance thermique, 
– de l’éclairement naturel, 
– de la ventilation, 
– du confort thermique et acoustique, 
– de l’étanchéité de certaines toitures,
– de la mise aux normes accessibilité.
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• Enjeux fonctionnels : 
 Intervention ponctuelle à l’intérieur du Batiment A (2 bureaux + 

agrandissement salle polyvalente)
 Reprise totale des ateliers –Bat B : mise aux normes, acoustique, 

éclairage, fonctionnalité

• Amélioration de la gestion de l’eau
 Rétention en toiture
 Cuve de récupération de l’eau de pluie de 20m3 pour le nettoyage des 

ateliers
 Aspersion remplacée par goutte à goutte

• Recherche d’améliorations des conforts dans la globalité
• Traitement global de l’enveloppe extérieure du bâtiment : isolation des 

murs/toiture, remplacement des menuiseries, mise en œuvre de 
protections solaires extérieures
 Isolation extérieure
 Protections solaires extérieurs modulables

• Suivi de la démarche BDM par un AMO QE + BE QE de la conception jusqu’à 
2 après la livraison
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Vues satellite

Ateliers

Bat . 
Central

Ateliers
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Abri vélos

ATELIER AILE OUEST ATELIER AILE EST

BÂTIMENT CENTRAL
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BB25



Diapositive 12

BB25 TPFi : évolution du phasage au cours du chantier ? Phases problématiques ?
Benjamin BEAUFILS; 07/09/2018
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BB47



Diapositive 13

BB47 Insérer des vues intérieures, commande BSO, lumière à travers BSO, etc.
Benjamin BEAUFILS; 04/10/2018
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BB48



Diapositive 14

BB48 Insérer des vues intérieures, commande BSO, lumière à travers BSO, etc.
Benjamin BEAUFILS; 04/10/2018
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Diapositive 15

BB49 Insérer des vues intérieures, commande BSO, lumière à travers BSO, etc.
Benjamin BEAUFILS; 04/10/2018
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BUDGET ESTIMÉ PROGRAMME

7 M€ H.T.

RATIO(S)
648 € H.T. / m² de sdp
13 225 € H.T. / élève

BUDGET ESTIMÉ PHASE PRO

7,5 M€ H.T.

MONTANT TRAVAUX

6,6 M€ H.T.

Hors :
- Désamiantage_______ 120 k€
- VRD/Espaces Verts____186 k€

Hors :
- Désamiantage_______ 307 k€
- VRD/Espaces Verts____172 k€

+ 7%

- 6%

Hors :
- Désamiantage
- VRD/Espaces Verts____345 k€

BB6
BB51



Diapositive 16

BB6 En attente éléments AREA
Benjamin BEAUFILS; 31/08/2018

BB51 Budget programme + budget estim + coût final du projet
Benjamin BEAUFILS; 04/10/2018
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• LycéeTypologie

• Bat Central :  3900 m² 
SU

• Ateliers :  4900 m² SU
Surface

• 24 mAltitude

• H3Zone clim.

• BR  III
• CE1

Classement 
bruit

• Ateliers B : 0.56Ubat (W/m².K)

• Bât B
• BBC rénovation
• Cep = 35 kWhEP/m²SHON

(-43%)

Consommation 
d’énergie primaire 
(selon Effinergie)*

• 36 kW en toitureProduction locale 
d’électricité

•Début : 02/16    Fin : 09/18
•Retard : 2 mois
• Intervention en site occupé

Planning travaux

Délai 

BB26
BB27



Diapositive 17

BB26 TPFI : renseigner/vérifier les informations concernant le Ubat, Cep, puissance photovoltaique installée par l'entreprise
Benjamin BEAUFILS; 07/09/2018

BB27 TPFI : calcul RT recalé EXE à transmettre/résultats à insérer dans la diapo
Benjamin BEAUFILS; 07/09/2018
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• Bâtiment central : structure béton
• Ateliers : structure métallique

Système 
constructif

•Bâtiment central : ITE + pare-pluie 
métallique + bardage bois à claire voie

•Ateliers (murs courants) : ITE + pare-pluie 
métallique + bardage bois à claire voie

•Ateliers (angles) : ITE + bardage métallique 
bleu

Façades

•Ateliers : baffles acoustiques
•Salles de cours, labo, bureaux : Faux 

plafonds acoustiques dalles
Plafond

•Double  vitrage  isolant  et  acoustique  
4/16/4  minimum  avec  remplissage  argon  
classé  « peu  émissifs »

•Facteur solaire (g)   FS : 0.58 
•Transmission lumineuse FL : 80 
•Coefficient U = 1.40 W/m2.K 

Menuiseries

• Chaudière gaz existante
• Radiateur et panneaux rayonnantsChauffage

• SO
• Splits « sauvages » déposésRafraichissement

• Double flux récupération de chaleur efficacité 80%
• Simple flux dans les locaux annexes et humides
• 0.3W/m3/h.

Ventilation

• Ballon 15l dans meuble vasqueECS

•LED
•10.27W/m² pour les ateliers (hauteur sous plafond 

entre 5 et 6m) et 7 W/m² pour les salles 
Eclairage
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5.55 0.18

0.1 37,75

0.91

R
(m².K/W)

U
(W/m².K)

Bardage bois

140mm laine de roche

Mur existant – panneau préfabriqué béton 230MM 
avec insertion de 50mm  de polystyrène

MURS 
EXTERIEURS

Étanchéité FPO

Isolant PSE 220mm

Pare vapeur

LM de 60mm

Structure existante : bacs aciers

TOITURE

Isolation verticale en périphérie 50 mm PSE

Dallage existant
PLANCHER

BB29
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BB29 TPFI : renseigner/vérifier les informations
Benjamin BEAUFILS; 07/09/2018
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• Comptage 
– Chaleur : par usage
– Eau : par aile
– Électricité : par atelier

 remontée en 1 point via GTC
 Comptages électriques
 Comptage énergétique circuit radiateurs 
 Comptage énergétique circuit panneaux rayonnants 
 Compteur volumétrique de consommations d’eau dédiée à la 

sous-station

Réunion de mise au point GTC, formation des utilisateurs

20

BB15

BB53



Diapositive 20

BB15 Photo GTB à insérer
Benjamin BEAUFILS; 03/09/2018

BB53 Réunion de mise au point de la GTC le 23/03/2018 avec entreprises, archi, gestionnaire Lycée
Benjamin BEAUFILS; 05/10/2018



Dernière mise à jour : 03/12/2018 Lycée Charles Privat, Arles – Réalisation – Version 3.1 – Bronze-59 points     

Accompagnateurs  : Vincent PRIORI et Benjamin BEAUFILS 21

BB31



Diapositive 21

BB31 OASIIS : date de la ou des formation(s) ?
Benjamin BEAUFILS; 07/09/2018
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• Comptages par bâtiment : suivi et maîtrise des consommations et 
« détection » d’éventuelles fuites.

• Cuve de 20m3 de récupération des eaux de pluie pour l’aire de 
lavage des ateliers mécanique

• Forage existant pour l’arrosage : remplacement des asperseurs par 
un réseau de goutte à goutte

23

Cuve de récupération enterrée de 20m3

BB32
BB33



Diapositive 23

BB32 TPFI : schéma EXE comptage à insérer
Benjamin BEAUFILS; 07/09/2018

BB33 B&G : photos cuve à insérer
Benjamin BEAUFILS; 07/09/2018
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Phase de démolitionPhase de démolition
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Atelier 
Electrotechnique

Atelier 
Electrotechnique Atelier PeintureAtelier Peinture Atelier froid et 

clim
Atelier froid et 

clim
Atelier 

Carrosserie
Atelier 

Carrosserie Mécanique AutoMécanique Auto Atelier 
Chaudronnerie

Atelier 
Chaudronnerie ToitureToiture PatiosPatios Bâtiment CentralBâtiment Central

25

Vestiaires

Baffles acoustiques

Ventilation CTA

Chauffage par 
panneaux rayonnants
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Atelier 
Electrotechnique

Atelier 
Electrotechnique Atelier PeintureAtelier Peinture Atelier froid et 

clim
Atelier froid et 

clim
Atelier 

Carrosserie
Atelier 

Carrosserie Mécanique AutoMécanique Auto Atelier 
Chaudronnerie

Atelier 
Chaudronnerie ToitureToiture PatiosPatios Bâtiment CentralBâtiment Central
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Atelier 
Electrotechnique

Atelier 
Electrotechnique Atelier PeintureAtelier Peinture Atelier froid et 

clim
Atelier froid et 

clim
Atelier 

Carrosserie
Atelier 

Carrosserie Mécanique AutoMécanique Auto Atelier 
Chaudronnerie

Atelier 
Chaudronnerie ToitureToiture PatiosPatios Bâtiment CentralBâtiment Central
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Bardage en pin 
douglas
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Atelier 
Electrotechnique

Atelier 
Electrotechnique Atelier PeintureAtelier Peinture Atelier froid et 

clim
Atelier froid et 

clim
Atelier 

Carrosserie
Atelier 

Carrosserie Mécanique AutoMécanique Auto Atelier 
Chaudronnerie

Atelier 
Chaudronnerie ToitureToiture PatiosPatios Bâtiment CentralBâtiment Central
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En chantier Livré
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Atelier 
Electrotechnique

Atelier 
Electrotechnique Atelier PeintureAtelier Peinture Atelier froid et 

clim
Atelier froid et 

clim
Atelier 

Carrosserie
Atelier 

Carrosserie Mécanique AutoMécanique Auto Atelier 
Chaudronnerie

Atelier 
Chaudronnerie ToitureToiture PatiosPatios Bâtiment CentralBâtiment Central
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En chantier

Livré
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Atelier 
Electrotechnique

Atelier 
Electrotechnique

Atelier PeintureAtelier Peinture Atelier froid et 
clim

Atelier froid et 
clim

Atelier 
Carrosserie

Atelier 
Carrosserie Mécanique AutoMécanique Auto Atelier 

Chaudronnerie
Atelier 

Chaudronnerie ToitureToiture PatiosPatios Bâtiment CentralBâtiment Central
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Eté 1 : façades et toiture

Eté 2 : travaux intérieurs
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Atelier 
Electrotechnique

Atelier 
Electrotechnique Atelier PeintureAtelier Peinture Atelier froid et 

clim
Atelier froid et 

clim
Atelier 

Carrosserie
Atelier 

Carrosserie Mécanique AutoMécanique Auto Atelier 
Chaudronnerie

Atelier 
Chaudronnerie ToitureToiture PatiosPatios Bâtiment CentralBâtiment Central
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Installation photovoltaïque sans 
support d’inclinaison afin de ne pas 
alourdir la toiture

Isolation PSE en 
toiture
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Atelier 
Electrotechnique

Atelier 
Electrotechnique Atelier PeintureAtelier Peinture Atelier froid et 

clim
Atelier froid et 

clim
Atelier 

Carrosserie
Atelier 

Carrosserie Mécanique AutoMécanique Auto Atelier 
Chaudronnerie

Atelier 
Chaudronnerie ToitureToiture PatiosPatios Bâtiment CentralBâtiment Central
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Patio Ateliers Electrotechnique/Froid Clim Patio Ateliers Carrosserie
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Atelier 
Electrotechnique

Atelier 
Electrotechnique Atelier PeintureAtelier Peinture Atelier froid et 

clim
Atelier froid et 

clim
Atelier 

Carrosserie
Atelier 

Carrosserie Mécanique AutoMécanique Auto Atelier 
Chaudronnerie

Atelier 
Chaudronnerie ToitureToiture PatiosPatios Bâtiment CentralBâtiment Central
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Façade Nord Est
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Façade Nord-Est : Avant / Après Façade Sud-Ouest : Avant / Après

BB39



Diapositive 34

BB39 B&G : photos avant/après à insérer
Benjamin BEAUFILS; 07/09/2018
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Ateliers avant

Avant

Atelier après

Après

BB45



Diapositive 35

BB45 B&G : photos avant/après à insérer
Benjamin BEAUFILS; 07/09/2018
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Difficultés rencontrées
• Site occupé

• Désamiantage
• Gestion des nuisances particulièrement sensible

• Gestion du planning
• Phasage
• Réalisation de l’étanchéité des ateliers
• Démission entreprises

• Maintien de la propreté
• Site occupé
• Sensibilisation

• Suivi des indicateurs environnementaux
• Eclairage salle électrotechnique 

• dialogue avec le Lycée
• tests d’éclairement
• réglage des détecteurs de présence et de la luminosité des 

appareils

36
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Les bonnes pratiques : 
• Communication avec les usagers 

– Mise en place d’un cahier de liaison
– Présence régulière du représentant du 

lycée
– Intervention régulière de la MOE auprès 

des utilisateurs pour répondre aux 
interrogations et écouter les demandes

• Intelligence chantier
– Stockage des chapiteaux et frontons 

démontés et réutilisation pour la 
réalisation de la dalle au niveau du 
théâtre extérieur

– Préfabrication du complexe 
isolant/bardage de façade en atelier

37

Théâtre extérieur avant 
réalisation de la dalle

Chapiteaux

Complexe de façade
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Les bonnes pratiques : 

• Communication avec les compagnons
– Mise en place d’une charte chantier faibles 

nuisances
– Distribution Livret d’accueil (Léon Grosse)
– Sensibilisation environnementales et de 

sécurité
• Classeur Environnement sur site

– Tenu par Leon Grosse
• Sensibilisation environnementale par MOE

– Réunions dédiées
– Intervention régulière chef de Chantier de Leon 

Grosse auprès de l’ensemble des corps d’état

Le chef de Chantier, José DAROCHA a été 
extrêmement impliqué car très motivé par la 
cause environnementale

38



Dernière mise à jour : 03/12/2018 Lycée Charles Privat, Arles – Réalisation – Version 3.1 – Bronze-59 points     

Accompagnateurs  : Vincent PRIORI et Benjamin BEAUFILS 39



Dernière mise à jour : 03/12/2018 Lycée Charles Privat, Arles – Réalisation – Version 3.1 – Bronze-59 points     

Accompagnateurs  : Vincent PRIORI et Benjamin BEAUFILS 40

Bilan : 45 404 kWhélec
Base vie : 82%

Bilan : 1 168 m3 d’eau
Base vie : 59% 

Fuite d’eauChauffage intensif 
de la base de vie

Climatisation, 
désamiantage, 
simultanéité de 

tous les CES
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Limiter les nuisances acoustiques
• Planification des taches bruyantes 

lors des vacances scolaires
• Installation de  cloisons  à  double  

parement pour limiter les 
perturbations sur la vie du Lycée

• Système constructif peu bruyant 
(bardage en partie assemblé en 
atelier)

• Equipements, engins électriques ou 
hydrauliques, etc.

41
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• Limiter la pollution des eaux et 
des sols
– Pollution très limitée par 

l’absence de béton (sauf dallage) 
et d’huile de décoffrage sur le 
chantier

• Limiter les rejets dans l’air et 
les poussières
• Choix de bennes couvertes
• Chantier générant peu de 

poussières

42
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• Particularités de la démolition :
– DEEE gérés par EIFFAGE 

SERVICES
– FERRAILLES gérées par LIONS

• Problématiques: 
– Envols réguliers de déchets 

malgré des bennes fermées 
judicieusement choisies

– Des nettoyages récurrents et 
parfois difficiles à optimiser ont 
été nécessaires

43

87% de valorisation

BB13



Diapositive 43

BB13 Suivi des déchets à fournir par LEON GROSSE
Benjamin BEAUFILS; 31/08/2018
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87% de valorisation
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• Tests d’étanchéité à l’air pour 
contrôle éléments d’enveloppe

• Tests de luminosité
• Autocontrôles CVC
• Essais sur réseaux radiateurs et 

panneaux rayonnants
• Prescriptions étude acoustiques 

suivies mais pas de mesures 
réalisées au cours du chantier

45

BB11



Diapositive 45

BB11 TPFI : tests d'étanchéité des bâtiments, des réseaux de ventil, équilibrage à fournir
Benjamin BEAUFILS; 31/08/2018
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• Points forts du projet
– Un phasage détaillé pour un chantier en site 

occupé

– Sensibilisation tout au long du chantier : réunion 
de sensibilisation, ¼ d’heure environnement

– La prise en compte des utilisateurs et la 
formation du personnel: réglage des luminaires, 
des lanterneaux, réunion GTB

– Un chantier d’insertion sociale (plus de 7000h 
d’insertion pour 4000h prévues)

46

BB42



Diapositive 46

BB42 Nombre d'heure à demander à la Chargée de développement clauses d’insertion
Benjamin BEAUFILS; 07/09/2018
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• Suivi de la prise en main de la GTC par les 
utilisateurs

• Suivi des consommations d’énergie
• Analyse des ressentis par les utilisateurs
• Mise en service et entretien des panneaux 

photovoltaïques
• Arrosage par goutte à goutte
• Tenue dans le temps des lames de BSO et 

du bardage bois

47
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CONCEPTION
13/10/2015

55 pts

REALISATION
04/12/2018

59 pts +8 pts de 
cohérence durable
67 points/100 

ARGENT

FONCTIONNEMENT
Date commission

XX pts

Mesures 
acoustiques en 

cours de chantier 
non réalisées

Mesures 
acoustiques en 

cours de chantier 
non réalisées

COHERENCE DURABLE
8 points

63 pts/100

Mise en place 
de luminaires 

LED

Mise en place 
de luminaires 

LED

Entreprises localesEntreprises locales
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Critères à discuter avec les membres de 
la commission 

•Critère à réévaluer - XX pts

• Critère à réévaluer - XX pts

• Critère à réévaluer - XX pts

Dans cette diapositive, présentez les critères de votre 
grille sur lesquels il existe un désaccord, et qui par 
conséquent n’ont pas été cochés dans le référentiel.

Pour chaque critère, indiquer le thème auquel il se 
rapporte ainsi que le nombre de point qui lui sont 
associé.

La commission tranchera sur les critères qui peuvent ou 
non être validés.

Effacez-moi
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Points bonus/innovation à valider par la 
commission

• Sans objet

• Sans objet

• Sans objet

Dans cette diapositive, présentez les points innovation 
qui doivent être valider par le jury lors de la 
commission.

Les points innovation s’inscrivent dans un ou plusieurs 
thèmes de la démarche BDM.

La diapositive suivante vous propose différents cadres, 
vous pouvez les utiliser et/ ou les modifier en fonction 
des innovations de votre projet. 

Effacez-moi
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AMO QEB UTILISATEURS

51

MAITRISE D’OUVRAGE MOA DELEGUEE

BE QEB BE ACOUSTIQUEARCHITECTE BET - OPC

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES
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CLOISONS DOUBLAGES

ISOLBAT (13)

ELECTRICITE

EIFFAGE ENERGIE 
MEDITERRANEE(13)

CLOISONS DOUBLAGES

STB (13)

MENUISERIES EXTERIEURS 
SERRURERIES

SPTMI(13)

CHARPENTE – ISOLATION –
ETANCHEITE - BARDAGE

PROJISOL (26)

CHARPENTE – ISOLATION –
ETANCHEITE - BARDAGE

TRIANGLE (D13)

52

DESAMIANTAGE*

GENIER DEFORGE 
(13)

GROS OEUVRE

LEON GROSSE(13)

ELECTRICITE

CALVO (13)

CHAUFFAGE VENTILATION 
PLOMBERIE

LIONS (84)

DEPLACEMENT DES 
MACHINES

DEMEPOOL (92)
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