RESSOURCES LOCALES DANS LA
CONSTRUCTION

EnviroDEBAT Gargas — 18 octobre 2012

Exemple d'utilisation de ressources locales
dans la construction: la salle polyvalente de
Mazan



Salle polyvalente de Mazan: perspective du concours
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Salle polyvalente de Mazan: axonométrie générale
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Salle polyvalente de Mazan: perspective intérieure du concours
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Volonteé de valorisation des ressources locales: la paille
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Volonté de valorisation des ressources locales: le gypse
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Utilisation du bois local: Les intervenants conventionnels:

FORET LOCALE

Propriétaire forestier

Exploitant forestier

Scieur

Charpentier
Equipe de maitrise d’ceuvre: Architectes + bureaux d’études techniques

Maitrise d’ouvrage

BATIMENT

SALLE POLYVALENTE a MAZAN (84) — Début des travaux en juin 2011
Maitre d’ouvrage : COMMUNE DE MAZAN - Architectes : O. SOUQUET — F. DEFRAIN — Entreprise : SUD-EST CHARPENTES [Gaujardtechnologie scop




Utilisation du bois local: La problématique d’'un marché public:
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FORET LOCALE
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I Propriétaire forestier I

|
I Exploitant forestier

Scieur Non définis lors des phases de conception
<Charpentier _ _ _'

Equipe de maitrise d’ceuvre: Architectes + bureaux d’études techniques

Maitrise d’ouvrage

BATIMENT
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Les intervenants du projet de Mazan:

FORETS LOCALES: Forets domaniales du mont Ventoux

Propriétaire forestier: Forets domaniales (état)

Exploitant forestier: Office national des foréts

CSden T T T
' Non définis
I Charpentier )

\_______

Equipe de maitrise d’ceuvre: Architectes DESO + Gaujard Technologie SCOP

Maitrise d’ouvrage: Mairie de Mazan

BATIMENT: Salle Polyvalente
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Le montage du projet de Mazan:

1 Evaluation de la ressource: qualité + quantité

2 Conception du batiment en vue de la valorisation de la ressource

3 Realisation d’'un premier appel d’'offre ciblé pour la fourniture des grumes

-Grumes bord de route

4 Réalisation du second appel d’offre pour la construction du batiment

-Lot sciage + charpente

5 Etapes « classiques » pour la construction du batiment
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L’'évaluation de la ressource
Qualité:

Essences: pin noir, cédre et pin a crochets

Produits forestiers: bois d’ceuvre et autres...
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L’'évaluation de la ressource
Qualité:

Essences: pin noir, cedre et pin a crochets

Produits forestiers: bois d’ceuvre, bois d’opportunités...

Quantité:

Quantite disponible

Diametre fin bout sous

écorce minimum
(cm)

Nombre de grumes
commandées
U

Longueur
A Z : Qualité commerciale

Quantité necessaire o
Charpente 8,6
Charpente 6,7
Charpente 47
Charpente 2,6

Bardage 1,9-3,8-5,7

32
32
32
32
20

6
6
90
60

Complément du volume

Au total 874ms3 de grumes pour 312m3 de bois mis en ceuvre
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La valorisation de la ressource

Trois usages:

Bois de structure:

Problématiques: caractéristigues mécaniques - dimensions

Bois de parement:

Problématiques: Durabilité — aspect

Bois utilisés pour les éléments constructifs secondaires:

Problématiques: Valoriser les refus des 2 catégories précédentes
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Le pin noir: bois de structure et élements secondaires

538m3 de grumes commandés —213m?3 de bois mis en ceuvre

meécaniques attendues

Resource abondante
Prix plus faible que les autres essences
Présence d’arbres de grandes dimensions

Arbre a la croissance lente: bonnes caractéristiques
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Le pin noir: bois de structure et élements secondaires
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Le pin noir: bois de structure et élements secondaires
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Le pin noir: bois de structure et élements secondaires




Le pin noir: retour sur 'utilisation

* Rectitude des grumes variables
« Stabilité dimensionnelle variable suivant les arbres et leur provenance

* Bois tres résineux entrainant un encrassement plus rapide des machines de taille

« Mais il a permis de réaliser I'essentiel de la structure des batiments!
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Le cedre: parement et structure extérieure
175m3 de grumes commandés —20m3 de bois mis en ceuvre

o3

. Resource relativement abondante dans le massif du mont
Ventoux

* Bonne durabilité en usage extérieur sans traitement
» Présence d’arbres de grandes dimensions

e Arbres naturellement trés droits

e L =

g
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Le cedre: parement et structure extérieure
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Le cedre: structure et parement extérieur

SALLE POLYVALENTE a MAZAN (84) — Début des travaux en juin 2011
Maitre d’ouvrage : COMMUNE DE MAZAN - Architectes : O. SOUQUET — F. DEFRAIN — Entreprise : SUD-EST CHARPENTES

Gaujardtechnologie scop|




Le pin a cedre: parements intérieurs




Le cedre: structure et parement extérieur
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Le pin a crochets
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Le pin a crochets: parements intérieurs
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Une photo rare : tous les intervenants du projet en forét
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