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Contexte
Village de 4 317 habitants, Cheval Blanc est situé 

dans le bassin dõemploi de Cavaillon et dõAvignon.

Reconversion dõune friche industrielle (les anciens 

®tablissement Donat), lõop®ration se localise au 

cïur du hameau de la Canebi¯re, p¹le de 

développement principal de Cheval blanc

Le foncier a ®t® port® par lõEPF et la commune de 

Cheval Blanc

Une OAP a été approuvé en 2019 afin de renforcer 

la centralité du hameau et densifier le bâti

Une consultation dõop®rateurs a ®t® lanc®e en 

2019 par lõEPF sous forme de concours

Hors champ a réalisé cette greffe urbaine de 73 

logements  : 30 logements sociaux répartis dans 3 

collectifs, 35 logements Libres (4 plots), 8 villas 

mitoyennes et 10 locaux commerciaux sur un 

terrain de 1 ha.

Le chantier sõest d®roul® de d®cembre 2021 ¨ 

mars 2024 (28 mois).
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ÅUne opération de renouvellement urbain
ü Une ancienne usine de produits phytosanitaires

ü Une dépollution des bâtiments avant démolition

ü Une densification du bâti et une requalification urbaine

ü La cr®ation dõune centralit® dans un hameau rue

ÅDes espaces ouverts vers lõext®rieur
ü Cr®ation dõune place et de commerces en RDC

ü Lõensemble des logements poss¯dent un ext®rieur > 8mĮ

ÅDes eaux pluviales bien gérées
ü Infiltration de lõensemble des EP par les terrains (0 rejet)

ü Des stationnements extérieurs alvéolaires gravillonnées

ü Des jardins m®diterran®ens r®partis sur toute lõop®ration

ÅUne mixité sociale et fonctionnelle
ü 30 logements sociaux collectifs et intermédiaires

 (26 LLS et 4 PSLA)

ü 43 logements en accession (collectifs, intermédiaires et individuels)

ü 9 locaux commerciaux
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Enjeux Durables du projet
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Le projet dans son territoire
Vues satellite
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UNE OAP ENCADRANT LA ZONE 1AUd
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Prescriptions de lõOAP

A minima 50 logements, dont 20 sociaux

Moins de 10% de logts individuels

Une majorité des collectifs en R+2

Des commerces obligatoires

Un bouclage viaire

Une circulation apaisée (allée résidentielle)

Des voies plantées

Stationnement intégré au bâtiment

Am®nagement paysager dõune place de 

village donnant sur la Canebière

Extraits de lõOAP du PLU
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RECONVERSION DõUNE FRICHE INSUSTRIELLE 
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Å Un arrêté  de péril  de 2012

Å Une acquisition  par lõEPF

Å Un projet  communal

Å Un diagnostic pollution  des sols

Å Un DT Amiante des bâtiments

Å Une dépollution  (amiante,  plomb et  produits  

chimiques) suivie dõune démolition  des 

bâtiments

Å Un concours remporté  par Hors Champs
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CONCEPTION 

BIOCLIMATIQUE
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0 REJET DõEAUX PLUVIALES
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Collectifs

Plots

PLAN MASSE
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Une densité tournée sur la place
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Une gradation de la densité 

depuis la place

73 logements : 65 collectifs 

et 8 villas mitoyennes.

DENSITE
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MATERIAUX
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ωCouleurs de ProvenceProgramme

ω5 479 m² SDP

ωLogts : 4 826 m²

ωCommerces : 658 m²

Superficie

ω4 312 m²Equipements

ω2 548 m²Espaces verts

ω10 016 m²

SDP

ω0,5Densité

ω73 logements

ω41 % logts sociaux
Logements

Fiche dõidentit®

ω47 kW EP/m²/an/ƻƴǎƻ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ

ωAucune
Production 

locale 
ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ

ω Début :  déc. 2021

ωFin :  mars 2024
Planning 

travaux

ωH2-dZone Clim.

105 mAltitude
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ωм ррл мул ϵ I¢Cout du Foncier

ωу уфс мму ϵ I¢

Cout des études et 
participation

Autre

ω5,2 %Subventions

ωтру фтл ϵ I¢

Budgets des aménagements

ω94,8 %Financements privés

ωCƻƴŘǎ ŦǊƛŎƘŜ Υ руо усс ϵ I¢Financements publics

Eléments financiers



Dernière mise à jour : 26/09/2024 Couleurs Provence, Cheval Blancð Périurbain ð Réalisation ð 52 points     

Accompagnateur  : albedo AMO

Juin 21 : une 
friche industrielle

Oct. 21 : Dépollution 
du site et concassage 
de la dalle réutilisée à 

100 %
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Chronologie du chantier
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GO des villas

Démarrage 
fondations 

des collectifs
Février 2022
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Chronologie du chantier
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Gros Oeuvre 
des villas

Février 2022
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Chronologie du chantier
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fondations 
des collectifs

Février 2022
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Chronologie du chantier
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Clos & 
couvert des 

villas

Voile béton 
collectifs en 

cours

Respect du 
chantier 

vert
Juin 2022
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Chronologie du chantier
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Clos & 
couvert des 

villas

Voile béton 
collectifs en 

cours

Respect du 
chantier 

vert
Juin 2022
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Chronologie du chantier
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Second 
ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 

villas
Juin 2022
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Chronologie du chantier
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Chronologie du chantier

Fin des bétons 
des plots et 

collectifs, sauf A

Fin du GO 
des villas

Septembre 
2022
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Chronologie du chantier

Fin des bétons 
des plots et 

collectifs, sauf A

Fin GO des 
villas

Septembre 
2022
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Chronologie du chantier

Clos & couvert 
des plots et 

collectifs, sauf A

GO des 
commerces en 

cours
Mars 2023
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Chronologie du chantier

Livraison phase 
1 : 43 logts, 

commerces et 
espaces publics

Livraison phase 
2 : 30 logts 

sociaux
Mars 2024Octobre 2023


