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Contexte

La commune de Jouques a lancé en 2016 une consultation
dobop®r ateurs en vue de | a c

Situé dans le prolongement sud-est du quartier du Défend,
principale poche dbébexpansi o
commune, le projet a pour objectifs principaux :

A Loger les actifs de la commune de Jouques
A Offrir un cadre de vie intergénérationnel

A Créer un Eco-Hameau inscrit dans le respect de la
typologie traditionnelle de Jouques

ACr@er un gquartier respect

eux de | 0enviro
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Gestion de projet

AVoIont® mar qu®e de | a part de | a maitr

S €
maitrise doiuvre ,d s | e concour s, de ® ¢
poussés en Développement Durable
D6o» inscripnption du projet dans | es d®mar
155 \ =1
M { M?‘ ENT ? BRONZE
1\\60 ' \Qo/ QUARTIERS DURABLES O roims 135
Batiments Durakbiles Mécdterrandens NLoints L MEDITERRANEENS

A Accompagnateur BDM missionné tres en amont (Phase concours) pour les phases :
|  Conception
|  Chantier

|  Suivi pendant deux ans

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY
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Points sensibles rencontrés en
réealisation

A Des entreprises défaillantes
| Macro lots GO + cloisons + charpente + carrelage
| Etancheur a 2 reprises

| électricien

A Le COVID
A Arrét du chantier pendant 1 an

ADes di fficult®s ° rentrer dans | 6envpgel op
d6o¥%» des choix ° faire notamment surf BDM
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Le projet dans son territoire
Vues satellite

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY 5
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Le projet dans son territoire

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY 6
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Le terrain

MaJ: 19/12/2022

Un terrain caractérisé par la présence :

A De pins

A De restanques

A Débune oliveraie
A Débune borie
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Enjeux Durables du projet

AAm@n agement-qudrieu n Ec o
u Projet pilote pour 3F

V

TERRITOIRE U Préservation des points forts du site

AVoIont® de mettre en Tuvre (
L U Bois, isolation des toitures en bois

UEIUES U Prise en consid®ration du confort dé®t ®f

A Minimiser les besoins énergétiques
u Gestion des apports solaires

u Confort des logements en toutes saisons

U Simplicité des équipements (usage, maintenance)

A Un batiment social

u Réponse a la demande en matiere de logements sociaux

SOCIAL ET ECONOMIE

U Le « vivre ensemble »
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Plan masse

A 77 logements :
A 55 PLUS PLS
A 22 PLAI,

A Des batiments en R+1 et R+2

A Le projet comprend
o 28T3
o 39T4
o 10T5

A Pour une surface de terrain
de: 15 815 m?

A Et une surface habitable de :
5 053 m?2

Plan phase PC
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Plan masse

4 N
N A Un projet construit
autour de |

O

A Peu de place a la

voiture /

Regroupement des
VOIE places de
SECONDAIRE stationnement

A 115 places de

ACCES: parking

ENTREE SORTIE

il

A Importance des voies
secondaires

okl piétonnes

A Des zones de

Piétons parking des veélos

Plan phase PC

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY
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Facades

Facades Nord et Sud
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Facades

Facade Ouest et Est

=, TTEIRNINENNN NIRRT —
| — ] .-I|I|I-IMT = N TN ... s

I | |
Il
| I | “ [L_LIL
— -
. 1
..

| malbl:
gl

FACADE Cuest

e B
' e l
- e e O ey o i : ! ! mowmn b e |

27000 FACADE Est



MaJ: 19/12/2022 L3Ol i ver ai(k)dlLdgement &Nesf - Réalisation 8V3.2 §Argent 358 pts

Facades Sud

Coupes
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nlv 287.80
10 |74 82m?

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY

Plan de niveaux
exemple batiment A,B,C,D et E
niveau RDC

v 288.200 o 288.20[" ~L
T3 65m? T367m* |\
12 s - N 13 \

TP=288.20

TP=287,35
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Plan de niveaux

exemple batiment A,B,C,D et E
niveau R+1

BOULODROME - ~ I-‘;:I 5 =3
, / A b= M
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MaJ: 19/12/2022

Plan de niveaux
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MaJd: 19/12/2022

Plan de niveaux
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Couts

COUT PREVISIONNEL TRAVAUX
Esti mation 6 900 k G H.

COUT REEL construction
8 747 816

Tout compris (foncier, hono, f r ai s Do 11 982

HONORAIRES MOE

604 346

Prix moyen par logement
130 547 H.T. / logement
1 730 U H.sdp.
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Fiche d’identité

ALogements sociaux S

AHabitat collectif Y ey A Cep Gainde 0,6 a

primaire (selon
Effinergie)*

Typologie

Surface A SHAB=5 053 m?2

Production
locale

IO A270

Zone clim. WS}

Planning travaux A Début sept 2018

Classement A BR 1 Délai
bruit A CATEGORIE CE1

A Fin : été 2022

A Bbio Gain de 48
a’7d%
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Les acteurs du projet

MAITRE D'OUVRAGE | CooRDINATEUR SPS : DEKRA
3F SUD Mme Séverine e ) @dekr
Mr Stéphane VECCHIE stephane.vecchie @ groupe3f.fr CRUSSON-GOUYETTE severine.crusson-gouyette@dekra.com
MAITRISE D’ CEUVRE | CONTROLE TECHNIQUE : DEKRA
Architectes : Atelier des architecte PIROLLET associés Mme Christine . i
JACQUIN christine.jacquin @dekra.com
Mr Sylvain PIROLLET architectes @ pirollet.c
r oyain grcpeces = pio €.com | TEST ETANCHEITE A L'AIR : DEKRA
O.P.C. : SAS ADRIEN AMANTINI Mr Alexandre GIOIOSA | alexandre.ciolosa@dekra.com
Mr Adrien AMANTINI contact @adrienamantini.fr
Bureaux d’études Mr SERRE | contact @jacquot-solere.com
BET Structure (EXE) : ITEC SUD SERVICES CONCEDES
Mairie JOUQUES : urbanisme@jouques.fr
Mr Antoine SERAPIONE itecsud @orange.fr URBANISME -
BET Structure (VISA) : VERTEX INGENIERIE :ﬂif,;ﬂ;iﬂ?;‘ffmm]
. Naguib.hs adi @enedis.fr
Mr Xavier FICANO xavier.vertex @orange.fr Mr Naguib HAMMADI S ——————
ORANGE (Ref 1705153) . . .
Mr Philippe BUFFETEAU | vertexfrance @wanadoo.fr Mr Eric GOUDARD Eric.goudard @orange.fr
BET Fluides : SAS B52 SCP canal de Pce csc@canal-de-provence.com
Mr Yan MAUNIER yan.maunier @utficio-b52.com
BET VRD : AMENAGEMENT INNOVINFRA
Mr Sébastien MARTINS smartins @innovinfra.fr
BET QEB BDM : AB SUD Ingénierie
Mme Audrey
BARTHELEMY ab@absud.eu
ARCHITECTE PAYSAGISTE : TERRE EN VUE PAYSAGISTE
ERIC GIROUD
Mr Eric GIROUD contact @tem-paysage.fr
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L6 Ol

Lot 01 : VRD Terrassement : SGTL / EUROVIA

Penalités provisoires

Absence réunion non excuse (100€/réunion) :

Mr Christophe RIGAUD

rigandsg 1@ wanadoo. fr

Mr Baris RISPALID
(EUROVIA)

84 —

boris.rispaud @ eurovia.com

Lot 02 : LUMINAIRE : CITEOS

Penalités provisoires

Absence réunion non excuse (100€/ réunion) :

Mr Quentin
MOMNTASTIER

quentin. montastier @ citeos.com

Mr Thomas COPIN

thomas.copin @ citeos.com 13

Mr Alexis OLIVEIRA

Mr André SIMON

andre.simon @ citeos.com

Lot 03-01 : GROS (EUVRE / FONDATIONS : SOCIETE LEON

GROSSE

Penalités provisoires

Absence réunion non excuse (100€/réunion) :

Mr Olivier BERNARD

o.bernard @ leongrosse fr

Mr Benoit GAXOTTE

b.oaxotie @ leonerosse fr 13

Mme Valérie GUASCO

provence @ leongrosse. fr

Lot 03.02 : CHARPENTE COUVERTURE : SOMIEAT

Penalités provisoires

Absence réunion non excuse (1 13

Mr Eric SALIETT!

somibat. ps @ free.fr

Lot 03.03 : REVETEMENT DE SOL ET MUR : SOCIETE

CARRELAGE BATI13

Peénalités provisoires

Absence réunion non excuse (1 13 ?

Mr Jean-Luc GARCIA

carrelagebatis | 3@ hotmail. com

Lot 03.04 : FACADE : SOCIETE CARRELAGE BATI13

Penalités provisoires

Absence réunion non excuse (10 13 T

Mr Jean-Luc GARCIA

carrelagebatis | 3@ hotmail.com

Lot 03.05 : PLACO DOU

BLAGE : SOCIETE BOUNY

Peénalités provisoires

Absence réunion non excuse (10 H

Mr Yves BOUNY

13 —

bounyves @ wanadoo. fr

Mr Salah DJAAFRI

Salah.djaafri.pro@ smail.com

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY
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Lot 04 a : MENUISERIES INTERIEURES : Atelier VERNUCCI

Penalités provisoires

Absence réunion non excuse (1808 =4=niagn)

Mr Christian Macquart

cmacquart @ ateliervernucci.co 04

Mr RENOUF Raphaél

Lot 04 b : PEINTURE : BORG PEINTURE

Penalités provisoires

Absence réunion non excuse (1 04 ﬂ

Mr Serge BORG

serge.bore @ wanadoo fr

Lot 05 : ETANCHEITE : SMED

Penalités provisoires

Absence réunion non excuse (100Fréunion)

Mr Andre CRESTELO

Mr Abdelhadi ZHAIZAH

sarlsmed | 3 @ zmail.com 13
sarlsmed | 3 @ zmail.com

Lot 06 a : MENUISERIES EXTERIEURES PVC : OXXO

Penalités provisoires

Absence réunion non excusé (100€réunion) :

Mr Tiphaine GUERIN

tiphaine_guerin@oxxo.fr

Mr Dominique DI
MATTIA

13 —

dominique.dimattia @ oxxo.fr

Lot 06 b : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS ALU : Atelier

VERNUCCI

Penalités provisoires

Absence reunion non excuse (100€réunion) :

Mr Christian Macquart

Mr RENOUF Raphaél

cmacquart @ ateliervernucci.co 04

Lot 07 : SERRURERIE :

ROGIER

Penalités provisoires

Absence réunion non excusé (11 13 E

Mr Christophe ROGIER

rogier2 @wanadoo.fr

Lot 08 : CFO CFA : SAS
TRE

TRAVAUX RESEAUX ELECTRIQUES -

Penalités provisoires

o ——

Absence réunion non excuseé (1

Mr Pierre Antoine
DURIF

sn.tre @ orange.fr 84

Mr David BLEUSE

be. tre @ hotmail.com

Lot 09 : PLB - CVC : VOLLONO

Penalités provisoires

Absence réunion non excuse (100€/réunion) :

Mr Philippe VOLLONO

entreprise. vollono @ wanadoo. fp

Mr Mounir RABOUDI

mounir.raboudi @entreprisevoll 13

Mr Pierrick AUDOYER

pierrick audover@entreprisevollono.com

Lot 10 : ESPACE VERT :

ESPACE VERT DU LITTORAL

Pénalités provisoires

Absence réunion non excusé (100€/réunion) :

Mr Frangois DELIGNE

frangois.deligne @ wanadoo.fr 13

Mr Fréderic DELIGNE

frederic.deligne @ wanadoo.fr




MaJd: 19/12/2022 LA OI i ver ai(E)odLdgement dNegf - Réalisation V3.2 d Argent 858 pts

Le projet au travers des themes BC

GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY
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TERRITOIRE

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY
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BIODIVERSITE

MR-1 Mesures de limitation en faveur des Chiroptéres

v La destruction des arbres a cavités ou a trous (marqués a la bombe a peinture « AG ») devra
obligatoirement s’effectuer aprés la tombée de la nuit ;

v'  La destruction de l'arbre avec décollements d'écorce (marqués a la bombe a peinture
« CH »), du bati existant, des murets de pierres seches et des barres rocheuses devra étre
réalisé entre octobre et fin janvier, afin de ne pas détruire d’individu. En dehors de cette
période, leur destruction devra obligatoirement s’effectuer aprés la tombée de la nuit ;

v' Mettre en place des éclairages de type sodium basse pression et de les diriger du mieux
possible vers le sol, avec un cone réduit ;

v Eteindre la zone éclairée aprés minuit (détecteur de présence).

MR-2 Mesures d’évitement pour préserver les espéces animales concernées:

Espece Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet | Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Chiroptéres (hors
gite hibernation)

Oiseaux

Reptiles

Favorable aux travaux
Défavorable aux travaux




Chronologie du chantier

Défrichement la nuit fin septembre 2018



Chronologie du chantier

Défrichement la nuit fin septembre 2018




Chronologie du chantier
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_Chronologie du chantier

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY 28
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MATERIAUX et ENVELOPPE
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MURS
EXTERIEURS

Toiture rampante

Toiture combles

DALLE SUR
VIDE
SANITAIRE

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY

L6OI i ver ai(¥)oLdgememnt 8Negf - Réalisation 0V3.2 d Argent 858 pts

Mur en terre cuite isolante Biobrici 20 cm
Isolant intérieur PSE 7 14 cm
BA 13

Plaque de placo
Laine de bois isonat 28 cm

Panne chevrons bois + Tuiles

Plaque de placo
Laine de bois biofib 20 cm

Panne chevrons bois + Tuiles

Knauf thane PU sous dallage 12 cm R=5,5

Matériaux
(mZT(/W) (W/LanZ.K)

-

-

= 7,35 | 0,15 |

-

= 525 | 0,19 |
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Matériaux

Charpente en bois + tuiles locales - '

Isolation des combles en-ocuate-decellulose

laine de bois pars -
Porotherm GF R20 Th+ Base
Murs en briques isolantes 0L ekt

Menuiseries en PVC
Peintures éco labelisés

Construction des restanques en pierres du
site

A
A
A
A
A
A

Matériaux de remblai recyclés

PoUL Loy renseignements

(O ndy. MILZEERLY
MONIER B
Fabriqué en France u‘me dg MAnS[:LLi (:3)
BZ5A101

BEILLE
ITTORAL

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY
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Chronologie du chantier




Chronologie du chantier
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Chronologie du chantier

Murs
extérieurs

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY
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Chronologie du chantier

P »
-

extérieurs

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY 15)
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Chronologie du chantier

Planelles pour rupture
des ponts thermiques

Murs

extérieurs




Chronologie du chantier

Bois Francais de la Creuse et des Alpes

Accompagnateur : Audrey BARTHELEMY
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Chronologie du chantier

Isolation des toitures en laine de bois

Rampant = isonat flex 200+80 mm , R= 7,35
combles perdus = biofib 200 mm R=5,25
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Chronologie du chantier

Remblal
recycle



