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Résidence 
Cavendish

-
Paris (75)

La rénovation énergétique au service de l’architecture

Source illustration : Coach Copro
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Les intervenants

Alexandre 
GONCALVES

Directeur

Véronique 
JAVELLE

Architecte



Mardi 9 septembre 2025

Marseille

Les caractéristiques de la copropriété

Construction en 1961

63 logements

5214 m2 SHON

Secteur protégé MH

Difficultés d’accès du chantier



Mardi 9 septembre 2025

Marseille

La genèse du projet

• Une architecture typique de la fin des années 
50 à revaloriser

• Des pathologies marquées : éclatements de 
béton, encrassement, vieillissement des 
menuiseries bois... 

 → nécessité de ravalement

• Problème de confort d’été

• Consommations importantes en hiver
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La genèse du projet

Objectif de la 
démarche :

• Diminution des 
consommations

• Amélioration du 
confort en été

• Revalorisation 
architecturale du 
bâtiment
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AMOMAITRISE D’OUVRAGE

Syndicat des 
copropriétaires de la 
résidence Cavendish

MAITRE D’OEUVRE

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE – ÉTUDES

Les acteurs du projet

Syndic
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L’organisation des acteurs
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La concertation avec les copropriétaires
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Le vote des travaux

Un vote favorable à 80% des présents et représentés notamment grâce à :

- Un travail de diagnostic et conception poussé

- Une concertation active des copropriétaires 
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Le projet de travaux

AVANT APRES

Allèges et trumeaux en maçonnerie 

enduite – non isolés

R = 0,5

Simple vitrage bois en partie 

privative

UW = 4,7

Plancher bas sur porche – non isolé

R = 0,4

Murs isolés avec intégration de coffres 

de volets roulants

R = 4,5

Double vitrage performant  

UW = 1,3

Plancher bas sur porche isolé

R = 3,4

Simple vitrage dans les cages 

d’escaliers

UW = 5,6

Double vitrage pare-flamme 30 min 

UW = 2,5
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Le projet de travaux

AVANT APRES

Ventilation naturelle Ventilation naturelle assistée

Chauffage collectif gaz à 

condensation récent
Chauffage collectif gaz à 

condensation récent avec :

- Calorifugeage de l’ensemble des 

réseaux horizontaux et verticaux

- Désembouage et équilibrage 

complet du réseau
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Le chantier
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Le chantier

Mise en œuvre des garde-corps Intégration des volets roulantsMise en œuvre de l’isolant
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Le chantier

Calorifugeage des réseaux Mise en œuvre du système de ventilation
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Avant / Après travaux - côté rue
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Après travaux - côté rue
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Après travaux - côté cour
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La temporalité

Source illustration : Coach Copro
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Le gain énergétique
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Le coût travaux

Reste à charge ≈ 600 000€

→ Soit 53€ / mois / logement

Bardage géosourcé vs enduit classique : 
→ surcoût 7€ / mois / copropriétaire
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Retours d’expériences

Des freins administratifs et financiers :

- Difficulté d’obtention des autorisations d’urbanisme

- Délai du montage financier

- Délai de versement des subventions après travaux

Des solutions et bonnes pratiques indispensables :

- Être accompagné par les bons professionnels dès les premières réflexions

- Concertation et communication avec les copropriétaires

- Une ingénierie financière très poussée

- La rénovation énergétique est une occasion de revaloriser le patrimoine
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Contacts

Alexandre GONCALVES : ag@reezome.com

Véronique JAVELLE : v.javelle@goupe-aetm.com
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Merci pour 
votre attention !
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