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La Ville d’Antibes Juan-les-Pins s’est engagée dans
la construction du nouveau Conservatoire
municipal.

Cet équipement vient en remplacement de celui qui
existe depuis 35 ans, et qui est devenu au fil du
temps inadapté en termes de capacité,
configuration et confort de travail.

Le bâtiment est en capacité d’accueillir environ
1 000 élèves.
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 Relocalisation du conservatoire pour offrir une meilleure 
accessibilité géographique et une plus grande centralité au sein 
de la ville d’Antibes Juan-Les-Pins.

 Recourir à des matériaux bas carbone (ciment bas carbone)

 Diminuer les consommations énergétiques et les 
charges (isolation élevée, systèmes techniques 
performants,…) et une performance acoustique 
exceptionnelle. 

 Assurer un chantier à faibles nuisances en milieu urbain dense.
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Vues satellite
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Quartier à proximité de:
 Commerces, 
 Loisirs (centre sportif, théâtre…)
 Transport en commun (station de train SNCF,…)
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Coûts 

COÛT CONCEPTION* 

12,6 M€ H.T.

HONORAIRES MOE

1,7 M€ H.T.

AUTRES TRAVAUX

VRD: 430 k€ H.T.
Parkings: 600 k€ H.T.

RATIOS*

2 835 € H.T. / m² de SDP

*Coûts hors honoraires MOE, parkings, VRD, hors fondations spéciales, …

COÛT RÉEL TRAVAUX* 

13,4 M€ H.T.
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• Enseignement –
Université Typologie

• 3736 m²SRT
• 4725 m²SDPSurface

• 20 mètresAltitude

• H3 - LittoralZone clim.

• BR2
• Catégorie CE2

Classement 
bruit

• Bbio max : 117,1
• Projet : 50,6
• Gain : 56,8%

BBIO (neuf)

• Cep max : 94,3 kWhep
/m².an 

• Cep projet : 72 kWhep
/m².an 

• Gain : 23,6%

Consommation 
d’énergie 

primaire (selon 
Effinergie)

• Non
Production 

locale 
d’électricité

• Début : 17/09/2018
• Fin : 10/06/2021
• Prévu : 25 mois
• Réel : 33 mois

Planning 
travaux

Délai 
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Enveloppe R
(m².K/W)

Composition prévue en 
conception Evolution en réalisation

Plancher bas 
isolé en sous 
face

Prévu 
3,20

Réalisé
3,16

Isolant laine de roche 12cm
Béton lourd

Isolant verre cellulaire 12cm
Béton lourd

Plancher bas 
isolé sous-face 
et sous chape 

Prévu 
3,50

Réalisé
3,50

Isolant laine de roche 12cm sous dalle
Béton lourd

Isolant sous chape

Mur béton ITI

Prévu 
3,20

Réalisé
3,20

Béton lourd 
Isolant laine de roche 12cm

Plaque de plâtre BA13

Mur béton ITE

Prévu 
3,40

Réalisé
3,40

Isolant laine de verre 12cm
Béton lourd
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Enveloppe R
(m².K/W)

Composition prévue en 
conception Evolution en réalisation

Plancher 
intermédiaire

Prévu 
/

Réalisé
2,00

/
Isolant laine de roche 8cm en 
bout de dalle
Béton lourd

Plancher haut –
terrasse
Localisation : 
Jardin PH R+1

Prévu 
4,50

Réalisé
4,50

Isolant polyuréthane 10,6cm sous étanchéité
Béton lourd

Plancher haut –
terrasse
Localisation : 
Patio PH R+1

Prévu 
6,35

Réalisé
4,30

Isolant polyuréthane 14cm sous 
étanchéité
Béton lourd

Isolant polyuréthane 4cm sous 
étanchéité
Béton lourd
Isolant laine de roche sous 
dalle 12cm

Plancher haut –
terrasse
Localisation : 
Partie 
végétalisée

Prévu 
6,35

Réalisé
6,35

Isolant polyuréthane 14cm sous étanchéité
Béton lourd
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Equipement Puissance
(m².K/W) Prévu en conception Evolution en réalisation

Chauffage

Prévu 
270kW
Réalisé
140kW

• 2 PAC air/eau réversible
• Chaudière gaz en appoint et 

relève
• Récupération de chaleur sur 

production froid

• Chaudière gaz à condensation
• Récupération de chaleur sur 

production froid 

Rafraîchisse
ment 

Prévu 
360kW
Réalisé
454kW

• 2 PAC air/eau réversible • 1 PAC air/eau réversible
• 4 PAC air/air type monosplit 

(CH=16,6kW / FR=13,5kW)

Emission

• Ventilo-convecteurs 4 tubes : 
CH+FR

• Radiateurs à eau chaude : CH
• Cassettes : CH+FR

• CTA (locaux déshumidifiés : 
CH+FR)

• Poutres climatiques 4 tubes : 
CH+FR

• Plancher chauffant : CH

• Ventilo-convecteurs 4 tubes : 
CH+FR

• Radiateurs à eau chaude : CH
• Cassettes : CH+FR

• CTA (locaux déshumidifiés : 
CH+FR)
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Equipement Puissance
(m².K/W) Prévu en conception Evolution en réalisation

ECS

Prévu 
18kw 

Réalisé
18kW

• Ballons 15 à 30 L décentralisés (sanitaires)
• Ballons 150 L (douches)

Ventilation
Prévu 

=
Réalisé

Ventilation Double-Flux via 5 CTA avec :
- Récupération de chaleur sur l’air extrait η > 80%

- Certifiés EUROVENT
- 0,70 W/(m3/h) maximum

- Régulation par sonde CO2 par salle de classe/bureaux

Eclairage
Prévu 

=
Réalisé

• Amphithéâtre/ salle de conférence : 3 W/m2

• Circulation : 2,5 W/m²
• Bureaux : 10 W/m²
• Sanitaires : 5 W/m²

• Salle de musique : 5 W/m²
• Studio répétition : 3,5 W/m²
• Instrument vocaux : 3 W/m²
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AMO UTILISATEURS

21

MAITRISE D’OUVRAGE

BE STRUCTURE ECONOMISTEARCHITECTE

JR Architecture

BE THERMIQUE
ACCOMPAGNATEUR BDM

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES

AMO
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PEINTURES INTERIEURES / 
SOLS SOUPLES

2SRI 

CHAUFFAGE

STME 

CLOISON / DOUBLAGE

PIM 

REVETEMENT DE SOL / 
FAIENCE

SOCIETE  PROVENCALE  
DE 

TRAVAUX DU BATIMENT 

ETANCHEITE

SOS ETANCHEITE 

MENUISERIES EXTERIEURES 
ET VITRERIE

TECAMVER 
CONCEPT 
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GROS ŒUVRE *

DEMATHIEU BARD 

REVETEMENT FACADE ET
ISOLATION EXTERIEUR

SMAC 

ECS

STME 

VRD AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS

AVENA BTP 

Le marché a été conçu par corps d'états séparés 

Remplacé en cours de chantier 
par Sud-Etanche13 et SMAC
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ELECTRICITE MENUISERIES INTERIEURES

BAREAU 

ESPACES VERTS PAYSAGE

CMEVE SAS

FAUX PLAFOND ISOLATION

SILENCE CONFORT 

BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC
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SPS

VERITAS

VENTILATION

STME 

PEINTURE

RPM BALLY 

METALERIE

REGIS PERE & FILS 

SANITAIRE PLOMBERIE

STME 

SSI

SI PREV (S.A.S.) 

GEOTECHNIQUE

Agence NICE 
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Terrassement 
GO / VRD

Clos couvert 
(Etanchéité / MR / 

Bardage)

Second œuvre / 
Lots techniques 
CVC / Elec / Pb

OPR / Fin de 
chantier
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Terrassement 
GO / VRD

Clos et couvert 
(Etanchéité / Mur 
rideau / Bardage)

Second œuvre / 
Lots techniques 
CVC / Elec / Pb

OPR / Fin de 
chantier
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Terrassement 
GO / VRD

Clos couvert 
(Etanchéité / MR / 

Bardage)

Second œuvre / 
Lots techniques 
CVC / Elec / Pb

OPR / Fin de 
chantier
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Terrassement 
GO / VRD

Clos couvert 
(Etanchéité / MR / 

Bardage)

Second œuvre / 
Lots techniques 
CVC / Elec / Pb

OPR / Fin de 
chantier
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Terrassement 
GO / VRD

Clos couvert 
(Etanchéité / MR / 

Bardage)

Second œuvre / 
Lots techniques 
CVC / Elec / Pb

OPR / Fin de 
chantier
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Points négatifs :

• Difficultés à faire respecter la charte chantier 
propre (départ du REC)

• Retard de la livraison (environ 8 mois)
• Changement de l’équipement de production de 

chaud (impact sur le calcul RT2012 en EXE)

2

Points positifs :

• Rendu conforme aux attentes (ville, usagers,…)
• Budget maitrisé 
• Peu de nuisances pour le voisinage 
• Abord de chantier propre 
• Intégration du projet dans le site 
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Consommation d’eau et énergie : 

L’entreprise D&B en charge du compte prorata a réalisé le suivi des 
consommations d’eau, électricité et déchets.
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Consommation d’eau régulières globalement. Un 
pic entre décembre 2019 et février 2020 (hiver). 

Consommation d’électricité reste homogène 
pendant toute la durée du chantier.
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Suivi de la charte chantier vert :

• Tri des déchets

• Interdiction d’allumer des feux sur le chantier 

• Récupération filtrage et décantation des eaux de 
lavage (aire de nettoyage)

• Installation de BAC de rétention stockage de produits 
dangereux

• Pas de suivi acoustique 
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Suivi des déchets : 

Répartition des déchets de gros-œuvre :

Le taux de valorisation total des déchets 
est de 95%.

32

Taux de 
valorisation

Nombre de 
bennes

Tonnage / 
Bennes

DIB 94% 116 226
Bois 95% 57 106

Ferraille 98% 13 13
Gravat P 100% 17 118
Gravat S 90% 8 64

Total 95% 211 527

226

106
13

118

64

DIB Bois Ferraille Gravat P Gravat S
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• Test d’étanchéité à l’air :
- Objectif visé : 1,70 m3/(h.m²)
- Valeurs obtenues lors du test intermédiaire (03-06-2021) : 
Zone RdC : 1,98 m3/(h.m²)
Classe R+2 : 0,85 m3/(h.m²)
- Valeur obtenue lors du test final (16-06-2021) : 
Ensemble du bâtiment : 0,97 m3/(h.m²)

• Réseau d’évacuation d’eau 

• Mise en eau des toitures  

• Autocontrôles et essais VMC
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Test acoustique à la livraison du chantier – Conclusions acousticien

• DnT,A – isolements aux bruits aériens intérieurs
70% résultats conformes 
15% résultats non satisfaisants (fuite porte)

• DnT,A,tr – isolements des façades vis-à-vis des bruits de l'espace extérieur :
résultats satisfaisants

• L’nT,w – niveaux de bruits de chocs : résultats conformes

• Tr – Durée de réverbération : 
Salles de cours : résultats satisfaisants (voire trop basses)
Grandes salles : résultats légèrement inférieurs aux objectifs visés
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Test acoustique à la livraison du chantier – Conclusions acousticien

35

Ressenti des musiciens et des auditeurs : 
Très satisfaits, son clair, précis et 
enveloppant.

Ressenti des musiciens : 
Globalement satisfaits dans cette salle 
qui est à priori un peu plus mate
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Phase Usage : 

• Evolution des températures intérieures
 Liaison station météo à GTB pour la gestion automatisée des stores extérieurs

• Confort thermique des utilisateurs
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• Chantier long et complexe du fait de 
contraintes techniques principalement 
lié à l’acoustique.

• Étude acoustique poussée à la livraison 
du chantier.

• Propriétés acoustiques des salles de 
cours : intégration de chapes 
acoustiques anti-vibratiles pour rendre 
indépendantes chaque pièces entre elles 
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• Délais de levées de réserve :
- 2 mois contractuels (10/06/2021)
- 4 mois en réalité

• Points forts du chantier :
- Bonne cohabitation entre les entreprises

• Points faible du chantier :
- Tenue de la propreté du chantier
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• « Ciment bas carbone » à travers l’utilisation d’un béton innovant de l’entreprise 
CEMEX (VERTUA CEM II A/LL)

 Utilisation de granulats recyclés : 217 tonnes (26% de la masse totale consommée 
pour la production de ciment)

• Produits innovants pour assurer la qualité acoustique du bâtiment

• Système nid d’abeilles en toiture (rétention d’eau temporaire) 
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Vidéo de concassage de 
fondations trouvées sur site
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Explication de la 
modification de 
diagramme n°2

CONCEPTION
09/10/2017

58 pts
+ 6 cohérence durable

64 pts ARGENT

REALISATION
02/12/2021

57 pts
+ 6 cohérence durable

62 pts ARGENT

USAGE
Date commission

__ pts
+ _ cohérence durable

+ _ d’innovation
__ pts NIVEAU
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