
Compagnie des rêves urbains _ avril 2022
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La Compagnie des rêves urbains
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Le projet et notre mission1.
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Le site aujourd’hui

• LA SEYNE

• TOULON

• SAINT-MANDRIER

• SIX-FOURS
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Le site aujourd’hui
• 4,5 km

• Site patrimonial remarquable (AVAP SPR) : 
station balnéaire aménagée au XIXe siècle 
par Michel Pacha

• Nombreux usages de loisirs
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Le site aujourd’hui
• Site dégradé

• Voie étroite (11m en moyenne), à 
double sens

• Peu de place pour les piétons et 
vélos 

2020 : lancement d’un projet de 
réhabilitation

Budget : 30 Millions d’euros 
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Les acteurs du projet 

Maître d’ouvrage

Partenaires du projet

Groupement de 
maîtrise d’oeuvre

Concertation
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2020 2021 2023 2024 2025

Permis 
d’aménager

Enquête 
publique

Vote 
budget

Sélection 
MOE

Concertation 
préalable 

DIAG – ESQ - AVP

La concertation dans le projet

2022

Début travaux

• Concertation réglementaire (Code 
de l’environnement )

• 7 mois (janvier – juillet 2022)

• Budget : 30 000 euros HT

Délib
Ouverture

Délib
Clôture
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Les actions menées pour 
recueillir l’avis des usagers2.
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Réunion publique de lancement
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Diagnostics en marchant
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Diagnostics en marchant
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Diagnostics en marchant
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Questionnaire en ligne
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Réunion publique intermédiaire
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Ateliers de concertation
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Ateliers de concertation
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Ateliers de concertation
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Ateliers de concertation
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Ateliers de concertation
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Réunion publique finale
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Quel bilan ?3.
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Les apports de la concertation au projet

Les réussites 

• Forte participation

• Un projet qui fédère les usagers, conforté  

• Evolution majeure du projet : passage à sens unique

Les facteurs de réussite 

• Forte implication des élus, des services, de la maîtrise d’œuvre 

• Importante campagne de communication

• Une ville historiquement « proche » des usagers 

• Rencontre des acteurs locaux en amont 

• Restitution aux différentes phases du projet  
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Les pistes de réflexion

Pendant la concertation

• Diversifier les formats pour toucher un public plus large aux différentes étapes du projet 

Après la concertation

• Informer régulièrement les usagers des avancées du projet et de ses évolutions 

• Tenir le cap face à la mobilisation de certains habitants 


