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Commission d’évaluation : REALISATION  du 14 AVRIL 2015 

Construction d’un équipement public associant un groupe scolaire et 
un équipement sportif dans le cadre du programme de rénovation du 

quartier  de la Maille II MIRAMAS (13)  
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Le SAN Ouest Provence, maître d’ouvrage compétent en matière 
de programmation, d’investissement et la ville de Miramas 
portent ce projet novateur au cœur du quartier de la Maille II. 
 
Inscrit  dans un vaste projet de rénovation urbaine soutenu par 
l’ANRU : aménagement d’une place publique, tracé d’un axe 
Nord-Sud en liaison douce, reprise de l’ensemble des espaces 
publics, démolition/reconstruction de logements, réhabilitation 
totale du parc des bailleurs sociaux, démolition/reconstruction du 
groupe scolaire.  
 
En parallèle une Opération Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat est active pour la réhabilitation des logements privés. 
  
Ces actions s’inscrivent dans une démarche de Développement 
Durable. 
 
Le projet répond Appel à projets Bois Energie Région/ADEME 
dans le cadre du CPER : montage dossier FREE 
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Le projet prévoit  la construction:  
-D’un groupe scolaire composé d’une école maternelle de 5 classes (RDC), une 

école élémentaire de 7 classes ( 1er étage).  
-Un porche  à l’air libre raccorde le groupe scolaire au pôle sportif regroupant 

2  zones multisports et un bassin d’apprentissage de 160 m². 
 

-Implantation générale Est-Ouest,  
-Façade principale Sud  
-Protection solaire par un dispositif passif  (débords du bâtiment) 
-Eclairage naturel au Nord 
-Des jardins pédagogiques  et un espace boisé naturel (continuité  écologique) 
-Rénovation Urbaine (Clause d’insertion au marché) 
-Chaufferie Bois énergie 
-Mode constructif  agglo à bancher réalisé à partir de 80% de bois de première 
coupe offrant les mêmes propriétés hygroscopiques que la paille ou le chanvre 
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Vues satellite 
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FACADE SUD 

FACADE NORD 
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FACADE OUEST 

FACADE EST 
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• ERP groupe scolaire + 
équipement sportif Typologie 

• 3964 m² Surface 

• Altitude:  50 m 

• Zone climatique : H3 
Climat 

• BR 1 

• Catégorie locaux CE 1 

Classement 
bruit 

• 0,394 
UBāt 

(W/m².K) 

• 38,2 kWhep/m².an 

• Niveau label BBC RT2005 

Consommation 
d’énergie primaire 
(selon Effinergie)* 

• Non 

Production 
locale 

d’électricité 

• Début : Mai 2012  

• Fin : Septembre 2014  
Planning 
travaux 

•  7 386 000 € HT VRD inclus Coûts 

*Sans prise en compte de l’éventuelle production d’électricité 
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Le projet – Principes généraux 
 

• Ossature béton à bancher 
Système 

constructif 

• TP et VS partielle 

• Plancher bas isolé par panneaux 
polystyrène ep 120mm 

• Planchers intermédiaires en béton armé 

Plancher 

 

• Isolation extérieure THERMIBLOC 
ep38cm 

 

Murs 

 
•Toiture terrasse dalle béton isolée par 
des panneaux de  mousse PUR ep. 
15cm Étanchéité bicouche protégée 
végétalisation  

 

Plafond 

• Aluminium et verre double vitrage 
(4/16/4 PE Argon Ug = 1.1 
W/m².K), Rw= 36 dB 

•  Uw = 1,40 W/m².K 

•  FS =70 % 

Menuiseries 

• Application charte « chantier vert » 
+ suivi  accompagnateur BDM Chantier vert 

• Production de chaleur par un chaufferie 
bois constituée de 2 chaudières bois de 
150 KW chacune couvrant 100% des 
besoins 

• Emission par ventilo convecteur et CTA  

Chauffage 

• Double Flux à récupérateur d’énergie  
haut rendement 

• Simple flux (sanitaires)  
Ventilation 

• Pas de système de 
rafraichissement actif 

• Système de  rafraichissement 
passif 

Rafraichissement 

•ECS  chaufferie bois : restauration 
cuisine, sanitaires et douche du 
pole sportif. 
•ECS sanitaires groupe scolaire : 
production électrique locale  

ECS 

• Lampes basse consommation + 
éclairage naturel : puits de lumières 
(zone sport , vestiaires circulations) 
+ systèmes de gradation et 
détecteurs de présence +zonage et 
gradation dans les classes 

Éclairage 

•1,20 m³/h.m² visée 
Etanchéité à 

l’air 
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Chronologie du chantier 

Terrassement Gros -Œuvre 
Second-
oeuvre 

Test de 
perméabilité 

à l’air  
Réception 

13 
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Le Chantier/ La Construction 
Acceptation du projet par les riverains, une Gestion Urbaine de Proximité 

mise en place avec deux objectifs : 
- Informer les habitants et les acteurs du quartier sur l’avancement du projet 

 

- Faire des habitants des acteurs du projet 

Clause d’insertion respectée  

Organisation par la maison de l’emploi d’une visite 

de chantier  exemplaire qui s’adresse aux 

entreprises locales, aux demandeurs d’emploi et 

aux stagiaires de la formation professionnelle. 
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Maitrise des impacts 

environnementaux du chantier 

15 

Deux compteurs d’eau et un 

compteur électrique posés, avec 

relevés mensuel. 

 

Charte Chantier Propre signée par 

les entreprises 

 

Référent Environnement désigné 

pour chacune des entreprise 

 

Suivi Mensuel avec Compte Rendu 

aux entreprises 
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Maitrise des impacts 

environnementaux du chantier 
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CHANTIER LA MAILLE II GROUPE SCOLAIRE 

SUIVI CONSOMMATIONS EAU ET ELECTRICITE 

Derniers relevés le  02 septembre 2013 

ELECTRICITE 

index 
départ août-12 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 mars-13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 août-13 Cumulé chantier 

  
Valeurs en 

kVA 
relevés le 
03/09/12 

Consos 
Aout 

relevés le 
28/09/12 

Consos 
Septembr

e 
relevés le 
30/10/12 

Consos 
Octobre 

relevés le 
29/11/12 Consos  

relevés le 
31/12/12 Conso  02/02/13 Conso 

 
28/03/13 Conso   Conso   Conso   Conso   Conso   Conso   Conso en kVA 

Heures Pleine 
Hiver 282804 282804 0 282804 0 282804 0 284710 1906 289770 5060 295508 5738 300164 4656 304155 3991 305629 1474 305629 0 305629 0 305629 0 305629 0 22825 

Heures Creuses 
Hiver 139869 139869 0 139869 0 139869 0 140268 399 142145 1877 144601 2456 146733 2132 148387 1654 149309 922 149309 0 149309 0 149309 0 149309 0 9440 

Heures Pleine 
Eté 143330 143811 481 145253 1442 147006 1753 147031 25 147031 0 147031 0 147031 0 147031 0 147556 525 150123 2567 152014 1891 153342 1328 154855 1513 11525 

Heures Creuses 
Eté 64159 64192 33 64349 157 64640 291 64651 11 64657 6 64657 0 64657 0 64657 0 64921 264 65821 900 66480 659 66987 507 67194 207 3035 

TOTAL     514   1599   2044   2341   6943   8194   6788   5645   3185   3467   2550   1835   1720 46825 

EAU 

index 
départ août-12 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 mars-13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 août-13 Cumulé chantier 

Valeurs en m3   
relevés le 
03/09/12 

Consos 
Aout ######## Conso  30/10/12 Conso  29/12/12 Conso  31/12/12 Conso  02/02/13 Conso 

 
28/03/13 Conso   Conso   Conso   Conso   Conso   Conso   Conso en m3 

Consommation 
Production   1,433 1,433 5,513 4,08 11,413 5,9 18,779 7,366 26,828 8,049 35,496 8,668 48,595 13,1 66,082 17,49 134,94 68,86 229,29 94,35 291,22 61,93 373,582 82,362 445,179 71,597 445,179 

Consommation 
Base vie   0,567 0,567 6,487 5,92 17,125 10,638 27,846 10,721 34,234 6,388 43,346 9,112 54,783 11,44 66,982 12,2 81,32 14,34 97,03 15,71 117,65 20,62 141,398 23,748 163,511 22,113 163,511 

TOTAL Chantier   2 2 12 10 28,538 16,538 46,625 18,087 61,062 14,437 78,842 17,78 103,38 24,54 133,064 29,69 216,26 83,2 326,32 110,1 408,87 82,55 514,98 106,11 608,69 93,71 608,69 
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Construction d’un équipement public associant un groupe scolaire et 
un équipement sportif dans le cadre du programme de rénovation du 
quartier  de la Maille II MIRAMAS (13) 

 

Mise en œuvre d’un Chantier à faibles nuisances 

30 mai 2012 
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Le Chantier/ La Construction 

18 

Points « négatifs » 

 

- Le mode constructif  - Bloc à Bancher Bois 

 

- L’entreprise de Menuiserie défaillante 

 

Difficultés et Moyens de les résoudre 

 

 

 

Pratiques à éviter 

 

- Le « Patch-Work » des matériaux 
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Le Chantier/ La Construction 
Problématique majeur rencontré : 

 

L’entreprise du lot menuiseries extérieures a déposer le bilan durant le chantier. 

 

Malfaçons constatés sur la pose des menuiseries. 

 

Aujourd’hui un bâtiment sur lequel on rencontre des infiltrations. 

 

Les reprises nécessaires sont engagées. 

 



Groupe Scolaire et équipement sportif LA MAILLE 2 – Equipement Public - V2 - Réalisation – Argent- 76 points      

Rédacteur :  Mehdi Oirgane 20 

Le Chantier/ La Construction 
 

Problématique mineur rencontré : 

 

Fixation (garde-corps, main courante,…)  

sur mur creux extérieur 
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Le Chantier/ La Construction 

21 
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Le Chantier/ La Construction 

22 
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Le Chantier/ La Construction 

23 
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Le Chantier/ La Construction 
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Le Chantier/ La Construction 
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Le Chantier/ La Construction 

26 



Groupe Scolaire et équipement sportif LA MAILLE 2 – Equipement Public - V2 - Réalisation – Argent- 76 points      

Rédacteur :  Mehdi Oirgane 

Le Chantier/ La Construction 
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Le Chantier/ La Construction 
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Le Chantier/ La Construction 
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Le Chantier/ La Construction 
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Le Chantier/ La Construction 
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Les Déchets 

33 

CHANTIER LA MAILLE II GROUPE SCOLAIRE 

SUIVI VALORISATION DES DECHETS 

en tonnes  DECHETS 

Mois DIB BOIS METAUX DI DIS 

Aout 0 0 0 0 0 

Septembre 0 0 0 0 0 

Octobre 1,46 0 0 0 0 

Novembre 2 3,82 0 0 0 

Décembre 1,58 5,74 0 0 0 

Janvier 0 4,58 0 0 0 

Février 10,52 20,14 3,8 0 0 

Mars 29,2 7,88 0 0 0 

Avril 12,72 2,96 0 0 0 

Mai 18,8 4,88 3,2 0 0 

Juin 15,44 1,5 0 0 0 

Juillet 17,5 4,96 0 0 0 

Aout           

            

            

            

            

Cumul 109,22 56,46 7 0 0 
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Les différents Tests et étalonnage à la 

réception / tests à GPA 

34 
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réception / tests à GPA 

35 



Groupe Scolaire et équipement sportif LA MAILLE 2 – Equipement Public - V2 - Réalisation – Argent- 76 points      

Rédacteur :  Mehdi Oirgane 

A suivre en fonctionnement 

Anticipation de la prochaine phase 

Quels suivi par les entreprises 

Quels contrats mis en place? 

Quelles mesures prévues? 36 

En vue d’anticiper la phase fonctionnement, en phase 

conception une visite d’étude a été organisé sur une 

chaufferie bois de puissance similaire à Oppède (84). 

 

En vue de préparer la phase  

fonctionnement des réunions  

de travail ont eu lieu en phase  

conception avec la DDTM13  

et la section départementale  

des Bouches du Rhône  de  

la fédération nationale  

des communes  

forestières. 
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A suivre en fonctionnement 

37 
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A suivre en fonctionnement 

38 
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A suivre en fonctionnement 

Anticipation de la prochaine phase 

Quels suivi par les entreprises 

Quels contrats mis en place? 

Quelles mesures prévues? 

39 

Une réunion de sensibilisation des usagers pour le 

bonne usage du bâtiment est programmé avec la ville de 

Miramas. 

 

Pour la comptabilité énergétique du projet en 

fonctionnement : 
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A suivre en fonctionnement 
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Des questionnaires à destination des usagers, du gestionnaire, des 

prestataires d’entretien ont été remis et analysés en vue de mieux 

appréhender la phase fonctionnement.  
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A suivre en fonctionnement 
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CARNET D’ENTRETIEN DU BATIMENT –  A DESTINATION DES GESTIONNAIRES 

 

QUELS ENTRETIENS DES LOCAUX ? 

QUELLE FREQUENCE D’ENTRETIENS ? 

COMMENT SUIVRE LES PERFORMANCES DU BATIMENT ? 

 

CONSTRUCTION HARMONIEUSE AVEC L’ENVIRONNEMENT 

ECONOMIE D’ENERGIE 

ECONOMIE D’EAU 

CONFORT THERMIQUE 
Il est présenté sous forme de grille selon la 

fréquence d’entretien et avec les tâches à 

accomplir sur le bâtiment. 

 

Les entretiens hebdomadaires,  

les entretiens mensuels,  

les entretiens annuels,  

les gros entretiens,  

les maintenances fréquentes,  

les maintenances ponctuels, 

les comptages, 

le descriptifs des équipements. 
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A suivre en fonctionnement 
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Intelligence de chantier 

 

 

 

 

43 
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Qualité de chantier 

44 

Il n’y a pas eu de nuisance majeur sur les 

riverains. 

 

Pas de contrainte majeure pour le PIC. 

 

Difficulté à obtenir un chantier propre malgré 

les dispositions prisent en amont et pendant 

les travaux. 
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Innovations de chantier 
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Conception 

• 76 pts 

Réalisation 

• 76 pts 

Fonctionnement 

• Non évalué 
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Territoire et site 

• Projet qui s’inscrit dans le 
cadre d’un PRU. 

• Très en amont du projet, 
concertation avec les 
habitants du quartier. 

• Intégration des attentes des 
usagers de l’équipement 
public en phase 
programmation. 

Points innovations/bonus à valider par le jury (supprimer les thématiques non 
concernées) 
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Les acteurs du projet 

Maître d’Ouvrage Maître d’Ouvrage 
délégué 

AMO QEB Utilisateur final 

SAN Ouest Provence EPAD Ouest Provence Citae La ville de Miramas  

Architecte BE Thermique BET Structures Economiste Acousticien 

Jean-Marc CHANCEL 
Architecte dplg 

BECT Provence  BECT Provence  
 

BECT Provence  
 

BECT Provence  
 

Gros œuvre* Revêtement façades 
et isolation extérieure 

Etanchéité Menuiseries 
extérieures + vitrerie 

GCC GCC GCC GTECH 

Cloisons / doublages Revêtements sol - 
Faïence 

Peintures int – Sols 
souples 

Chauffage 

GCC GCC GCC BGR 

Marché en entreprise générale (TCE) 
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VRD et 
aménagements 

extérieurs 

Charpente et 
Couverture 

Menuiseries intérieures Ferronnerie 

Colas Sans Objet CGR CGR 

Ventilation Sanitaire/Plomberie Faux-Plafonds - Isolation 

BGR CGR 

Production électricité 
photovoltaïque 

Electricité Espaces 
verts/paysage 

ECS 

Sans Objet Sénergies CGR BGR 

SPS Bureau de contrôle 

Alpes Controles BTP consultants 

Préciser le département de domiciliation de l’entreprise 


