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Situé dans la zone d'activité des Milles, Aix-en-Provence 
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Une site naturel remarquable de 7 hectares 
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Thecamp est un campus international de 9500m² sur 7ha dédié à la formation pour des 
étudiants et des managers, à l'accélération de startups, à la recherche et à la diffusion de 

l’innovation.  
 

Thecamp accueillera des étudiants, des ingénieurs, des cadres, des experts, des 
entrepreneurs issus de domaines aussi variés que le design, la programmation, le 

commerce, la médecine, ... 
 

L'ambition de thecamp est de devenir un écosystème de création et d'innovation, un lieu 
d’intelligence connectée où ces populations viendront sur de courtes périodes imaginer, 
expérimenter, les solutions qui rendront la ville du futur plus durable, plus équitable, et 

plus humaine 

 
The camp : Une politique de de développement durable en exploitation  
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• Hébergements : 155 chambres 

• Incubateurs  : Bureaux, SDT, 
Amphithéâtre, Restauration 

• Terrain : 7 hectares 

• Hébergements  : 3500 m² 

• Tertiaire  : 6000 m² 

• Travaux : Décembre 2015 (Terrassements)  

 - Sept  2017 (Livraison) 

• Un projet très évolutif : 57 Fiches de 
Travaux Modificatifs 

• Budget HT :   31 M€   

 

• Hébergements : Cep – 23% 

• Tertiaire : Cep – 60 % 

• Centrale solaire : 44 kWc    
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Site naturel remarquable : Respect de  l'étude d'impact et des prescriptions de l'étude Écologue 
(Création de continuités écologiques, Planning chantier adapté, Implantation des différents 
bâtiments afin de limiter les défrichements) 

Limitation de l’impact sur le trafic grâce aux infrastructures d'espaces partagés sur place : 
Hébergement et restauration, Terrain de sport, Bassin de baignade, Mise en place de navettes, 
projet de navettes sans chauffeurs... 
 

Projet Transdisciplinaire, Transculturel et Transgénérationnel 

Renforcement de l'activité du territoire et de l'économie locale  : partenariats, starts-up, collectif 
d'innovation 

Projet Zéro Déchet 

Mode constructif majoritairement sec  : Structure Façades Planchers bois OSB/CLT  - Planchers secs 
Nid d'Abeille Fermacell – Menuiseries bois 

Béton '' Bas Carbone''  CEM III et V utilisés pour les fondations et les sous baissements 

Réalisation d'un bilan carbone et d'une étude E+C- 

 

Faible Imperméabilisation et Gestion des eaux : Surfaces de pleine terre - Traitement des 
stationnements perméables – Création de noues et massifs drainants - Impluviums sous toile 
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Confort thermique d'été : Tint > 28°C moins de 70h/an 

Performance énergétique et Recours aux EnR : Projet RT – 20%  SmartFlower – 
Arbre à vent – Centrale solaire de 44kWc sur RH2 
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• Respect des préconisations de 

l'écologue sur l'implantation des 

bâtiments et des zones de stockage pou 

la conservation des espaces plantés et 

des habitats 

 

• Adaptation du planning des travaux 

(démarrage hors période de reproduction 

de la faune) 

 

• Création d’une mare à but écologique 

 

• Équilibre déblais / remblais sur les 8000 

m3 de terres excavées 

 

• Limitation des défrichements, 

cicatrisation par terre végétale amendée  

a posteriori 

 

• Sous sol limité aux caniveaux 

techniques 
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• Limitation des ouvrages béton au 

strict minimum ( tenue au séisme)  

 

 

• Débourbeur pour roues de camions à 

l'entrée du site 

 

 

• Structure sèche pour les résidences 

hôtelières : Ossature bois 

 

 

• Mise en œuvre de la structure support 

de la toile et montage de la toile 

technique et vertigineux 
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Plancher sec des résidences hôtelières : nid d'abeille – fermacell – laine minérale 
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Objectifs de valorisation  dans la charte chantier vert :  
90%  avec 30 % Matière à minima 
Réalisé :  90 % Matière 
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Difficulté Action correctrice 

1. Périmètre du chantier  très vaste + vent 

important = volatilité et dispersion des petits 

déchets 

1. Mise en place inversée de la "clôture 

biodiversité" + Rappel des consignes de tri de 

Vinci + Organisation de ½ journées 

hebdomadaires  de ramassage des déchets 
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Difficulté Action correctrice 

2. Trouver le bon dispositif d'étiquetage des 

bennes  Des bennes souvent mal voir non 

étiquetées en raison des rotations 

2. Mise en place de dispositifs d'étiquetage 

mobiles et rappel des consignes de tri 
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Affichage de sensibilisation à la 

maîtrise des pollutions dans la base vie 
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• Réalisation d'un guide des bonnes pratiques  

et d'une réunion  de sensibilisation  

2 campagnes de tests d'étanchéité intermédiaires 

• Suivi qualité continu lors des visites de contrôle qualité chantier  
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Respect des performances attendues , Mise à jour de l'étude RT au fil de l'eau, Analyse des TMA  
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10/2017 : Démarrage des corps d'état séparés 
  Plusieurs bungalows installés sur le chantier 
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Réalisation d'une étude E+C- et d'un 

bilan carbone "réel"  des RH grâce à la 

collecte des fiches techniques et des 

quantités de matériaux réellement mis en 

œuvre 
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CONCEPTION 

08/12/2015 

59+7 pts 

REALISATION 
05/12/2017  
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LES ‘’+’’  de la phase Réalisation: 

SUIVI DU RESPECT DE LA BIODIVERSITE ET DU CONTEXTE 
NATUREL 

CONFIRMATION D'UNE CONSTRUCTION A FAIBLE 
EMPREINTE CARBONE 

GESTION DE PROJET ET TENUES DES OBJECTIFS  
RICHESSE D’IDEES DES UTILISATEURS 

INVESTISSEMENTS DES ACTEURS  
 

Les difficultés rencontrées en phase Réalisation: 

 La problématique de la gestion des déchets  
sur un site naturel de 7ha  

L'évolutivité permanente du projet  : 57 FTM 
La multiplicité des intervenants  


