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Rappel sur le projet :  

En Octobre 2013 :  Linkcity et Promogim lauréats d’un concours lancée 

par l’EPF PACA et la Mairie de Cavalaire-sur-Mer pour le 

développement d’un programme mixte dans le cadre d’une opération de 

structuration de quartier sur une emprise foncière de 3 Hectares (ancien 

camping CCAS de Cavalaire) :   

- Une Résidence Hôtelière 

- 222 logements  :  1/3 en accession à prix maitrisé,1/3 logements 

libres, 1/3 locatifs sociaux. 

 

L’opération des Canissons est constituée de : 

• 66 logements sociaux répartis sur 4361 m² de surface habitable 

 dont 5 logements « Handitoit » 

• 1 parking semi enterré de 56 places 

• 30 places de parking extérieurs  
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-Respect de la situation existante et protection 

des espaces verts existants 

 

-Gestion des eaux de pluie à l’échelle du site 

 

-Structuration du quartier des Canissons en 

cohérence avec les enjeux sociétaux de la 

ville de Cavalaire 

 

-Consultation des entreprises basées 

localement  
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Accès parking extérieur, parking du sous sol et piéton 

Accès sous sol 

Accès bâtiment piéton 

Délimitation terrain 

Délimitation bâtiment 
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• Logements Sociaux Typologie 

• SHON RT 5 610 m² 

• SHAB 4361 m² 
Surface 

• 4 m Altitude 

• H3 Zone clim. 

• BR 1 

• CATEGORIE CE1 
Classement 

bruit 

• 0,488 

• Prévu / réel 
Ubat (W/m².K) 

• 46 

• 45,82 

Consommation 
d’énergie primaire 
(selon Effinergie)* 

• Non  
Production locale 

d’électricité 

• Désamiantage / Démolition : Mars 
2016 

• GO : de Avril 2016 à Janvier 2017 

• CES : Novembre 2016 

• Livraison : 3 Juillet 2017 

Planning travaux 

Délai  

•Budget travaux prévisionnel : 6.5 M€ 

•Coût HT Travaux : 6.527 M€ 

Budget 

prévisionnel 

Coûts réel 
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• Structure en béton armé– 
balcons préfabriqués 

Système 
constructif 

• Façades béton isolées par 
l’extérieur par 10 cm de polyester 
expansé R = 2,60 m².K/W Mur 

• Dalle béton isolée et étanchéité, 
7 cm de PUR - R = 3m².K/W Toiture 

• Menuiseries (ensemble baie 
+coffre de volet) Uw = 1,4 
W/(m².K) 

Menuiseries 

Vitrage • Facteur solaire : 65% 

• Transmission lumineuse : 82% 

• Convecteur électrique (effet joules) Chauffage 

• Aucun Rafraichissement 

• Ventilation simple flux Ventilation 

• Production solaire couplée à 2 
ballons d’ECS et une PAC eau/eau 

ECS 

• Puissance installée  par luminaires 
53 W 

• Commande par détection 
Eclairage 
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Désamiantage 
- Démolition  - 
Terrassement 

Gros Œuvre Clos-couvert 
Lots 

techniques 
Lots Intérieurs 

10 

• Démarrage le 07 mars 2016 
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Désamiantage 
- Démolition  - 
Terrassement 

Gros Œuvre Clos-couvert 
Lots 

techniques 
Lots Intérieurs 

• Avril 2016 > janvier 2017 
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Désamiantage 
- Démolition  - 
Terrassement 

Gros Œuvre Clos-couvert 
Lots 

techniques 
Lots Intérieurs 

Charpente en bois  

• Décembre 2016 > Février 2017 
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Désamiantage 
- Démolition  - 
Terrassement 

Gros Œuvre Clos-couvert 
Lots 

techniques 
Lots Intérieurs 

MEX châssis PVC 

Mix volets roulants PVC et volets 

battants bois 

Isolation extérieure de la façade 

• Janvier 2017 > juin 2017 
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Désamiantage 
- Démolition  - 
Terrassement 

Gros Œuvre Clos-couvert 
Lots 

techniques 
Lots Intérieurs 

• Système solaire Solar Pump 

• Pompe à Chaleur eau/eau 

• 2 ballons d’eau chaude  

• Octobre 2016 > mai 2017 
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Désamiantage 
- Démolition  - 
Terrassement 

Gros Œuvre Clos-couvert 
Lots 

techniques 
Lots Intérieurs 

• Lots architecturaux: 

• Carrelage grès cérame pleine masse 

• Cloisons placopan 

• Gouttelette en logement et peinture lisse satinée dans les circulations 

 

• Janvier 2017 > juin 2017 
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Désamiantage 
- Démolition  - 
Terrassement 

Gros Œuvre Clos-couvert 
Lots 

techniques 
Lots Intérieurs 

Travaux de VRD 
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• Manque de place sur le terrain 

 
« Ligne de vie accrobranches » en lieu et place de gueuses  

en béton surmontées de potences métalliques 

 

 

 

 

 

Location du terrain mitoyen pour permettre  

l’installation de la base vie et le  

stationnement des différents intervenants 

19 
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• Manque de place sur le terrain 
Approvisionnement – Logistique chantier 

20 

• Approvisionnement des MEX à l’avancement 

sous plancher 

• Utilisation des sous-sol pour effectuer la 

logistique ST: carrelage, menuiseries intérieures, 

appareillage sanitaire reconditionnés par 

logement 

• Mécanisation de la tâche à l’aide de moyens de 

manutention motorisés et la mise en service 

anticipée des ascenseurs 
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« War-Room » 
• Une salle de rassemblement  

• Planification sur 3 semaines 

• Logistique 

• Discussion et organisation avec 

les Sous-traitants 

 

 Avantages :  
• Meilleure organisation 

• Optimisation du calendrier – des 

délais 

• Meilleure connaissance du 

projet des équipes sur site 

21 

Planification Collaborative avec les Sous Traitants 
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Carrelage avant cloisons 
• Pose du revêtement de sol avant la pose des cloisons. 

 

 Avantages :  

• Moins de chute de carrelage 

• Gain de temps du sous-traitant 

• Amélioration de l’ergonomie au poste de travail 

 

 

22 
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Protection des sols 
• Revêtement auto-adhésif en rouleau 

• Revêtement disposé dans les appartements et les 

communs après la pose du carrelage 

 

 Avantages :  

• Protection des sols contre la saleté 

• Nettoyage des sols plus rapide 

 

 

• C’est une première sur nos chantiers. Innovation à faire 

progresser. Dans certains appartements ce fut un échec. 

 

23 
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Prévention de la végétation 
• Les arbres ont été protégés a leur base par des fourreaux.  

• 4 arbres ont été transplantés sur le site voisin pour permettre leur survie en phase chantier et ont été 

replantés lors du démarrage des espaces verts. 

24 
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Bilan des 

consommations 
• Des relevés hebdomadaires puis 

mensuels ont été réalisés sur toute la 

durée du chantier. 

 

• Eau: 950 m3 

• Electricité: 365 000 kWh 

 

• La consommation d’eau a fortement 

augmenté lorsque le nettoyage final et 

la mise en eau ont été réalisés.  

• La réutilisation des eaux de lavage 

pendant le gros œuvre a tout de même 

limité notre consommation. 

25 
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Gestion des 

déchets 
• 4 bennes de tri pendant le gros 

œuvre : DIB – Gravats – 

Ferraille – Bois.  

• Filet de protection pour éviter 

l’envol des déchets et donc les 

nuisances envers le voisinage. 

• Partenariat avec AzurPal 

(prestataire situé au Cannet-

des-Maures) pour la 

récupération de 192 palettes : 

Economie de benne – meilleur 

impact environnemental et 

reconditionnement de ces 

dernières. 

26 
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31% 

4% 

18% 

41% 

4% 

0% 
DIB VALO

DIB NON VALO

FERRAILLE

BOIS

GRAVATS PROPRES

GRAVATS SALES

PLACO

CARTON

• Le taux de valorisation des déchets sur le chantier avait pour objectif 50%. Sont pris en compte les 

DIB valorisé, ferraille, bois, gravats propres et carton, avec leur taux respectif de valorisation.  

• Le taux de valorisation après tri avait pour objectif 70%. Prenant en compte tous les déchets avec 

leur taux respectif. 

• Tonnage total : 170 tonnes 
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Accueil Général à la sécurité 

pour  tous les intervenants sur 

site 
- Présentation du chantier sur la base du livret d’accueil 

- Visionnage du film d’accueil 

- Réalisation du test d’accueil, formalisation des autorisations et 

remise des stickers ( compagnon et intérimaire ) 

- Réalisation test drogue et alcool  

- Formalisation de l’accueil  

- Formation aux postes de travail et les visiteurs 

- Présentation du chantier sur la base du livret d’accueil 

- Visionnage du film d’accueil ST/visiteur 

 

28 
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Bac de lavage des bennes à 

béton en circuit fermé 

29 

 Avantages : 

• Récupération des eaux de lavage des 

bennes après filtration. 

 

 Inconvénients:  

• Nécessité de suivre et de contrôler le 

pH de l’eau et de la traiter si résultat 

non satisfaisant.  
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• Bac de lavage pour peinture situé au dessus 

du réseau des eaux usées. 

• Filtration des eaux de nettoyage 

 

 Avantages : 

• La pollution des eaux usées est limitée.  

• Evite des aires de lavage « sauvages » qu’on 

peut constater sur certains chantiers > 

propreté du chantier. 

30 

Bac de lavage pour 

peintures 
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• Baisse de la température de consigne quand les locaux 

sont inoccupés. 

• Réduction importante des temps de chauffe. 

• Confort d’utilisation préservé. 

• Compatible avec tous types de chauffages électriques. 

• Gestion par application WEB et/ou mobile. 

 

 Avantages :  

• Maitrise des consommations 

• Système autonome 

• Pilotage des équipements à distance 

• Programmation de journée type 

• Suivi de l’historique des actions 
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Gestion thermique connectée des 

bungalows de chantier 
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• Etanchéité à l’air  

• Diagvent 2: mesures des débits de VMC 

• Acoustique 

• Désinfection et potabilité de l’eau 

• Réseaux d’évacuation: essais COPREC passage 

caméra sur réseaux VRD 

• Mise en eau des toitures 

• ORTF (essais techniques avant réception) 

32 
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• ORTF (essais techniques avant réception) 
Réalisation de tests de bon fonctionnement sur l’ensemble des réalisations en plomberie, électricité, 

menuiseries intérieures et extérieurs et ce dans l’ensemble des logements 

33 
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Préparation de l’exploitation 
• Préparation d’un livret d’accueil pour les locataires 

• Préparation d’un livret pour le gestionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accompagnement de l’exploitant durant la phase GPA et SAV par les services spécifique Bouygues 

Bâtiment Sud Est 

• Utilisation de l’interface E-Sav : enregistrement des réclamations via une plateforme  
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Mise en place d’aménagements complémentaires pour faciliter l’utilisation  

et la maintenance du bâtiment: 

 
- Réalisation de douches à l’italienne dans les logements handitoit 

en lieu et place de bac à douche PMR: permet d’éviter d’éventuels  

problèmes d’infiltration à l’utilisation du logement 

 

 

 

 

- Aménagement des circulations extérieurs pour fluidifier 

 le trafic des résidents: 

 Mise en place de miroir, de feu avertisseur et de  

panneaux permettant d’identifier clairement les sens prioritaire 

 

- Aménagements complémentaires divers suite à visite gestionnaire  

Pour faciliter l’usage du bâtiment (prises supplémentaires, signalétique  

etc…) 
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La maquette numérique: 
 Modélisation du bâtiment en phase PRO permettant une vérification réglementaire (notamment PMR). 

 Extraction de nomenclatures des différents matériaux (portes, huisseries, Placoplatre ...) 

 Synthèse 3D des réseaux. 

 Aide pour les modes constructifs par l’utilisation de cette maquette en phase GO. 

 

36 
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• Mise en place du pack Riverains 
– Panneaux de chantier pour les riverains 

 

 

 

 

 

 

– Lettres d’informations riverains 
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Utilisation de la tablette Resolving: 
• Ensemble des plans disponibles 

• Suivi de l’avancement 

• Contrôle qualité TCE, non-conformités, sécurité 

• Listes OPR et réserves 
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CONCEPTION 

Date commission 

61 pts 

REALISATION 

Date commission 

53 pts 

FONCTIONNEMENT 

Date commission 

XX pts 
+6pts de cohérence 
+3pts d’innovation 

=62/100 
Bronze 
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Points bonus/innovation à valider par la 
commission 

•   Sans objet 

•   Sans objet 

•   Sans objet 

Dans cette diapositive, présentez les points innovation 
qui doivent être valider par le jury lors de la 
commission. 
 
Les points innovation s’inscrivent dans un ou plusieurs 
thèmes de la démarche BDM. 
 
La diapositive suivante vous propose différents cadres, 
vous pouvez les utiliser et/ ou les modifier en fonction 
des innovations de votre projet.  

Effacez-moi 
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ID
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AMO QEB 

Bouygues Bâtiment SE 

UTILISATEUR 

Erilia 
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MAITRISE D’OUVRAGE 

Cirmad Grand Sud 

BE VRD 

LIVEO 

BE STRUCTURE 

Ingénierie 84 

ARCHITECTE 

Atelier Xavier Bohl 

BE THERMIQUE 

Grontmij Sudequip 

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS 

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES 

PAYSAGISTE 

Atelier Francois Navarro 
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AMO QEB 

ENTREPRISE(DPT) 

UTILISATEURS 

ENTREPRISE(DPT) 

44 

MAITRISE D’OUVRAGE 

ENTREPRISE(DPT) 

MOA DELEGUEE 

ENTERPRISE(DPT) 

BE STRUCTURE 

ENTREPRISE(DPT) 

ECONOMISTE 

ENTREPRISE(DPT) 

ARCHITECTE 

ENTREPRISE(DPT) 

BE THERMIQUE 

ENTREPRISE(DPT) 

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS 

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES 
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PEINTURES INTERIEURES / 
SOLS SOUPLES 

ENTREPRISE(DPT) 

CHAUFFAGE 

ENTERPRISE(DPT) 

CLOISON / DOUBLAGE 

ENTREPRISE(DPT) 

REVETEMENT DE SOL / 
FAIENCE 

ENTERPRISE(DPT) 

ETANCHEITE 

ENTREPRISE(DPT) 

MENUISERIES EXTERIEURES 
ET VITRERIE 

ENTREPRISE(DPT) 

45 

GROS ŒUVRE * 

ENTREPRISE(DPT) 

REVETEMENT FACADE ET 
ISOLATION EXTERIEUR 

ENTERPRISE(DPT) 

CHARPENTE COUVERTURE 

ENTREPRISE(DPT) 

ECS 

ENTREPRISE(DPT) 

VRD AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 

ENTREPRISE(DPT) 

PRODUCTION ELECRICITE 
PHOTOVOLTAIQUE 

ENTREPRISE(DPT) 

Marché en Entreprise Générale ( TCE) 
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ELECTRICITE 

ENTREPRISE(DPT) 

MENUISERIES INTERIEURES 

ENTERPRISE(DPT) 

ESPACES VERTS PAYSAGE 

ENTREPRISE(DPT) 

FAUX PLAFOND ISOLATION 

ENTERPRISE(DPT) 

BUREAU DE CONTROLE 

ENTREPRISE(DPT) 

46 

SPS 

ENTERPRISE(DPT) 

VENTILATION 

ENTREPRISE(DPT) 

…… 

ENTREPRISE(DPT) 

FERRONNERIE 

ENTREPRISE(DPT) 

SANITAIRE PLOMBERIE 

ENTREPRISE(DPT) 

La liste des acteurs n’est pas exhaustive et doit être 
adaptée à chaque projet  
N’oubliez pas de les inscrire également sur la 
plateforme participative. 

Effacez-moi 


