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Commission d’évaluation : Réalisation du 27/09/2023

COUVENT DES MINIMES 
HOTEL ET SPA (04)

MOA Architecte BE Technique BET QEB Contrôle 
technique Gestionnaire

Hôtel Occitane/ 
Couvent des 

Minimes

De Planta 
Architecte ICD Energies Impulse Socotec

Hotel Occitane/ 
Couvent des 

Minimes
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Jadis, le site du Couvent des Minimes était un centre de
culture et d’études de plantes, fondé par le Marquis
Melchior de Forbin Janson en 1613.

Le site se transforme ensuite en hospice géré par une
communauté de sœurs franciscaines jusqu’à 1999.

En juin 2008, le site réouvre ses portes en tant qu’hôtel &
Spa, et obtient en 2009 le prix du Meilleur Hôtel de Charme
d’Europe à l’occasion des Prix Villégiature Awards.

Le Maître d’Ouvrage a donc souhaité lancer une
transformation du site et mener des travaux de
réhabilitation globale, qui ont pour objectif :

o D’augmenter la capacité d’accueil de l’hôtel,
o De réagencer les espaces de l'hôtel pour plus de flexibilité

fonctionnelle et une meilleure utilisation des locaux,
o D’améliorer la qualité d’usage (confort thermique,

acoustique, qualité de l’air, espaces verts et biodiversité),
o De maitriser plus finement les dépenses notamment en termes

de coûts d’exploitation (énergie, entretien/ maintenance),
o D’assurer un compromis qualité/confort/coût.
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Vues satellite
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• La réhabilitation énergétique met en valeur le confort et les
énergies renouvelables

➢ Conservation de la pierre à fort déphasage thermique comme matériau constructif quand c’est
possible

➢ Exploitation du gisement géothermique du site pour la production d’énergie et mise en place d’un
réseau d’optimisation à l’échelle du site futur

➢ Approche en coût global : les matériaux et équipements techniques sélectionnés disposent des
caractéristiques éprouvées permettant de projeter efficacement leurs conditions d’entretien

• Le projet favorise la réutilisation des matériaux et produits
existants

➢ La démolition est limitée au strict nécessaire. Le projet aura recours à la démolition pour des fins
fonctionnelles nécessaires à l’optimisation des espaces

• L’aménagement extérieur tient compte à la fois de la qualité des
espaces offerts, de la promotion de la biodiversité et de la
gestion de l’eau

➢ Recours aux matériaux chaleureux et naturels : bois, pierre en particulier
➢ Forte végétalisation et réorientation des eaux de pluies
➢ Choix des végétaux locaux, création de continuités paysagères entre espaces hôtels, le jardin des

restanque au nord et les jardins d’agriculture au Sud
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La transformation du site a pour objectif :
• d’augmenter la capacité d’accueil de l’hôtel,
• d’améliorer la qualité d’usage (confort thermique, acoustique,

qualité de l’air, espaces verts et biodiversité),
• de maitriser plus finement les dépenses notamment en termes de

coûts d’exploitation (énergie, entretien/ maintenance),
• d’assurer un compromis qualité/confort/coût.

• A ce titre, la construction du SPA met en valeur le confort
thermique d’hiver et d’été et met en profit le gisement
géothermique

• L’aménagement extérieur tient compte à la fois de la qualité des
espaces offerts, de la promotion de la biodiversité et de la
gestion de l’eau
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Suites D1
(7 suites)

Suites du SPA
(8 suites)

Le Couvent 
réhabilité

Parking 
Couvent

Espaces extérieurs de 
l’Hôtel du Couvent 
réhabilité (phase 1)

Champ 
géothermique

Course soleil

SPA (neuf))

Bassin extérieur
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Espaces extérieurs de 
l’Hôtel du Couvent 
réhabilité (phase 1)

Le Couvent 
réhabilité

Champ 
géothermique

Course soleil
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Façade Sud, vue sur 
restaurants

Façade Ouest, 
vue sur l’entrée 
principale



Accompagnatrice : Laetitia EXBRAYAT

29/09/2023 Couvent des Minimes Hôtel&SPA, Mane (04) – Tertiaire – Neuf/Rehab - Réalisation – V3.3 – Argent/Bronze – 56/54pts     

Conservation 
de la façade 
de l’église

Façade Ouest
Façade Est

Façade Sud
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Plan de niveaux/ Couvent (niveau 1)
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Entrée de l’hôtel

Escalier 
monumental

Espace de travail

Espace Lounge Réception

Bureau

Bureaux

LT

Blocs chambres

Bar du Grand 
Cloitre
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Plan de niveaux/ Couvent (niveau -1)
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Zone 
technique Cuisine

Terrasse extérieure 
du BistrotRestaurant bistronomique (le Bistrot)

Restaurant 
gastronomiqueEspace buffet 

petit-déjeuner

Bloc de chambres 
(+ loggias)
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Plan de niveaux/ Couvent (niveau -3)
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Local PAC + 
CTAs couvent

Local 
surpresseur 

SPA

Sous-station 
Couvent + 

départs SPA

TGBT

Local CTAAutres locaux 
logistiques

VS
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Bâtiment SPA

Suites du SPA
(8 suites)

Suites D1
(7 suites)

Espaces extérieurs de 
l’Hôtel du Couvent 
réhabilité (phase 1)

Champ 
géothermique

Course soleil
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Façade Nord-Est

Vue sur l’espace piscine/ Façade Sud-
Ouest/ RDC

Vue sur la salle polyvalente/ Façade 
Sud-ouest/ R-1
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Plan de niveaux/SPA (RDC Supérieur)
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Zone SPA (piscine, 
hammam, sauna, 

bains)

Bar 
à jus

Salon

boutique

Espace soins (cabines simples et 
doubles)

Salle de 
repos

Salle de 
yoga

Espace 
relaxation

Sauna

Vestiaires
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Plan de niveaux/SPA (niveau RDC Inférieur)

Salle 
polyvalente

Cuisine

Réfectoire

Salle de 
Fitness

Zone technique 
(LT CTA, LT 
piscine, etc)

Hall

Vestiaires 
personnels

Salle de 
réunion

Locaux 
logistiques

OM
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Plan de niveaux/SPA (niveau Suites)
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Zone Suites

Toitures 
végétalisées
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Coûts 
COÛT RÉEL TRAVAUX ENTREPRISE GENERALE

Couvent : 23 912 k€ HT
SPA & Suites : 21 850 k€ HT

HONORAIRES MOE

3 998 k€ H.T.

TRAVAUX MOA

- VRD/AMext 2688 k€
- Démolitions 560 k€
- Revêtements pierre 637 k€
- FF&E 3748 k€
- Archéologue 303 k€
- Autres 1714 k€

RATIOS*

Couvent : 5 175 € H.T. / m² de sdp
SPA : 5 022 € H.T. / m² de sdp

SUBVENTIONS
(production + géothermie)

ADEME : 535 k€ 
(cout investissement = 1 246 k€)

HONORAIRES BET

1 135 k€ H.T.
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HôtellerieTypologie

Couvent : 4 620 m²SDP
SPA : 4 350 m²SDPSurface

462 mAltitude

H2dZone clim.

• BR1
• Catégorie CE1

Classement 
bruit

Fiche d’identité/ Couvent et SPA

Couvent
- Cep prévu = 153 kWh/m²
- Cep réel = 155 kWh/m²
SPA
- Cep prévu = 144 kWh/m²
- Cep réel = 151

Energie 
primaire

• Géothermie profonde
• 38 sondes (+5 en EXE)150m 

chaud+ECS/
• 895kW chaud/  695kW froid/ 

déshu.

Production 
locale 

d’énergie

• Prévu : 01/2022 -> 04/2023 
• Réel : 01/2022 -> 09/2023 

(+ 5 mois)

Planning 
travaux

Ubat (reno) 
Bbio (neuf)

Couvent
- Ubat prévu = 0,88
- Ubat réel = 0,84
SPA
- Bbio prévu = 127 pts
- Bbio réel = 135 pts
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Enveloppe R
(m².K/W) Composition prévue en conception Evolution en réalisation

Mur extérieur 
Couvent

Prévu 
3,81

Réalisé
3,78

• Pierre d’origine
• BioFib Trio TH38 145mm
• Revêtement intérieur doublage

Passage en laine de roche TH37 
140mm (# soucis de coûts et de 
délais de livraison)

Planchers Prévu / 
réalisé
idem

• Sur vide sanitaire : fibralith R=2,5
• sur extérieur : 120mm laine de roche 
(R=3)
• plancher chauffant : 100mm PU TMS 
TH25 (R=2,8)
• Sur LnC : 100mm flocage (R=2,7)

• Traitement du VS en flocage 
laine minérale (même 
performance)

Toitures Prévu / 
réalisé
idem

• Terrasse : PU TH22 de 120mm (R=5,5)
• Combles : laine de verre TH40 250mm 
(R=6,1)

• Pas de changement

Matériaux : Couvent réhabilité
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Enveloppe R
(m².K/W)

Composition prévue en 
conception Evolution en réalisation

Mur extérieur 
SPA/ enduit 
(11% de surface)

Prévu/
Réalisé

4,2

• ITE laine de bois TH38 
160mm + enduit
• béton lourd + doublage

Passage en panneaux de fibre de bois 
flexible ISONAT TH38 160mm (# soucis de 
disponibilité de matériaux et délais)

Mur ext. SPA/ 
doublage pierre 
(11% de surface)

Prévu/
Réalisé

4,2

• ITE laine de bois TH38 
160mm + parement pierre
• béton lourd + doublage

Passage en liège expansé noir TH38 160mm
-> Traitement des retours menuiseries et 
réservations en laine de verre TH40 (# soucis 
de disponibilité et de délais)

Autres murs 
extérieurs SPA

Prévu/ 
Réalisé

4,2

• ITE laine de roche TH38 
160mm + parement pierre
• béton lourd + doublage

RAS

Murs extérieur 
Suites

Prévu 
/Réalisé

6,6

• ITE laine de roche TH38 
sur enduit 250mm

Passage en panneaux PSE Th38 250mm 
(même performance)/ disponibilité + délais 
de livraison

Planchers Prévu / 
réalisé
idem

• Sur VS : Flocage R=2,5
• Sur extérieur : PU R=2,7
• sur TP :  PU TMS R=4

RAS

Toitures Prévu / 
réalisé
idem

• Terrasse : PU TH22 
160mm 
+ terre végétale 30cm

RAS

Matériaux : SPA et suites neufs
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Isolants biosourcés

23

TYPE D'OUVRAGE TYPE D'ISOLANT REFERENCE PRODUIT
FACADE PIERRE ISOLANT EN LIEGE SACE INSULATION - BLACK CORK
DOUBLAGE THERMIQUE LAINE DE BOIS ISONAT - FLEX 40

11%

11%

78%

Répartition des matériaux biosourcés

KENAN (FACADES
PIERRE)

CKAT (CLOISON
DOUBLAGE)

NON BIOSOURCE (m2)

Mise en œuvre ITE laine de bois

Livraison liège
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Béton bas carbone
• Origine du béton :  Centrale J289 Villeneuve Volx (à 13,7km 

du Couvent des Minimes)

• Type de ciment :  CEM II/A-LL 42,5 R CE NF (formulation 
adoptée pour l’ensemble du béton issu de la centrale)

• Empreinte carbone du béton : -25% par rapport à un béton 
classique 

• 96% de béton à -25% <=> +80% de béton à -30%

24

4%

96%

Répartion des quantités de béton mis en œuvre

Béton ordinaire ciment
Portland

Part béton CEM II/A-LL
(m3)
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Equipement Puissance
(m².K/W) Prévu en conception Evolution en réalisation

Ventilation Prévu 
SFP 0,7
Réalisé

SFP 0,45

• CTA couvent double flux rendement 80%-
6615 m3/h
• 4 x CTA dans le SPA/ yc déshumidification
• Extraction spécifique cuisine
• Ventilation naturelle (Cloître)

• Systèmes identiques
• Amélioration du SFP des 
CTA (0,45 au lieu de 0,7 
soufflage + reprise)

Chauffage et ECS Prévu 
895 kW
Réalisé
895 kW

• 2 x PAC géothermiques COP=4,45 
certifiées Eurovent
• Nombres de sondes = 43
• Régime 68/48°C
• Emission par soufflage d’air via 
ventiloconvecteurs + cassettes, PCBT dans 
le Cloître
• Préparation ECS avec stockage (2 x ballon 
2000L chacun) 
• Stockage EG 4 x ballon 2000L 
(climatisation + déshumidification du SPA)

• Systèmes identiques
• Ajout de 2 sondes

Refroidissement Prévu 
695 kW
Réalisé
695 kW

• Système identique/ PAC réversible
• EER = 3,95
• Emission par soufflage d’air via VC, CTA, 
dalle active (cloître)
• Consigne = 26°C

• Systèmes identiques
• Ajout de 2 sondes
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Local production/ Couvent

Locaux techniques 
(PAC, CTA Couvent, 
local eau piscine)

Champ géothermie
(33 sondes)

SST Couvent

SST SPA

SST Suites D1
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TGBT : sous-comptage  avec 
étiquettes

Local PAC géothermie

Local sous-station
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MAITRISE D’OUVRAGE

COUVENT DES MINIMES (04)

BE STRUCTURE

ECIBAT (13)

BE BDM QEB

H3C ENERGIES IMPULSE (34)

ARCHITECTE

DE PLANTA (Genève)

BE THERMIQUE / FLUIDES

ICD ENERGIES (13)

MAITRISE D’OUVRAGEGROUPEMENT CONCEPTION REALISATION

BE VRD

CERETTI (06)

PAYSAGISTE

TERRITOIRES (Genève)

BE ACOUSTIQUE

VENATHEC (13) 

BE ELECTRICITE

INDIGO ENERGIE (13)

MANDATAIRE

BBSE (13)
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Curage et 
démolition 

Couvent

Travaux Couvent 
+ géothermie + 
chantier propre

Travaux SPA + 
2nd Œuvre 
Couvent

2nd œuvre SPA + 
essais + mise en 
service Couvent

29

Curage intérieur/ déposé 
revêtements

Curage intérieur Terrassement champ de sondes 
géothermiques
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Curage et 
démolition 

Couvent

Travaux Couvent 
+ géothermie + 
chantier propre

Travaux SPA + 
2nd Œuvre 
Couvent

2nd œuvre SPA + 
essais + mise en 
service Couvent

Remise en état de la charpente du 
Cloître Gros-œuvre de l’extension 

Couvent
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Curage et 
démolition 

Couvent

Travaux Couvent 
+ géothermie + 
chantier propre

Travaux SPA + 
2nd Œuvre 
Couvent

2nd œuvre SPA + 
essais + mise en 
service Couvent

Transmission de la notice 
environnementale lors des consultations

Livret d’accueil
Fiche de renseignement 

QHSE

Affichage du PIC
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Curage et 
démolition 

Couvent

Travaux Couvent 
+ géothermie + 
chantier propre

Travaux SPA + 
2nd Œuvre 
Couvent

2nd œuvre SPA + 
essais + mise en 
service Couvent

Affichage en base vie Affichage en entrée de 
chantier

Tri dans la base vie

Tri chantier
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Curage et 
démolition 

Couvent

Travaux Couvent 
+ géothermie + 
chantier propre

Travaux SPA + 
2nd Œuvre 
Couvent

2nd œuvre SPA + 
essais + mise en 
service Couvent

Terrassement SPA
Pose ITI/ menuiseries 

Couvent

Pose première menuiserie 
SPA

GO SPA

Pose des réseaux Couvent

Réalisation des arches en 
pierre naturelles ancien SPA

Remplissage des jardinières 
avec la terre végétale -

Couvent
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Curage et 
démolition 

Couvent

Travaux Couvent 
+ géothermie + 
chantier propre

Travaux SPA + 
2nd Œuvre 
Couvent

2nd œuvre SPA + 
essais + mise en 
service Couvent

Pose du placoplâtre BA13 
doublage  intérieur/ Suites

Fibre de bois pour ITE SPA Laine de verre Isover pour isolation 
phonique faux-plafonds

Laine de verre URSA pour 
cloisons intérieurs

Mise en œuvre ITE Liège à 
l’entrée du SPA



Accompagnatrice : Laetitia EXBRAYAT

29/09/2023 Couvent des Minimes Hôtel&SPA, Mane (04) – Tertiaire – Neuf/Rehab - Réalisation – V3.3 – Argent/Bronze – 56/54pts     

35

Curage et 
démolition 

Couvent

Travaux Couvent 
+ géothermie + 
chantier propre

Travaux SPA + 
2nd Œuvre 
Couvent

2nd œuvre SPA + 
essais + mise en 
service Couvent

Pose faux-plafond salle 
polyvalente/ SPA

Chambre : trappe d’accès 
ventiloconvecteur

Préparation terre dans le patio 
central du SPA

Déploiement réseaux dans les 
circulations du couvent

Mise en œuvre des toits 
végétalisés

Mise en œuvre résine 
d’étanchéité bassin SPA
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Curage et 
démolition 

Couvent

Travaux Couvent 
+ géothermie + 
chantier propre

Travaux SPA + 
2nd Œuvre 
Couvent

2nd œuvre SPA + 
essais + mise en 
service Couvent

Création de l’escalier monumental/ 
Couvent

Finalisation 2nd œuvre chambres (placo, 
FP, réseaux, etc)

Restauration des menuiseries 
existantes

Restauration de l’espace 
lounge (ancienne église)
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Curage et 
démolition 

Couvent

Travaux Couvent 
+ géothermie + 
chantier propre

Travaux SPA + 
2nd Œuvre 
Couvent

2nd œuvre SPA + 
essais + mise en 
service Couvent

Travaux espaces extérieurs et 
végétalisation

Terre végétale pour toitures 
végétalisées SPA

Locaux techniques Couvent

Test d’étanchéité à l’air
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L’organisation et l’avancement de l’opération durant 
toutes ses phases étaient globalement maîtrisés grâce à 
plusieurs facteurs :
• L’adoption d’un montage d’opération en conception/ 

réalisation favorisant l’approche en offre globale dont 
laquelle les performances et les budgets sont définis 
et maîtrisés depuis la conception, en coordination en 
amont avec le gestionnaire (l’Hôtel)

• La politique de l’entreprise générale ainsi que son 
implication exemplaire, notamment pour 
l’avancement et le suivi du chantier, ainsi que le 
respect du chantier propre, malgré les délais 
extrêmement contraignants, dans un contexte 
d’inflation globale, traduit par une hausse des prix et 
des difficultés d’approvisionnement qui ont retardé la 
livraison (+ 5 mois).

• Enfin, le suivi de la démarche BDM a permis de cadrer 
plusieurs volets en conception/ réalisation, et de 
capitaliser l’ensemble des efforts réalisés
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• Les consommations d’énergie et d’eau ont été suivi depuis le début du chantier, et pour le chantier 
et pour la base vie.

• Il convient à noter que plusieurs dispositions ont été prises afin de réduire les consommations 
(matériels efficaces, base vie bioclimatique, sensibilisation des compagnons, etc)

– Consommation globale d’énergie : 434 577 kWh (50 kWh/m²sdp – ratio BDM : 19,1 kWh/m²)
– Consommation globale d’eau : 17 912 m3 (2,1 m3/m²sdp – ratio BDM : 0,36 m3/m²)

39
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• La maîtrise des impacts est caractérisée par un suivi adéquat 
de la démarche du chantier à faibles nuisances en 
s’appuyant sur les recommandations de la démarche BDM.

• Le suivi mensuel réalisé par le groupement a permis de 
minimiser les plus possible les nuisances.

• Déchets de chantier : bon choix du prestataire et suivi 
régulier et informatisé par l’entreprise générale en interne.

• Le bruit étant une source de nuisances importantes, 
l’entreprise générale a pris le soin de communiquer 
efficacement et durablement là-dessus, en sensibilisant le 
personnel via les 1/4h QHSE et en déployant le mieux 
possible des outils de travail moins bruyants.

• Un plan de prévention environnement poussé a été élaboré 
en préparation de chantier, en s’appuyant sur l’analyse de 
site et son voisinage. Un plan actions riverains a été aussi 
déployé (affichage en entrée, lettre d’information, recueil 
des plaintes, communication sur le chantier en ligne via un 
site internet de façon régulière, etc)

• Suivi des ressources pour contrôler les pics de 
consommations.
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Plusieurs dispositions sont prises 
pour limiter les pollutions :
• Mise en place de bac de 

décantation/ récupération des 
laitances dans une benne DIB

• La poussière était 
particulièrement problématique 
en vue de la nature des sols : un 
arrosage régulier du chantier a 
été déployé

• Protection des zones de 
stockage/ stockage de matériel 
à l’intérieur du bâtiment

• Absence travaux de nuit
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• Prestataire de gestion des déchets : 
Waste Marketplace

• Localisation du site de tri et de 
valorisation : La Brillance (à 15km 
du Couvent des Minimes)
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Ratio : 97,3 kg/m²sdp

Typologie
Ratio 

chantier
Ratio BDM (kg/m²sdp)

DIB 62,6 127,1
Inertes 21,7 251,9
Bois 7,0 19,4
Fer 3,9 15,4
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• Focus sur le teste d’étanchéité à l’air du SPA & Suites
 1 x Test intermédiaire réalisé dans 2 suites/ chambres D1
 1 x Test intermédiaire réalisé dans 2 salles du SPA (Salle de yoga + Fitness, reliée 

aérauliquement)

• Résultats du test intermédiaire

• Test final : réalisé le 26/09/2023
– SPA : 1,6 (objectif :1,7)
– Suites : 0,78 (objectif : 0,6)

44

Origine des fuites : 
- liaison ouvrant/ dormant menuiseries 
(défaut de MEO ou absence joints)
- liaison entre dormant et appui menuiserie
- traversés de réseaux CVC entre cloisons/
- infiltrations prises électriques

Travaux de reprise :
- installation revêtements bois entre 
menuiserie et allège béton
- mise en place/ reprise de joints
- reprise étanchéité boitiers électriques
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• Finalisation du DUEM en vue de l’exploitation optimale des 
bâtiments et mise en place de contrats d’entretien des 
équipements CVC

• Sensibilisation des clients aux gestes verts, au confort d’été et 
aux économies d’énergie (affiches),

• Fonctionnement des systèmes, notamment la GTB, exploitation 
des données et génération des synthèses, capitalisation des 
comptages par mois…

• Entretien des espaces extérieurs et leur appropriation par les 
usagers de l’hôtel

• Analyse du ressenti et compréhension de la démarche de 
développement durable par les gestionnaires du site, dont le 
bon usage du bâtiment et de ses installations (protections 
solaires, équipements techniques)/ visite et sensibilisation
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Bonnes pratiques mises en place sur quelques volets :
• Mutualisation du PRO et de l’EXE pour le dimensionnement 

géothermique qui a abouti à l’ajout de 5 sondes supplémentaires grâce 
à une consultation en amont de l’entreprise

• Méconnaissance des galeries souterraines au niveau du couvent -> 
nécessité d’exploration supplémentaire intégrées lors de la phase du 
curage pour gagner en temps de démarrage de chantier

• Le contexte de l’inflation et les délais de livraison ont fait que 
certains matériaux sensibles vis-à-vis de la démarche BDM devaient 
être remplacés (isolants biosourcés). Ce qui est a été géré sans 
dégradation des performances ni coûts supplémentaires.

• Réactivité satisfaisante de l’ensemble des membres de groupement et 
bonne gestion des conflits
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• La démarche du chantier propre a pris du temps pour être déployée en entier au 
début du chantier, en vue de la sensibilité de la phase de curage/ démolition 
(présence d’amiante)

• Une fois la démarche est lancée, la qualité du chantier sur ce volet est maintenue
• Le retard de la fin de chantier (09/23 au lieu de 05/23) constituait un challenge de 

la démarche qualité (travaux prioritaires, intervention de tous les lots à la fois, 
génération intense de déchets de chantier, nuisances de chantier pour les arrivants 
au Couvent réhabilité après sa réception en juin 2023). La qualité de chantier a 
donc subi une épreuve, dure mais réussie, grâce à l’implication de l’ensemble des 
intervenants

47

Qualité de chantier garantie malgré les contraintes de délais et de travaux prioritaires (visite du 10/08/23)
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- Peinture non labélisée
- Quantité biosourcé

- Matériels 
hydroéconomes (débits 

plus importants)
- DOE bassins de 

rétention en attente

CONCEPTION
25/01/2022

62 pts
+ 8 cohérence durable

+ 0 d’innovation
70 pts - BRONZE

REALISATION
27/09/2023

54 pts
+ 6 cohérence durable

+ _ d’innovation
60 pts - BRONZE

USAGE
A venir
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CONCEPTION
22/03/2023

62 pts
+ 8 cohérence durable

+ 0 d’innovation
70 pts ARGENT

REALISATION
27/09/2023

56 pts
+ 6 cohérence durable

+ _ d’innovation
62 pts - ARGENT

USAGE
A venir

- Matériel hydroéconomes 
(débits plus importants)
- >20% revêtements non 

drainants
- En attente DOE bassins de 

rétention
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Points remarquables :
• Construction neuve en béton bas carbone en quasi-totalité assurant 

un faible impact CO2 en construction, et isolation biosourcée en liège 
et fibres de bois

• Exploitation du gisement géothermique du site pour la production 
d’énergie en totalité

• Recours aux matériaux chaleureux et naturels : bois, pierre en 
particulier 

• Forte végétalisation des espaces + toitures végétalisées et plantations 
aromatiques

• Démarche chantier propre largement réussie

Points d’amélioration :
• L’utilisation d’écomatériaux (notamment les isolants/ en réhabilitation)
• La sensibilisation à la maitrise d’usage à cadrer en exploitation
• Le stress généré par les enjeux de maitrise des délais et le 

basculement entre les phases de la réalisation (EXE, essais, pré-
exploitation)
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