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ZAC Joly Jean 
• Projet de reconquête des quartiers Sud de la ville
• Limite urbaine, anciennes terres agricoles
• Opération d’occupation mixte (habitations, services de 

proximité, activités, …)
• Enjeu paysager fort, création d’une voie verte Est/Ouest 

d’1,5 km dans la ZAC 

Groupe scolaire Joly Jean 
• Nouvel équipement, adapté aux besoins des quartiers 

voisins
• Plus qu’une école : un laboratoire d’innovations sociales 

ouvert sur l’extérieur (locaux associatifs, café des parents)
• Volonté d’un groupe scolaire exemplaire à tous les niveaux 

(énergétique, écologique, social, …)
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Contexte
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Le projet dans son territoire
Vues satellite
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Groupe scolaire Joly Jean 
• Nouvel équipement, adapté aux besoins des quartiers voisins
• Plus qu’une école : un laboratoire d’innovations sociales ouvert sur l’extérieur (locaux 

associatifs, café des parents)
• Volonté d’un groupe scolaire exemplaire à tous les niveaux (énergétique, écologique, 

social, …)
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Contexte
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Enjeux Durables du projet
Concevoir une école exemplaire

Les réponses à cette problématique sont multiples et 
couvrent des disciplines transversales

1. Qualité d’usage, confort
• Travail en amont sur les espaces, la mixité 
• L’école offre un panel d’activité complet pour l’éveil 

des enfants
• Végétation omniprésente

2. Social
• Une salle dédiée à l’accueil des autistes
• Insertion sociale avec le chantier
• Ecole ouverte sur le quartier

3. Construction Durable
• Objectif passif
• Efficacité 
• Energies renouvelables (géothermie, PV)
• Matériaux locaux
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Le terrain et son voisinage
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Plan masse
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Coûts 

COÛT RÉEL TRAVAUX 

8 422 k€ H.T.

RATIOS*

3 020 € H.T. / m² 
60 € H.T. / ( m² x ans) en coût global sur 50 ans

*Travaux hors honoraires MOE, hors fondations spéciales, parkings, VRD…

HONORAIRES MOE

1 208 k€ H.T. (16% des travaux)
(mission MOP + OPC + suivi exploitation BDM + mobilier)
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Groupe scolaire :  
maternelle et 
élémentaire

Typologie

2789 m²Surface

18 mAltitude

H2dZone clim.

• BR 1
• CE 1

Classement 
bruit

Fiche d’identité

• Cep: 37 kWhep/m² (hors PV)
• Cep max: 89
• Cep: -20 kWhep/m² (avec PV)
• Niveau E4

Consommation 
d’énergie 
primaire 
(RT12)

PV autoconsommation 
collective

P = 77 kWc

Production 
locale 

d’électricité

Début :  février 2022        
Fin prévue : février 2024
Fin réelle : aout 2024
Rentrée : septembre 2024

Planning 
travaux
Délai 

Bbio
34,6 / 64 

Soit - 46% 
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Toiture terrasse béton

20 cm PU 
20 cm dalle béton

U : 0,11

Toiture terrasse bois

10 cm fibre de bois 
40 cm Biofib

U : 0,08

Mur bois :

10 cm fibre de bois
20 cm ouate cellulose

U : 0,12

Mur béton ITE :

20 cm fibre de bois
20 cm béton

U : 0,19

Plancher bas :

20 cm béton
10 cm polystyrène

U : 0,32

Composition des parois
Conception Réalisation

Toiture terrasse béton

20 cm PU 
20 cm dalle béton

U : 0,11

Toiture terrasse bois

Toit végétal
20 cm PU 

U : 0,14

Mur bois :

10 cm fibre de bois
20 cm ouate cellulose

U : 0,16

Mur béton ITE :

20 cm fibre de bois
20 cm béton

U : 0,18

Plancher bas :

20 cm béton
13 cm polystyrène

U : 0,29
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Ouvertures et menuiseries

1,2 < Uw < 1,5

Cadre bois
(carrelets pin certifié PEFC 

Bois du Massif Central)
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CVC

Chauffage par panneaux rayonnants

PAC eau nappe / eau  (P : 62 kW en 45/40)

2 CTA double flux (école à 11 500 m3/h et 
restauration à 6 600 m3/h)

Geocooling en été  
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MAITRISE D’OUVRAGE

Les acteurs du projet
MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES

ACCOMPAGNATEUR BDM 
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Les acteurs du projet
Lot Entreprise

01 VRD TPK
02 Gros Œuvre SUD BATIMENT
03 Charpente bois Les Charpentiers de la Corse
04 Couverture Bourgogne Couverture
05 Etanchéité SAS ALPHA SERVICES
06 Menuiseries bois MENUISERIE MEUNIER MARNAT
07 Façades INDIGO BATIMENT
08 Electricité SNEF AVIGNON
09 Photovoltaïque MAISON SOLAIRE VOLTALIA
10 CVC SELMAC
11 Sanitaires MENDES TONY SARL
12 Isolation OUATELSSE
13 Plâtrerie DUMAFE
14 Menuiseries intérieures bois DUMAFE
15 Peinture SPECIAL BATIMENT PEINTURE
16 Carrelage CARRELAGE AU CARRE
17 Sols S.C.P.A. SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAG
18 Serrurerie DUMAFE
19 Ascenseurs ASCENCEURS NSA
20 Espaces Verts SERPE SAS
21 Peinture Nettoyage ASSOCIATION LA PASSERELLE
22 Equipements de restauration SARL PERTUIS FROID
23 Echafaudage SPE - SOCIETE PROVENCALE D'ECHAFAUDAGES

Découpage en « petits » lots pour favoriser les entreprises locales
Au risque d’avoir peu de réponses sur certains lots
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Bois des Alpes
Volonté de sourcer du bois local

Accompagnement par les communes forestières PACA

Visite d’une scierie

Bois livré sur chantier 
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Le calme avant le chantier

Image : Alessandro Pignocchi,
Ethnographies des mondes à venir



Acc. BDM : Benjamin KARRAS - SECO

18/10/2024 Groupe scolaire Melly et Paul Puaux, Avignon (84) – Tertiaire – Neuf - Réalisation – V3.3 – Or – 76 pts     

17

Une MOA exemplaire
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Gros Oeuvre
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Changer d’angles de vue
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Synthèse béton / charpente bois 
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Charpente bois 
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Soigner l’étanchéité (un travail essoufflant)

Début juin 2023 : Premier test intermédiaire (restaurant) 
Fin 2023 : Deuxième test intermédiaire (restaurant + trois salles)
Avril 2024 : Test final 

n50 : 0,59
n50 : 1,38
n50 : 0,63



Acc. BDM : Benjamin KARRAS - SECO

18/10/2024 Groupe scolaire Melly et Paul Puaux, Avignon (84) – Tertiaire – Neuf - Réalisation – V3.3 – Or – 76 pts     

23

Second œuvre 
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Mise au vert … progressive !



Acc. BDM : Benjamin KARRAS - SECO

18/10/2024 Groupe scolaire Melly et Paul Puaux, Avignon (84) – Tertiaire – Neuf - Réalisation – V3.3 – Or – 76 pts     

25

Silence … ça pousse !
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Suivi de chantier & OPC

Réunions tous les jeudi - Suivi méthodique - Reporting photos

CR chantier via Archireport
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Un chantier référence
Nombreuses visites : élus, riverains, presse, mais aussi

Syndicat des architectes Architectes du Vaucluse

Ingénierie bois construction (IBC)
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Réglages du début …

Intégrateur GTB : fin octobre

Equilibrage débits aérauliques en cours

VISA sur DOE
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Les Déchets : une gestion difficile

Nombreux rappels à l’ordre

Pénalités aux entreprises

Peu d’impacts significatifs … 

Des idées d’amélioration ?

Ratios Déchets Non Dangereux

50 kg / m²
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Maitrise des impacts environnementaux 
du chantier

Ratio

271 l / m²

< ratios BDM sur le neuf et 
l’enseignement

Ratio

20 kWh / m²

Cohérent avec ratios BDM sur le 
neuf et l’enseignement
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Inauguration et première rentrée des élèves
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Inauguration et première rentrée des élèves
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Inauguration et première rentrée des élèves
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Silence … ça pousse !
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Silence … ça pousse !
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Silence … ça pousse !
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Silence … ça pousse !
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Silence … ça pousse !



Acc. BDM : Benjamin KARRAS - SECO

18/10/2024 Groupe scolaire Melly et Paul Puaux, Avignon (84) – Tertiaire – Neuf - Réalisation – V3.3 – Or – 76 pts     

39

A suivre en fonctionnement

Comptage et suivi énergétique  accompagnement en cours

Fonctionnement du couple (bâtiment / usagers) à vérifier avec enquêtes terrain  

Paramétrage et accès GTB pour reporting consommations et données

Suivi des températures / inconfort et utilisation geocooling

Autoconsommation photovoltaïque à suivre

Eau verte / récupération et comptages 
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Pour conclure
Suivi du chantier OPC / MOA

Motivation et démarche d’exemplarité 
Matériaux locaux

Confort d’usage et reconnexion au vivant

Chantier propre
Maitrise des impacts
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Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDM
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Gestion du 
chantier propre et 

des impacts

Matériaux : Béton 
bas carbone 

CONCEPTION
13 avril 2021

77 pts
+ 9 cohérence durable

+ 4 d’innovation
90 pts - OR

REALISATION
17 octobre 2024

76 pts
+ 8 cohérence durable

+ 4 d’innovation
87 pts - OR

USAGE
Date commission

__ pts
+ _ cohérence durable

+ _ d’innovation
__ pts - NIVEAU
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Points innovation proposés à la commission 

Accueil dédié autistes :

Une salle de classe et une salle 
snoezelen (expériences 

sensorielles)

Autoconsommation collective :

(AMO et FAISA : TECSOL)
Pc : 77 kWc

Autoconsommation via :
- l’école
- cuisine centrale (Ville 

d’Avignon)
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