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Réalisation du 14/09/2017 

Les roses de Provence 
Construction de 35 logements locatifs à énergie positive 
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L’Ambition du projet est de réaliser 

un ensemble de logements à 

énergie positive, 

• RT2012 : Cep -20%… 

• Production photovoltaïque -100% ! 

• Au final , un couple loyer + charges en baisse significative 
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• Enjeu 1 
 Une Architecture fonctionnelle et esthétique, performante et 

respectueuse de l’environnement, sans utilisation importante de systèmes 

techniques, 

• Enjeu 2 
 Une isolation extérieure performante 

 

• Enjeu 3 
 Energie : RT2012 -20 visée 

 Confort & Santé : conception bioclimatique des logements 

• Enjeu 4 
               Eau : limitation des consommations & optimisation  

                    de la ressource naturelle 

               Social & économie : Le gestionnaire a été identifié et associé 

au proj   et dès la conception  

               Gestion du projet : une équipe unie ayant une bonne                     

expérience de projets durables 
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Vues satellite 
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Vue à partir du terrain vers sud ouest 

Avenue  

Ryckebusch 

Vues du terrain 

à partir du nord est  

& du sud est 

Vue du nord est Vue du sud est 
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Une parcelle toute en longueur 
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Une photo aérienne du projet fini 
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Façades  

sud est 

& 

Nord est 

Façades 

Nord est 

& 

Nord ouest 
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Coupe sur terrain 
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• maçonnerie Système 
constructif 

• NON /terre 
plain 

Plancher sur 
VS 

• béton Mur 

• Dalle béton Plafond 

• PVC Menuiseries 

• Chaudière à gaz / gaz de 
ville 

Chauffage & ECS 

• Naturel = ventilation 
nocturne 

Rafraichissement 

• Ventilation Mécanique 
Contrôlée Hygro B 

Ventilation 

• Naturel 

• Electricité 
Eclairage 

• Photovoltaïque 
Production 
d’énergie 
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Terrassements Mai 2016 
Propreté du 

chantier 
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Juin 2016 
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Juin 2016 maçonnerie Octobre 2016 
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Pose des 
menuiseries 
extérieures 

Un chantier 
toujours 
PROPRE 
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Isolation 
extérieure 
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Végétalisation 
mai 2017 
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Façades 
juin 2017 
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Livraison juillet 2017 
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• La gestion en amont  

 &  

  grâce au BIM c’est déroulé 

sans difficulté. 

• L’Anticipation des besoins a 

permis une grande fluidité du 

chantier. 
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-Points positifs du chantier 

• Anticipation 

• Gestion du chantier 

• Gestion des déchets 

• Gestions des consommations 

-Bonnes pratiques 

• Surveillance  

• Visites régulières 

24 
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• Nuisances sonores 

• Horaires de chantier adaptées 

• Utilisation d’un matériel 

normé et bien entretenu. 
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• Pollution des eaux du sol 

• Centrale à béton sur chantier 

• Raccordement des sanitaires 

de chantier sur réseau dés le 

démarrage 

• Rejet des poussières limité 
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• Marie Hélène une interlocutrice dédiée 

• Une formation continue sur chantier 
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• Test d’étanchéité à l’air 

 

• Test intermédiaire = 0,38 m³/(h.m²)  

• Test final = 0,115 m³/(h.m²)   
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• Quelques chiffres 
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• Remise d’un livret de bonne utilisation 

aux occupants. 

• Réunion avec le Maitre d’Ouvrage. 

• Suivi de l’entreprise générale. 
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• Aucune modification durant le chantier par 

rapport aux études menées. 
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Perspective du projet Projet réalisé 
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• Un chantier remarquable 

• Pas de nuisance à déplorer 

• Une gestion de chantier anticiper à toutes 

les phases 

• Un interlocuteur unique 

• Propreté du chantier 

• Le chantier a été livré avec deux mois 

d’avance sur le planning prévisionnel. 

33 



Les Roses de Provence, Manosque  – HC-N – Réalisation – V3.1 – BRONZE - 63      

Accompagnateur  : Maryline Chevalier 

• Le repérage 

des bennes 

pour le grutier 
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CONCEPTION 

Date commission 

62 pts 

REALISATION 

Date commission 

63 pts 

FONCTIONNEMENT 

Date commission 

XX pts 

Les aires de jeux 
Sont mises en place 

COHERENCE DURABLE 

+6 points 

68 pts/100 
BRONZE 

COHERENCE DURABLE 

+7 points 

70 pts/100 
BRONZE 
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Points bonus/innovation à valider par la 
commission 

•   Sans objet 

•   Sans objet 

•   Sans objet 

Dans cette diapositive, présentez les points innovation 
qui doivent être valider par le jury lors de la 
commission. 
 
Les points innovation s’inscrivent dans un ou plusieurs 
thèmes de la démarche BDM. 
 
La diapositive suivante vous propose différents cadres, 
vous pouvez les utiliser et/ ou les modifier en fonction 
des innovations de votre projet.  

Effacez-moi 
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AMO QEB 

ENTREPRISE(DPT) 

UTILISATEURS 

ENTREPRISE(DPT) 

39 

MAITRISE D’OUVRAGE 

ENTREPRISE(DPT) 

MOA DELEGUEE 

ENTERPRISE(DPT) 

BE STRUCTURE 

ENTREPRISE(DPT) 

ECONOMISTE 

ENTREPRISE(DPT) 

ARCHITECTE 

ENTREPRISE(DPT) 

BE THERMIQUE 

ENTREPRISE(DPT) 

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS 

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES 
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PEINTURES INTERIEURES / 
SOLS SOUPLES 

ENTREPRISE(DPT) 

CHAUFFAGE 

ENTERPRISE(DPT) 

CLOISON / DOUBLAGE 

ENTREPRISE(DPT) 

REVETEMENT DE SOL / 
FAIENCE 

ENTERPRISE(DPT) 

ETANCHEITE 

ENTREPRISE(DPT) 

MENUISERIES EXTERIEURES 
ET VITRERIE 

ENTREPRISE(DPT) 
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GROS ŒUVRE * 

ENTREPRISE(DPT) 

REVETEMENT FACADE ET 
ISOLATION EXTERIEUR 

ENTERPRISE(DPT) 

CHARPENTE COUVERTURE 

ENTREPRISE(DPT) 

ECS 

ENTREPRISE(DPT) 

VRD AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 

ENTREPRISE(DPT) 

PRODUCTION ELECRICITE 
PHOTOVOLTAIQUE 

ENTREPRISE(DPT) 

*Préciser si le marché a été conçu pour des lots 
séparés ou entreprise générale (TCE) 

Effacez-moi 
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ELECTRICITE 

ENTREPRISE(DPT) 

MENUISERIES INTERIEURES 

ENTERPRISE(DPT) 

ESPACES VERTS PAYSAGE 

ENTREPRISE(DPT) 

FAUX PLAFOND ISOLATION 

ENTERPRISE(DPT) 

BUREAU DE CONTROLE 

ENTREPRISE(DPT) 
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SPS 

ENTERPRISE(DPT) 

VENTILATION 

ENTREPRISE(DPT) 

…… 

ENTREPRISE(DPT) 

FERRONNERIE 

ENTREPRISE(DPT) 

SANITAIRE PLOMBERIE 

ENTREPRISE(DPT) 

La liste des acteurs n’est pas exhaustive et doit être 
adaptée à chaque projet  
N’oubliez pas de les inscrire également sur la 
plateforme participative. 

Effacez-moi 


