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Murs à ossature bois - paille
Techniques frugales
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L’Université de Lyon porte le projet de construction d’un bâtiment 
provisoire et démontable réalisé en moins d’une année (conception 
comprise). Il est la préfiguration de ce que sera la Fabrique de 
l’Innovation.
Ce bâtiment de la « Préfabrique de l’innovation » situé à l’entrée 
du campus de la Doua à Villeurbanne s’inscrit sous un bâtiment-
pont, dans un espace contraint avec la présence d’oeuvres d’art, 
de poteaux sur site et à proximité immédiate d’un accès pompiers.

Acteurs du projet

Maîtrise d’ouvrage

 Maître d’ouvrage : Université de Lyon UDL
Programmiste : Florès
 Bureau de contrôle et CSPS : Dekra
Coordonnateur OPC : 3S Concept

Maîtrise d’oeuvre 

Architecte : Z Architecture
Économiste : Cyprium
BE Fluides : Pure ingénierie
BE HQE : Tribu

Entreprises

Lot Bâtiment : SMJM 
Lot Flocage : Mazet
Lot Technique : Olytherm et GTS

Éléments clés

Situation : urbain
Niveau(x) : rez-de-chaussée
Surface : 350 m² 
Structure : bois
Coût de l’opération : 710 k€ TTC TDC (mobilier 
inclus)
Coût des travaux : 467 k€ HT

Performances énergétiques théoriques

Besoin de chauffage : 58 kWhep/m².an

Bâtiment respectant le niveau RT 2012, bien qu’il n’y soit pas soumis 
(fermeture de préau existant pour réaliser un ouvrage éphémère).

Caractéristiques techniques et 
environnementales 

Traitement de l’enveloppe

●   Murs extérieurs en ossature bois (épicéa), isolés par des bottes 
de paille visibles avec une onduline transparente côté extérieur, 
et un pare-vapeur couvert par des panneaux OSB de 18 mm côté 
intérieur (U = 0,18 W/m².K)

●   Menuiseries verticales bois à double vitrage  (Uw = 1,4 W/m².K et 
Ug = 1,1 W/m².K), équipées de stores intérieurs en toile

●  Plancher bas laissé en l’état (non isolé)
●   Plancher haut existant isolé par un flocage coupe-feu 2h sous les 

locaux chauffés

Équipements techniques

●  Ventilation naturelle par des grilles hautes et basses ainsi que des 
châssis ouvrants

●  Chauffage via le réseau de chaleur urbain du campus, distribution 
par radiateurs à eau

●  Rafraîchissement : aucun
●  ECS : production par un chauffe-eau électrique (50 L) au plus près 

des équipements hydroéconomes
●  Éclairage par LED, excepté dans les sanitaires et pour l’éclairage 

extérieur

Choix des produits de construction

●  Produits de finitions justifiant d’un niveau de COV (Composés 
Organiques Volatils) totaux < 250 µg/m3, panneaux de fibres et de 
particules justifiant le niveau E1 de la classification européenne, 
fibres minérales du flocage non cancérogènes, bois provenant 
d’exploitations gérées durablement, essences durables ou 
traitement CTBP+, etc.

Fiche d’identité du projet
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Situation  Sur le site - Juin 2017 

Préfabrication à l’atelier - Avril 2017  

Sur le chantier
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»

«

Plan de localisation (© Z Architecture)

«

»

Le site Lyon Tech-la-Doua accueillera à terme 
le Bâtiment I-Factory, comme lieu d’interface et 
de ressources interconnecté aux établissements, 
laboratoires et plateformes. Une opération en marché 
public nécessitant une durée de développement et 
d’appels d’offres de l’ordre de 4/5 ans pour un projet 
de cette ampleur (6 000 m²), il a été décidé en lien 
avec les organismes financeurs de faire un prototype 
du bâtiment I-Factory, pour préfigurer les espaces et 
l’offre de services de la Fabrique.

Ainsi, l’idée d’un bâtiment de 350 m², avec un budget 
réduit permettait de faire émerger un programme, un 
projet et un bâtiment en 1 an.
La notion de prototype a été le coeur de la réflexion 
tout au long de la conception, pour expérimenter les 
types d’espaces présents dans la Préfabrique, et ainsi, 
nourrir la programmation de la I-Factory.

Ambroise VERMOREL
Université de Lyon

Grands choix de conception

Le projet de construction de la Préfabrique de 
l’Innovation s’inscrit dans le projet beaucoup plus 
large, la Fabrique de l’Innovation, porté par l’Université 
de Lyon. Cette Fabrique vise à doter le site Lyon Saint-
Étienne :
●  D’une politique pionnière et intégrée, au service 

de l’innovation, l’entrepreneuriat, la créativité et le 
design ;

●  D’un statut de leader, à l’échelle nationale et 
européenne, en matière de création et d’innovation. 
Elle représentera aussi un levier puissant de 
développement pour les start-up, les entreprises et 
pour la création d’emplois sur le territoire.

La Fabrique de l’Innovation propose :
●  De nouveaux centres de co-working et de résidence 

permettant la maturation et l’incubation de 
projets avec un niveau d’animation, de conseil et 
d’accompagnement adapté ;

●  De nouveaux espaces de créativité pour l’apprentissage 
et la pratique de nouvelles façons d’apprendre et de 
travailler ;

●  Une offre d’accès aux plateformes scientifiques 
et techniques de l’Université pour permettre aux 
porteurs de projets innovation de fabriquer, tester et 
expérimenter leurs propositions ;

●  Une animation spécifique de l’Université autour des 
thématiques innovation, entrepreneuriat, créativité 
et design.»

Ambroise VERMOREL
Université de Lyon

Besoins et attentes du maître d’ouvrage
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«

»

Cette opération s’inscrit bien évidemment dans 
une politique de développement durable menée 
par l’Université de Lyon, qui vise à diminuer les 
consommations énergétiques des bâtiments partenaires 
et associés de l’UDL.
Mais pour ce projet en particulier, c’est moins la 
recherche d’économie d’énergie que la frugalité de la 
construction qui a inspiré la programmation mais surtout 
le projet architectural de l’agence Z Architecture.
En effet, ce bâtiment prototype est voué à être 
déconstruit lorsque le bâtiment dans sa version 
I-Factory-Fabrique sera livré. Ainsi, la recherche d’une 
solution constructive non invasive et en chantier sec 
s’est imposée aux concepteurs.

Ambroise VERMOREL
Université de Lyon

Bâtiment sous lequel s’inscrit la Préfabrique de l’innovation (© Z Architecture)Croquis de concept (© Z Architecture)

Parti pris architectural

La réalisation de la Préfabrique de l’innovation, s’inscrit sous un 
bâtiment existant, avec un sol et un plafond déjà présents. Le parti 
pris architectural est ainsi de venir s’insérer et non de créer une boîte 
dans une boîte. Cette solution permet également de respecter les 
délais très courts.

«

»

Pour minimiser l’impact sur le site mais aussi l’impact 
environnemental global on travaille sur les matériaux 
avec du bois, de la paille, un maximum de matériaux 
d’origine biosourcée, renouvelables et recyclables. On a 
très peu de matière qui ne soit pas d’origine naturelle, 
à part les systèmes techniques. 

Olivier ZANNI
Tribu

«

»

Pour ce projet atypique, nous avons mis en œuvre un 
parti architectural récurrent dans l’approche conceptuelle 
de notre équipe : l’utilisation du «déjà-là».
Le site choisi par l’Université de Lyon pour l’implantation 
de la Pré-Fabrique (bâtiment temporaire et démontable, 
voir recyclable) dispose d’un atout très fort, à savoir : 
un toit et un sol qui existent déjà !

Charlotte MARTIN
Z Architecture



 Préfabrique de l’innovation / Ville & Aménagement Durable / 2018 Préfabrique de l’innovation / Ville & Aménagement Durable / 2018 13n n n n 12 n n n n 13

«

»

La réponse du projet de l’agence Z Architecture et de 
tous ses partenaires nous a séduit par sa compréhension 
évidente du programme, tant en termes de logique 
constructive, que des types d’usages qui allaient habiter 
l’espace.
De plus, l’intelligence de déroger à certaines données du 
programme pour améliorer la qualité du projet a rendu 
évident le choix de cette équipe pour cette aventure :
●  modification de l’implantation de la Préfabrique sous 

le bâtiment existant pour éviter la mise en œuvre 
d’un nouveau sol ;

●  mise en œuvre d’une charpente bois à remplissage 
paille pour limiter la durée du chantier et éviter toute 
filière humide ;

●  éclater les espaces intérieurs décrits comme des 
locaux bien différenciés dans le programme de base 
pour faire éclore un espace capable de moins de 
300 m², permettant d’envisager une seconde vie au 
bâtiment, le cas échéant. 

Ambroise VERMOREL
Université de Lyon

Réponse technique

Lors de la réponse au concours, la maîtrise d’oeuvre a porté une 
réflexion sur l’analyse de cycle de vie de la Préfabrique et a ainsi 
proposé une réponse différant quelque peu du programme établi. Une 
fois le concours remporté, les échanges entre la maîtrise d’ouvrage 
et la maîtrise d’oeuvre ont permis de mieux définir les besoins. 
Ainsi les modifications suivantes ont été apportées :  
●  centrale de traitement d’air remplacée par une ventilation naturelle ;
●  diminution du nombre de sanitaires  (de quatre blocs WC à un) ;
●  modification de l’implantation initiale, afin d’avoir une meilleure 

visibilité sur le campus, et permettant de laisser le plancher brut 
laissé au lieu de poser un revêtement de sol ;

●  espaces ouverts remplaçant les espaces segmentés, permettant 
notamment plus de visibilité et de partage.

Vue générale (© Z Architecture) Espaces livrés non cloisonnés (© Z Architecture)
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Méthode de réalisation

Initialement la préfabrication des caissons était prévue avec un 
assemblage sur le site. 

Cependant, l’entreprise du lot bâtiment a préféré réaliser l’ensemble 
des murs en panneaux préfabriqués. Cela a permis d’éviter de 
manutentionner la paille sur place, de simplifier la réalisation en  
travaillant sur leurs tables à l’horizontal en atelier plutôt qu’en 
vertical (pour le remplissage de la paille notamment), et de diminuer 
le temps de fabrication. 

Le site étant très contraint, il aurait également été difficile 
d’échafauder. La fabrication des murs en atelier facilite d’autant 
plus la réalisation.

De manière plus globale, l’entreprise a été force de proposition 
pour améliorer le système constructif.

«La conception a permis de laisser la totalité des 
matériaux apparents, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du bâtiment.

Serge MARINELLO
SMJM

ZOOM n°1 : murs à ossature 
bois - paille 
Descriptif de l’enveloppe

Composition des murs

L’enveloppe a été conçue pour employer des matériaux recyclables, 
avec un approvisionnement en filière courte : 
●  onduline sur les parties principales des murs et plaque fibrociment 

en tête et pied de façade (remplaçant les tôles métalliques prévues 
initialement afin de faciliter les découpes pour poser les grilles) ;

● ossature bois ;
● caissons bois avec remplissage paille ;
● pare-vapeur ;
●  panneau OSB de 18 mm, non peint dans un soucis de démontabilité 

et afin qu’aucun traitement ne soit nécessaire en fin de vie du 
panneau.

 »
Matérialité (© Z Architecture)

«Nous avons développé des solutions concrètes et 
ingénieuses pour optimiser la méthode d’assemblage 
au fil de l’avancée du projet. Notamment grâce aux 
nombreux échanges et au travail collaboratif mis en 
place avec l’entreprise.

Charlotte MARTIN 
Z Architecture

»
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Préfabrication des murs

Afin de limiter les problèmes d’interfaces et de responsabilités, le 
dossier de consultation des entreprises a été organisé en macro-
lots : bâtiment, technique et flocage.
Ainsi, c’est la même entreprise qui s’occupe de tout le complexe 
des murs (ossature bois, isolation, menuiseries, etc.).

L’entreprise retenue est spécialisée dans la construction bois 
et intègre un bureau d’études. Elle avait déjà travaillé sur des 
réalisations caissons bois remplissage paille.

Provenance des matériaux

Les bottes de paille ont été achetées à des agriculteurs travaillant 
avec des bottes rectangulaires. Les dimensions varient selon 
l’agriculteur : 47 cm (épaisseur) * 37 cm (hauteur) * 80, 90 ou 100, 
voir jusqu’à 120 cm (longueur). Les dimensions standards sont de 
45*36*90. 
La qualité et l’aspect de la paille peut également varier d’un 
producteur à l’autre mais aussi d’une parcelle à une autre.

«
»

Bien qu’il n’ait pas été exigé une provenance de bois 
locaux, les bois massif structurel et la paille sont d’une 
provenance locale, inférieure à 150 kilomètres.

Cédric BRESOLIN
SMJM

Bottes de paille dans l’atelier

Réalisation 

L’ensemble des murs a été entièrement calepiné avant la réalisation 
en atelier. Cela permet de limiter les coupes et de réaliser le plus de 
modules « standards » possible. 

Chaque module « standard » préfabriqué est un complexe de bois 
séparé en trois caissons. Un film pare-vapeur est ensuite placé 
avant de fixer la plaque OSB. 

Installation de la plaque OSBRéalisation des caissons en bois
»

«Nous avons sollicité deux producteurs pour la paille. 
Habituellement un seul fournisseur nous approvisionne, 
mais il manquait quelques bottes que nous avons dû 
rechercher. La paille n’est pas facile à trouver avec les 
exigences demandées pour ce type de chantier : taux 
de compression, régularité des bottes, et cela surtout 
pour cette opération où le matériau reste visible.

Serge MARINELLO 
SMJM



 Préfabrique de l’innovation / Ville & Aménagement Durable / 2018 Préfabrique de l’innovation / Ville & Aménagement Durable / 2018 19n n n n 18 n n n n 19

Pour un module « standard », séparé en trois caissons, trois bottes 
de paille sont insérées dans chaque caisson. S’il y a un vide, celui-ci 
est comblé avec de la paille en vrac sur la moitié de l’épaisseur avec 
un pilon, puis une demi botte de paille coupée et délitée est ajoutée 
pour l’esthétisme puisque la paille est apparente.
Une fois le caisson rempli, les ficelles des bottes sont coupées afin 
que la paille remplisse le caisson par expansion.

En pieds de mur, un pare-pluie est posé et du bois a minima de classe 
2 est utilisé afin d’éviter toute détérioration en cas d’eau stagnante 
sur le terrain. Une bande de rupture de capillarité est également 
installée avec une bavette métallique de 25 cm de haut.

Chaque panneau ainsi réalisé pèse entre une tonne et une tonne 
et demie. Le temps de fabrication en atelier est estimé à environ 
2h30/m² de mur.

Les murs ont une hauteur de 5 mètres (dicté par la hauteur du 
bâtiment sous lequel vient s’inscrire la Préfabrique), sur environ 80 
mètres de linéaire. En enlevant la surface occupée par les châssis, 
les murs représentent une surface d’environ 300 m².
 

Préparation pour le transport 

Afin d’éviter toute casse due au transport, les châssis et les 
ondulines ne sont pas installés dans l’atelier mais sont posés sur le 
chantier.

L’atelier de l’entreprise se situe à seulement 80 km du chantier. 
Pour le transport, les modules ne sont pas bâchés.  Les panneaux 
sont positionnés les uns sur les autres de sorte que la dernière 
surface en contact avec l’air soit le parement OSB, et que la paille 
ne s’envole pas lors du déplacement. Le choix du stockage à plat 
durant le transport a également été privilégié afin d’éviter le 
tassement vertical par diverses vibrations pendant le voyage.

Paille en vrac servant à combler les vides Remplissage des caissons (© Z Architecture) Bas des murs recouvert d’un pare-pluie

Déplacement d’un panneau dans l’atelier (© Z Architecture)
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Assemblage et mise en oeuvre

Contraintes du site

Le site est très contraint par : la structure existante sous laquelle 
vient se placer la Préfabrique, l’accès (parkings et piste cyclable de 
part et d’autre du bâtiment), l’accès pompier, la présence d’oeuvres 
d’art autour du site, etc. La malléabilité des modules était ainsi 
restreinte. 

Les places de stationnement étant limitées dans ce secteur, aucune 
emprise n’a été faite sur ces dernières. Seul l’espace entre les 
parkings et la voirie a été utilisé pour le chantier.

Protections des oeuvres d’art jouxtant la Préfabrique

Chantier ne prenant pas emprise sur la piste cyclableChantier ne prenant pas emprise sur les places de stationnement
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Les travaux se réalisant dans un environnement dense, une 
attention particulière a été portée au chantier et à ses nuisances 
(propreté, bruit, etc.). 

Planning

L’opération a été réalisée en un an : entre la notification de la 
maîtrise d’oeuvre et l’inauguration du lieu.

La préfabrication des panneaux a permis de tenir ces délais de 
par sa rapidité d’exécution. Les travaux sur site ont été réalisés 
d’avril à juillet 2017. Une fois fabriqués, les murs ont nécessité 
trois semaines de pose, les menuiseries deux semaines, puis les 
ondulines en polycarbonate deux semaines également.  

Précautions de mise en oeuvre

Plusieurs points sensibles ont fait 
l’objet d’une attention spécifique.  Ils 
sont cités ci-dessous.

●  La manutention d’un produit fini dans 
des conditions difficiles

●  La précision requise puisque tout est 
visible à l’intérieur et à l’extérieur du 
bâtiment

En attente de la pose des ondulines translucides

Aucune plainte du voisinage n’a été émise pendant 
la durée du chantier tandis que les travaux ont eu 
lieu sous un bâtiment existant et qu’un concours de 
médecine a eu lieu au Double Mixte, bâtiment situé en 
face des travaux.

Ambroise VERMOREL
Université de Lyon»

«

La principale précaution a été la protection du site qui 
doit retrouver son état originel en cas de démolition 
de ce bâtiment. La conception et l’organisation du 
chantier ont été concentrées autour de ce point précis, 
largement développé lors de l’entretien de remise des 
offres. 

Serge MARINELLO 
SMJM»

«

Les bois à la jonction avec le sol sont en classe 2 dans 
le cas de ce chantier car il est très abrité avec le débord 
de 2,5 mètres du bâtiment au dessus, protégé par le 
film anti capillarité et renforcé par la tôle métal. En 
règle générale, c’est un traitement classe 3 ou un bois 
dur. Il est souvent demandé un classe 4, mais cela 
n’existe pas avec l’épicéa.

Serge MARINELLO 
SMJM»

«

Mise en place (© Z Architecture)

Sciage de la paille (© Z Architecture)

●  L’état des lieux qui doit pouvoir retrouver son aspect initial

●  Le risque lié à l’eau pluviale

Il n’y aucun risque d’inondation, cependant il faut tout de même 
protéger les murs de la stagnation de l’eau de pluie au sol. 
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●  Le traitement de la jonction au niveau du plafond

La dalle béton en plafond aurait pu suffire pour la protection au feu, 
mais il aurait fallu réaliser des sondages afin de s’en assurer. Pour 
plus de simplicité, un flocage uniforme a été réalisé sur toute la dalle.

●  Le traitement de la jonction au niveau du plancher bas

●  Les murs plus haut que l’espace entre la dalle et la sous-face des 
poutres en béton

Le souci de ces jonctions a été de faire face au même 
leitmotiv, remettre en état si démolition. Pour le 
plafond, sur la suite, tout sera toujours caché, il fallait 
un minimum de fixations stables au feu, permettant 
la reprise des charges et laissant passer le coupe-feu 
entre l’intérieur et l’extérieur sans interruption ; la tôle 
pliée a répondu à ces exigences avec une épaisseur de 
20/10ème seulement.

Serge MARINELLO 
SMJM

Pour la jonction du bas, il a fallu en plus incorporer 
toutes les contraintes du DTU. Nous sommes passés 
par des sections plus fortes et des grandes longueurs 
pour limiter le nombre de fixations en respectant les 
contraintes et les charges à reprendre

Serge MARINELLO 
SMJM

Jonctions des murs avec le plafond (dalle et poutre) et le plancher bas

«

«

»

»
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Retours des acteurs

Aspects réglementaires

Lors de l’oral de réponse à l’appel d’offre de l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre, le contrôleur technique était présent afin d’identifier si les 
modes constructifs étaient envisageables.

Le bureau de contrôle qui avait une mission classique (solidité, 
sécurité, et accessibilité), a validé dès le début ce procédé non 
traditionnel. Fort de son expérience il avait déjà travaillé sur des 
projets avec une isolation en paille, utilisant notamment un bloc 
ISOPAILLE® en paroi verticale qui dispose d’un avis technique.

Le contrôleur technique a cependant considéré la zone de stockage 
comme un local a risque et a demandé que les parois internes et 
externes soient coupe-feu 1h. 

DEKRA a su jouer le jeu de la conception d’un bâtiment 
qui pourrait être déconstruit cinq ans plus tard sans 
passer à côté des points clés pour que le bâtiment 
puisse, au cas où, avoir une vie un peu plus longue.

Ambroise VERMOREL
Université de Lyon

L’avis technique exige une protection au feu lorsque 
le bâtiment est soumis à une exigence en termes 
de stabilité au feu. Ce n’est pas le cas ici puisque la 
Préfabrique de l’innovation est un Établissement 
Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie, sans 
locaux de sommeil. Par ailleurs, un parement intérieur 
est réalisé avec de l’OSB 18 mm afin de protéger les 
occupants de tout risque incendie.

Edouard PELLETIER
DEKRA

Intérieur du bâtiment avec le plafond floqué

Flocage en cours sous la dalle du bâtiment existant

«
»

«

»
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Innovation et reproductibilitéContraintes liées au marché public

Pour l’entreprise du lot bâtiment il a été compliqué de comprendre 
ce que souhaitait l’équipe de conception. Ils n’ont pas pu échanger 
avec eux avant la notification du marché, cela étant dû au fait d’être 
en procédure d’appel d’offre public.

La difficulté a été de transcrire les envies de l’équipe 
de la Fabrique de l’Innovation dans un programme 
de marché public. Le document du programme était 
d’ailleurs plus restrictif que les espaces conçus par Z 
Architecture. Une des forces du projet architectural a 
été de s’abstraire des classiques fiches par local du 
programme pour imaginer une articulation intelligente 
des espaces à prototypes, à rencontres et de créativité. 

Ambroise VERMOREL
Université de Lyon

La réalisation est tout à fait reproductible, c’est notre 
travail de tous les jours. Sur des projets de cette 
nature, nous sommes, au niveau des entreprises trop 
bridé par la procédure d’appel d’offres. Nous devons 
produire quelque chose qui rentre dans le cadre de 
l’appel d’offres, même si c’est contre nature, car on 
doit en permanence s’adapter à la concurrence. Il 
y a un budget à respecter, mais nous sommes les 
professionnels et nous ne sommes pas associés à la 
conception.

Serge MARINELLO
SMJM

La volonté d’innover, de proposer autre chose de que 
la classique isolation par l’extérieur parpaings-placo 
exige une prise de risque importante.
Le développement de solutions nouvelles est très 
chronophage. Cela nécessite également que la 
maîtrise d’ouvrage et les entreprises aient la volonté 
de s’investir à nos côtés dans ce type de projet hors-
normes. Nous leurs sommes reconnaissants pour cet 
engagement dont ils ont fait preuve.

William VASSAL
Z Architecture 

Murs préfabriqués posés sur site avec les ondulines laissant apparaître la paille
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ZOOM n°2 : techniques 
frugales

Radiateur positionné devant l’entrée d’air

Les seuls éléments techniques sont le raccordement au 
chauffage urbain avec l’installation de radiateurs, ainsi 
que l’alimentation en électricité et en eau.

Olivier ZANNI
Tribu

Électricité

Comme pour le chauffage, l’alimentation électrique est reliée au 
bâtiment du dessus.

Les goulottes périphériques sont intégrées sous les châssis à 
l’extérieur et sont apparentes à l’intérieur. 

Les seuls équipements électriques sont les prises et les luminaires. 
Afin de limiter les consommations électriques tout en assurant un 
confort visuel aux occupants, une étude de Facteur de Lumière de 
Jour (FLJ) a été réalisée. L’autonomie lumineuse est de 45% et le 
FLJ moyen est supérieur à 1,5%. 

Chauffage

Étant donné la faible durée de vie du bâtiment, aucun système 
de production n’a été installé, ce qui diminue les impacts 
environnementaux. Le chauffage est assuré par la sous-station 
de chauffage urbain qui alimente le bâtiment existant sous lequel 
s’insère la Préfabrique de l’innovation. Des travaux étaient prévus 
sur les échangeurs à plaques de la sous-station. C’est pourquoi, les 
besoins de chaleur du fablab ont pu être intégrés.

La distribution est réalisée par des radiateurs, situés devant les 
entrées d’air, ce qui permet de dévier et de préchauffer le flux d’air 
froid pour un meilleur confort.

Par ailleurs, aucun système de climatisation n’a été installé. La 
Préfabrique étant située sous le bâtiment existant jouant le rôle 
de casquette, devant une allée d’arbres, le risque de surchauffe lié 
à l’ensoleillement est limité. Cependant, afin de pouvoir décharger 
le bâtiment, toutes les menuiseries sont équipées d’ouvrants, 
pivotantes à l’axe.  

Le côté innovant c’est qu’il n’y a pas de techniques. Le 
bâtiment s’affranchit de la technique, tout en  s’assurant 
du confort des usagers.

Charlotte MARTIN
Z Architecture 
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Les dimensions et le nombre de grilles ont été définis en se basant 
sur un renouvellement de 30 m3/h/personne, ce qui est supérieur 
au débit d’air neuf du code du travail (25 m3/h/personne dans des 
bureaux collectifs).

L’environnement du bâtiment a été pris en compte. Les vents 
dominants sont nord/sud, le bâtiment quant à lui est orienté est/
ouest mais légèrement décalé. Cependant, l’environnement dense 
des bâtiments à proximité créé des turbulences. 
En hiver, la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur 
créera des tirages thermiques qui permettront le renouvellement 
d’air prévu.
En intersaison et en absence de vent, le problème est résolu 
par le changement des châssis fixes prévus initialement par des 
ouvrants. Les menuiseries ont coûté environ deux fois plus cher 
mais garantissent la ventilation du bâtiment en toute circonstance 
et un meilleur confort pour les usagers. 

Ventilation

La ventilation naturelle de la Préfabrique est réalisée par la présence 
de grilles hautes et basses qui assurent le tirage thermique. 

La demande du maître d’ouvrage était une ventilation 
double flux. On a décidé de déroger à ce principe pour 
minimiser les déchets en fin de vie du bâtiment, en 
travaillant en ventilation naturelle avec des entrées 
d’air en façade,  une ventilation traversante qui 
fonctionnera toute l’année, basée sur les principes de 
tirage thermique et aéraulique.

Olivier ZANNI
Tribu

Extrait du plan de coupe CVC (© Olytherm) Grilles de ventilation positionnées en quinconce (© Z Architecture)
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ÉvacuationPlomberie

Alimentation

La Préfabrique est alimentée en eau froide sanitaire depuis le 
bâtiment existant sous lequel il s’insère. Les réseaux de plomberie, 
comme le reste, sont apparents avant d’arriver aux terminaux qui 
sont regroupés au même endroit. 

Les seuls appareils sanitaires sur le site sont : un WC double touche 
et un lave-mains dans le bloc sanitaire, ainsi que deux éviers et une 
attente pour une machine à café dans le fablab. 

Une production d’eau chaude sanitaire est réalisée par un chauffe-
eau électrique de 50 litres.

La principale difficulté technique en phase de conception 
a été le réseau d’évacuation des eaux usées qui n’a pu 
être réalisé entièrement en gravitaire. En effet, étant 
donné le positionnement des sanitaires par rapport au 
réseau existant, il a été nécessaire de passer par un 
système de relevage avec report de défaut.

Daniel HENG
Pure Ingenierie

L’évacuation des eaux usées est réalisée par un réseau 
enterré avec un système de relevage. A ce jour, il n’y a 
pas eu de dysfonctionnement observé.

Daniel HENG
Pure Ingenierie

Principe de raccordement pompe de relevage (© Olytherm)

Extrait du plan des réseaux de plomberie (© Olytherm)

Module où sont intégrés les équipements sanitaires
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Pour aller plus loin

Retrouvez cette bibliographie sur :
enviroboite.net

En images

La construction en paille, RFCP, 2015

Règles professionnelles de 
construction en paille - 3ème édition, 
RFCP, 2018

Vidéo sur la Préfabrique de 
l’innovation, OFF du Développement 
Durable, 2017

Ventilation naturelle et mécanique, 
Arene Ile de France - ICEB, 2012

Guide de la ventilation naturelle 
et hybride «VNHY»®, Ministère 
de l’écologie de l’énergie du 
développement durable et de la mer - 
ADEME - EDF - GDF SUEZ, 2010

© J. Letoublon, Z Architecture

© J. Letoublon, Z Architecture

© J. Letoublon, Z Architecture

© J. Letoublon, Z Architecture

http://www.enviroboite.net/
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Construction BEPOS du siège de la 
Communauté de communes du Val de 
Drôme en Biovallée, Eurre (26), 2016
ZOOM sur :
●  les façades bois ;
●  le confort acoustique.

Dans la même série

Maison des Forestiers et du Bois en 
Beaujolais, Monsols (69), 2015
ZOOM sur :
●  l’emploi de bois local : le douglas ;
●  le système constructif.

Réhabilitation passive du siège de la 
CAPEB, Romans-sur-Isère (26), 2016
ZOOM sur :
●  l’ITE en laine de bois sur une 

structure béton ;
●  l’enveloppe.

Extension du siège de la Fédération 
du BTP de l’Ain, Bourg-en-Bresse 
(01), 2016
ZOOM sur :
● la qualité d’air intérieur ;
●  l’éclairage.

Retrouvez ces carnets de chantier et bien d’autres encore sur :
ville-amenagement-durable.org

enviroboite.net

Nouveauté 2018 :
Construction du CAP : pépinière 
d’entreprises, St-Clair-de-la-Tour (38)
ZOOM sur :
●  les murs en terre coulée ;
●  le BIM.

 ... sur quelles bases ? 

Ce carnet réalisé sur la construction de la 
Préfabrique de l’innovation située sur le campus 
de la Doua à Villeurbanne, a été établi sur la 
base de visites réalisées entre avril et mai 2017 
et d’échanges avec différents acteurs du projet :

●  Ambroise VERMOREL, Université de Lyon UDL ;
●  Charlotte MARTIN et William VASSAL, Z 

Architecture ;
● Olivier ZANNI, Tribu ;
●  Daniel HENG, Pure ingénierie ;
●  Edouard PELLETIER, DEKRA ;
●  Serge MARINELLO et Cédric BRESOLIN, SMJM.

Nous remercions l’ensemble de ces acteurs pour 
leurs contributions à ce reportage chantier. Les 
informations qu’il contient n’engagent en rien les 
acteurs du projet.

 Réalisation de carnets de 
chantiers... 

Les carnets de chantiers de Ville & Aménagement 
Durable permettent de traiter une opération de 
construction ou de réhabilitation de bâtiment 
performant en phase mise en œuvre et de 
faire des zooms sur des aspects spécifiques du 
chantier (pose des balcons désolidarisés, mise en 
œuvre de l’étanchéité à l’air, de l’isolation, etc.). 
Ils sont illustrés par des photos de chantier, des 
plans et schémas techniques et sont complétés 
par l’expertise des acteurs du projet.

D’autres carnets seront réalisés par VAD. 
N’hésitez pas à nous informer de tout projet 
pouvant faire l’objet d’un reportage.

http://www.ville-amenagement-durable.org/
http://www.enviroboite.net/
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103 avenue du Maréchal de Saxe 
69423 Lyon Cedex 03

—
04 72 70 85 59

 contact@ville-amenagement-durable.org
—

ville-amenagement-durable.org

@VADurable

Avec le soutien de :

Ce programme d’action 
est cofinancé 
par l’Union européenne 

mailto:contact%40ville-amenagement-durable.org%0D?subject=Carnet%20de%20chantier%20-%20Pr%C3%A9fabrique%20de%20l%27innovation
http://www.ville-amenagement-durable.org/
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