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• Le SyMEnergie 05 devenu territoire d’énergie est depuis 

2012 l’Autorité Organisatrice de la Distribution Publique 

d’Electricité sur le département des Hautes-Alpes. Il 

constitue une structure référence dans le Département des 

Hautes-Alpes en matière de transition énergétique à 

l’échelle du territoire et de l’aménagement. 

• Le fort développement de ses missions allié au constat d’un 

ancien siège sous dimensionné et peu adapté. Le SyMEnergie

05 a engagé la construction d'un nouveau bâtiment Siège 

permettant l'accueil qualitatif de ses personnels et visiteurs.

• Acteur de la transition énergétique le SyMEnergie 05 a 

souhaité véhiculer cette image au travers son futur siège en 

réalisant un bâtiment exemplaire. Le choix s’est porté vers 

un bâtiment à énergie positive (BEPOS) et reconnu BDM Or. 
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• Insertion sur un versant boisé
➢ Optimisation des surfaces imperméabilisées pour faire face aux épisodes 

pluvieux intenses

➢ Limitation des arbres abattus pour l’aménagement et replantation

• Biosourcé, local et pérenne
➢ Bois des Alpes

➢ Choix de matériaux adaptés à la rigueur climatique (durabilité des 

façades, protection face aux intempéries)

• Conduite de projet
➢ Démarche de concertation avec les utilisateurs intégrée dès la phase de 

programmation

➢ Démarche BDM intégrée en amont et portée par l’ensemble de l’équipe 

(MOA, MOE, AMO)
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Vues satellite
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Vues satellite
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Terrain arboré au nord et dégagé au sud
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Implantation respectant les arbres en places + plantations complémentaires
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Coûts 

COÛT RÉEL TRAVAUX* 

2 960 000 € H.T.

HONORAIRES MOE

355 600 € H.T.

AUTRES TRAVAUX

/

RATIOS*

2 200 € H.T. / m² de sdp

*Travaux hors honoraires MOE, compris VRD
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• BUREAUTypologie

• 1460 m² SDPSurface

• 880 mAltitude

• H1CZone clim.

• BR 1

• CATEGORIE CE1
Classement 

bruit

• 83,8 / 150 BBIO/BBIOmax

• Cep = 31,5 kWhep/m² (-35%)  
(64,5 kWhep/m² hors PV)

• E3/C1 – certification

Consommation 
d’énergie 

primaire (selon 
Effinergie)*

• Centrale PV – 25 kWcProduction locale 
d’électricité

• Prévu :
• Début :  11/19  Fin : 03/21 

• Réel :
• Début :  10/20  Fin : 09/22 

Planning travaux

Délai 
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Enveloppe R (m².K/W)
Composition prévue en 

conception
Evolution en réalisation

MOB Prévu 7,5
..

Réalisé
8,5

•Ossature 200mm isolation ouate 
Th42
• Laine de bois dense 60mm
•Enduit chaux

• Ossature 200mm isolation laine de 
bois Th36
• Laine de roche 60mm
•Enduit chaux

Mur 
béton  ITE

Prévu 5,6
..

Réalisé 5,6

• Mur béton armé 
• ITE laine de roche 200 mm
• Enduit chaux

• Mur béton armé 
• ITE laine de roche 200 mm
• Enduit chaux

Plancher / 
TP

Prévu 4,4
.. 

Réalisé
4,4

• Dalle béton 
• PSX 140 mm

• Dalle béton 
• PSX 140 mm

Toiture Prévu 11
..

Réalisé 11

• PU 240 mm sur dalle béton / 
bois

• PU 240 mm sur dalle béton/ bois
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Equipement Prévu en conception Evolution en réalisation

Ventilation • Double flux  - n > 80 % • Double flux - VIM CAD - n > 80 %

Chauffage • Chaudière bois granulés • Chaudière bois granulés – Okofen
maxicondens 107%

ECS • ballons électriques ponctuels • ballons électriques ponctuels

Refroidissement • pas de refroidissement • pas de refroidissement
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MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES

AMO QEB

TERRE-ECO (38)

Accompagnement Territorial

CAUE 05

MAITRISE D’OUVRAGE

SyMEnergie 05 (05)

Programmiste / AMO

BATI PROGRAMME (69)

BE STRUCTURE

BET MILLET (05)

ECONOMISTE

NOEL Daniel (05)

ARCHITECTE

SOLEA
Blay et Coulet
PROBATP (05)

BE THERMIQUE / HQE

ADRET (05)
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CLOISON / DOUBLAGE

PNR (05)

REVETEMENT DE SOLS 
DURS ET SOUPLES

GAP CARRELAGE 
(05)

ETANCHEITE

GECALPES (05)

MENUISERIES EXT BOIS ET 
ALU

VERNUCCI (05)

GROS ŒUVRE

FESTA (05)

OSSATURE BOIS

DAUTREMER(05)

MENUISERIES INTERIEURES

VERNUCCI (05)

SERRURERIE

METALLERIE 
CHEVALIER (05)
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BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC (05)

SPS

VERITAS (05)

PEINTURES INTERIEURES

SPINELLI (05)

ASCENSEUR

ACAF (05)

ELECTRICITE

SCARA et Cie(05)

VRD AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS

ABRACHY TP (05)

ELECRICITE 
PHOTOVOLTAIQUE

PROVENCE ECO 
ENERGIE (13)

ISOLATION EXTERIEURE

ALPES RENOV (38)

CHAUFFAGE

AILLIAUD (05)
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Octobre 
2020

Démarrage chantier avec le gros œuvre : fondations et superstructure béton
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Fev-
Mars 21

20

Elévations façades bois
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Fev-
Mars 21

21

Façade, structure et plancher bois
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Fev-
Mars 21

22

Elévations bois façade et plancher Liaison structure 

bois et béton
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Mai 21

23

Hors d’eau / hors d’air

Menuiseries mélèze / 

étanchéité à l’air
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Mai 21

24

Arrivée des équipements techniques

Chaudière granulés
Double flux
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Juillet 
21

25

CUVE 2000L récupération EP
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Aout 21

26

Construction en préservant les arbres en place
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Novembre 
21

27

Installation PV

Façades enduites – aménagements extérieurs



Accompagnateur : Jerome PILLOUX

28/04/2023 SYME05, Chorges (05) – Tertiaire – Neuf - Réalisation – V3.3 – OR – 72 pts     

Novembre 
21

28

Extension de la grande salle
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• Difficulté approvisionnement 

laine de bois
Complément extérieur sur MOB 60 mm

– 6 mois supplémentaires pour 

approvisionnement chantier.

→ alternative en laine de roche
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• Agrandissement de la 

Salle CA:

• Intégration en cours de chantier.

• Anticipation pas de problématique 

chantier/appro
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• Arrêt de la facturation électrique en cours de chantier (après retrait grue et 

changement tarif)

• Consommations d’eau chantier assurées par le maitre d’ouvrage : 874 m3 sur 

24 mois

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Octobre 2020 Octobre 2021 Octobre 2022



Accompagnateur : Jerome PILLOUX

28/04/2023 SYME05, Chorges (05) – Tertiaire – Neuf - Réalisation – V3.3 – OR – 72 pts     

33

• Phase GO :

• Zone de nettoyage des bennes 

béton et toupie de livraison avec 

geotextile permettant la 

récupération des laitances.
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• Tri sur chantier :

– Zone de chantier vaste 

permettant un nombre de 

bennes important

– Identification claire et 

illustrée des bennes 
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• Chantier propre :

– Nettoyage régulier

– Absence de dépôts sauvages 

et anarchiques 
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De nombreuse benne gérées collectivement (prorata) 

et présentes jusqu’à la fin du chantier
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Premier test 

intermédiaire 

Bloc sud 

Mai 2021

Résultat : Q4 = 

0,35 

Deuxième test 

intermédiaire 

Bloc Sud + Nord 

hors CA Aout 2021

Résultat : Q4 = 0,39 

Test final

Aout 2022

Résultat : Q4 = 

0,37 
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Réseau double flux classe B pour les 2 centrales 

(Classe A visée)
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• Récupération EP : 
– Premier retour : disfonctionnement constaté → en cours

• Auto-consommation PV
– Premier retour : Pas de production à ce jour car changement tarifaire 

impliquant une modification de l’installation → en cours

• Refroidissement VDI

39
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CONCEPTION

7/02/2019
74 pts

+ 7 cohérence durable
+ 2 d’innovation

83 pts - OR

REALISATION

27/04/2023
72 pts

+ 9 cohérence durable
+ 2 d’innovation

83 pts - OR

USAGE

Date commission
__ pts

+ _ cohérence durable
+ _ d’innovation
__ pts NIVEAU

Evolution : 

- Volet acoustique (absence 

de mesures et de sensibilisation à 

l’acoustique en cours de chantier)

- Insertion

+ Alimentation sanitaires 

en EP
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Points innovation proposés à la commission 

• BEPOS avec autoconsommation à 100% 
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