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Territoire

vers Serre-Ponçon

La Chalanche

2984 m

Barcelonnette

alt. 1130 m
vers Jausiers

centre-bourg
ex 11e BCA

Basse vall®e de lõUbaye, Barcelonnette
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Origine du projet et ambitions

Lien territorial et fonctionnalité
Regrouper plusieurs pratiques médicales avec une lisibilité exemplaire

Attraction, accueil et formation de nouveaux médecins

Ressources biosourcées et/ou locales
Bois de structure et bardage en Bois des Alpes

Chauffage par la chaufferie bois locale du Craplet (chaleur majoritairement renouvelable)

Isolants biosourcés privilégiés (laine de bois)

Confort à consommation énergétique maîtrisée
Acc¯s ¨ lô®clairement naturel de tous les locaux

Maîtrise ou valorisation des apports solaires selon la saison 

Visée du niveau BEPOS 2017

Pérennisation des performances : technique fiable et maîtrisée, aide à la prise en main du bâtiment

Enjeux durables du projet

Démographie et santé
Population résidente vieillissante, fréquentation touristique en augmentation

Perspective de r®duction de lôeffectif de g®n®ralistes ¨ court terme

Projet dôint®r°t communautaire visant donnant une nouvelle impulsion ¨ lôexercice m®dical

Lôexemplarit® du territoire
Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance engagé dans la démarche TEPOS

Implantation sur ancien site militaire en centre-bourg, quartier en cours de revitalisation

Construction performante énergétiquement et agréable à vivre au quotidien
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Contexte

Reconversion de lõancien quartier militaire du Craplet

Construction en 1907 ïSite abandonné en 2009

170 emplois disparaissent.

120 familles (300 personnes) quittent la vallée.
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Contexte

Reconversion de lõancien quartier militaire du Craplet

Aujourdôhui ¨ Crapleté
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Plan masse

Plan masse DCE Photo aérienne avant travaux

Vue sur le futur 

aménagement paysager

(1)

(1)
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Façade Sud

Phase APD
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Pignon Est
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Façade Nord

Phase APD
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Plan RdC

PC initial

Octobre 2018

AVANT TRAVAUX

PC modificatif

Avril 2023

APRES TRAVAUX
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Plan R+1

PC initial

Octobre 2018

AVANT TRAVAUX

PC modificatif

Avril 2023

APRES TRAVAUX
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COÛT REEL TRAVAUX

BATI & AMÉNAGEMENT EXTERIEUR

1 812 000 ú HT

HONORAIRES MOE

108 000 ú HT

RATIO

931 m²SDP (réhabilitation & neuf)

Sans am®nagement ext®rieur : 1 826 ú HT / mĮ SDP

Coûts

DETAILS

BATI = 1 700 000 ú HT

EXTERIEUR = 112 000 úHT
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Cabinets médicaux
(zone hôpital partie jour)

Cabinets médicaux
(RT : zone hôpital partie jour)

Typologie

802 m² SRT (neuf)

931 m² SDP (réhab. & neuf)
Surfaces

1134 mAltitude

H2d
Zone

climatique

BR2
Exposition 

au bruit

Cep = 81 kWhEP/m²

gain = 52%

niveau E3 du label E+C-

Consommation 
dô®nergie 
primaire

Sans objet
Production locale 
dô®lectricit®

Début : Sept. 2019        
Fin bâti : Sept. 2021

Fin chaufferie : Nov. 2021
Fin extérieur : Nov. 2021

Planning travaux

Bbio
Déper. statiq.

141 pts (neuf)

gain = 16%

38 W/m² (neuf)

Fiche dõidentit®
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Enveloppe thermique

MOB en attente dôisolants

Doublage intérieur

Vert = amélioré / Rouge = dégradé
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Systèmes techniques

CTA grutée sur chantier

Chaudière bois et panoplieVert = amélioré / Rouge = dégradé



Mise à jour : 28/04/23 Maison de Santé, Barcelonnette (04) ïNeuf ïRéalisation - V3.3 ïArgent ï68 points     

Accompagnateur  : Arnaud BEAUGEARD 17

Jeu de matières en façades

Qualité des matériaux

Bardage zinc à joints deboutBéton brut Bardage mélèze (Bois des Alpes)Enduit chaux ciment
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Entreprise GANDELLI

Lot 02 Charpente couverture ossature bois

Qualité des matériaux
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Aménagement paysager

Qualité paysagère

Arbres existants

après travaux

Arbres existants

avant travaux

Pavés drainants

béton

Type dôengazonnement
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Revêtements de sol

Qualité paysagère

Cheminement piétons : Béton désactivé

Cheminement véhicules : Enrobé

Stationnement véhicules PMR : Enrobé

Stationnement véhicules : Pavés drainants béton

Pavés drainants béton
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MAÎTRISE 

DõOUVRAGE

ACCOMPAGNATEUR 

BDM

BE FLUIDESARCHITECTE

ECONOMISTE

BE THERMIQUE

QEB

MAċTRISE DõOUVRAGE ET AMO

MAċTRISE DõîUVRE

Les acteurs du projet

BE STRUCTURE
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LOT01

VRD TERRASSEMENT

GROS-îUVRE

OLIVERO

(04)

ENTREPRISES

Les acteurs du projet

LOT02

CHARPENTE 

COUVERTURE 

OSSATURE BOIS

GANDELLI

(05)

LOT03

ETANCHEITE

DUBOIS

(04)

LOT04

MENUISERIES EXT.

ALU ET BOIS ET 

SERRUR. METAL

VERNUCCI

(04)

LOT05

CLOISONS

DOUBLAGE

FAUX-PLAFONDS

AC-TEC

(05)

LOT06

MENUISERIES INT. ET 

PAREMENT BOIS

VERNUCCI

(04)

LOT07

CARRELAGE

KOCH

(04)

LOT08

PEINTURE

SOLS SOUPLES

SPINELLI

(05)

LOT09

ASCENSEUR

ACAF

(05)

LOT10

CHAUFFAGE 

VENTILATION 

PLOMBERIE

ROUSSELET

(04)

LOT11

ELECTRICITE

CAPARROS

(04)

Localisation des entreprises = 100% dans le 04 ou le 05
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Chronologie du chantier

11/19

Terrassement

05/20

Béton RdC et isolant plancher bas


