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Maître d’Ouvrage Architectes BE Technique

Commune du 
Monêtier les Bains

BE Fluides : ADRET
Economiste : Daniel NOEL

Structure : 
Groupe Delta / Bois conseil

Assainissement : Hydroterra

Commission d’évaluation : Réalisation du 26/06/2025

REFUGE du Clôt des Vaches (05)
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Contexte

Création d’un refuge sur le GR57 
complétant le tour des Cerces
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• Territoire et site
➢ Diversité d’usage
➢ Compacité du projet et insertion dans le paysage

• Matériaux et Energie
➢ Structure mixte bois-béton
➢ Utilisation du bois de la commune
➢ Isolation bio-sourcée majoritaire malgré les contraintes feu
➢ Performance du bâti => réduction à minima des ponts thermiques
➢ Usage rationnel de l’énergie car site isolé

• Eau
➢ Captation d’une source avec restitution au milieu naturel (torrent) après 

assainissement
➢ Réduction des besoins par mise en place de toilettes sèches
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Enjeux Durables du projet
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Le projet dans son territoire
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Le projet dans son territoire

Création d’un observatoire du refuge avec 
l’ensemble des acteurs du territoire
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Le projet dans son territoire

Vue depuis les Arêtes de la Bruyères
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Le terrain et son voisinage

7
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Plan masse

8



Accompagnateur : Guillaume MAITRE ADRET

27/06/2025 Refuge, Le Monêtier-les-Bains(05) – ResidTour – Neuf - Réalisation – V3.3 - Or – 76 pts     

Plan masse
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Façades

10

Façade EST

Façade SUD
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Façades

11

Façade OUEST

Façade NORD
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Axonométrie

12
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Plan de niveaux

13

Sous-sol
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Plan de niveaux

14

RDC
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Plan de niveaux

15

R+1
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Coûts 

COÛTS TRAVAUX* / COÛTS ESTIMES oct2022

1 728 153 € H.T. / 1 181 700 € HT

HONORAIRES MOE

210 057 € H.T.
AUTRES TRAVAUX

- ASSAINISSEMENT   97 k€ / 67 k€
- HELIPORTAGE 259 k€ / 185 k€

RATIOS*

8 648 € H.T. / m² de sdp
4 715 € H.T. / m² de s.u

*Travaux hors honoraires MOE, hors autres travaux

Ecart entre estimation et notification 457 k€
Ecart entre notification et solde         192 k€
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Fiche d’identité

• REFUGETypologie

• 199 m² SDP
• 365 m² utileSurface

• 2255 mAltitude

• H1 CZone clim.

• BR 1
• Catégorie CE1

Classement 
bruit

• Sans Objet
Consommation 

d’énergie 
primaire (selon 

Effinergie)*

• Photovoltaïque
Toiture 6kWc

Production 
locale 

d’électricité

• Début :   juin 2023    
• Fin : octobre 2024

• En deux phases
de 6 mois chacune

Planning 
travaux
Délai 

Ubat (reno) 
Bbio (neuf) • Sans Objet.



Accompagnateur : Guillaume MAITRE ADRET

27/06/2025 Refuge, Le Monêtier-les-Bains(05) – ResidTour – Neuf - Réalisation – V3.3 - Or – 76 pts     

Enveloppe R
(m².K/W) Composition prévue en conception Evolution en réalisation

Plancher bas 
sur locaux non 
chauffés ou 
VS

Prévu 
5,70

Réalisé
6,05

• parquet
•Chape
•Foamglass 100 mm λ 0,041
• dalle béton
• fibraroc 125 mm

• parquet
•Chape
•Foamglass 100 mm λ 0,036
• dalle béton
• fibraroc 125 mm

Plancher bas 
sur extérieur

Prévu 
7,20

Réalisé
7,70
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Enveloppe R
(m².K/W)

MOB

Prévu 
6,05

Réalisé
7,05

220 mm 
fibre de 

bois

210 mm 
fibre de 

bois
+

60mm 
laine de 
roche

Toiture

Prévu 
8,15

Réalisé
8,40

300 mm 
fibre de 

bois

300 mm 
fibre de 

bois
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MODIFICATIONS ENTRE 
APD ET DCE V2

Abandon Solaire thermique
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Systèmes techniquesProduction  d’électricité

En attente de la pico-centrale

Abandon PV en façade 
Tous le PV en toiture 6kWc
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Systèmes techniquesProduction  de chaleur



Accompagnateur : Guillaume MAITRE ADRET

27/06/2025 Refuge, Le Monêtier-les-Bains(05) – ResidTour – Neuf - Réalisation – V3.3 - Or – 76 pts     

23

Les acteurs du projet

MAITRISE D’OUVRAGE

MAITRISE D’OUVRAGE

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES

MAITRISE D’ŒUVRE
ARCHITECTE

73370 Le Bourget-du-
Lac

ARCHITECTE

05600 EYGLIERS

BE STRUCTURE ECONOMISTE

05000 GAP

BE THERMIQUE

05200 EMBRUN

ASSAINISSEMENT

73500 MODANE
38 000 

Grenoble
38 320
Eybens

HYDROTERRA
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CHAUFFAGE PLOMBERIE

SARL MAGLIONE 
(05)

CLOISON PLATRERIE

JF RENOVATION (05)

MENUISERIES INTERIEURES

MENUISERIE 
MESTRE(13)

24

ASSAINISSEMENT et 
GROS ŒUVRE 

GUGLIEMELTTI (05)

Les acteurs du projet
CHARPENTE OSSATURE BOIS
MENUISERIES EXTERIEURES 

BOREALIS (05)

ELECTRICITE
PRODUCTION ELECRICITE 

PHOTOVOLTAIQUE

CRA (05)

SERRURERIE

MASSE (05)

HELIPORTAGE

TOILETTES SECHES

(05)
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Chronologie du chantierCoupe de bois de la commune

Juillet 
2022

Débusquage à cheval par entreprise 
SAVOLDELLI à Saint martin de Queyrières
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Chronologie du chantierCaptage d’eau

Printemps 
2023
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Chronologie du chantierTerrassement – Gros œuvre

JUIN 
2023
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Chronologie du chantierTerrassement – Gros œuvre

JUIN 
2023
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Chronologie du chantier

JUILLET 
2023

Assainissement – Fabrication charpente OB
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Chronologie du chantier

Levage charpente et Ossatures bois

AOÛT 
2023
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Chronologie du chantier

Levage charpente et Ossatures bois

AOÛT 2023
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Chronologie du chantier

Levage charpente et Ossatures bois

SEPTEMBRE 
2023
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Chronologie du chantier

OCT NOV 
2023

Hors d’eau hors d’air et Repli
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Chronologie du chantier

Reprise 
2024

Tests étanchéité à l’air
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Chronologie du chantier

AVRIL MAI 
2024

Second œuvre
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Chronologie du chantier

HIVERNAGE
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Chronologie du chantier

JUIN
2024

Electricité et Plomberie
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Chronologie du chantier

JUIN
2024

Bardage et couverture
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Chronologie du chantier

JUILLET 
AOÛT 2024

Agrandissement terrasse et suite second œuvre
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Chronologie du chantier

AOÛT SEPT
2024

Agrandissement terrasse et suite second œuvre
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Chronologie du chantier

SEPT OCT
2024

FINITIONS TCE
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Chronologie du chantier

OCTOBRE
2024

FINITIONS TCE
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Photos du projet fini
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Photos du projet fini
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Le Chantier/ La Construction
Organisation des rotations d’héliportage
Optimisation des charges
Prise en compte des troupeaux et exigences de 
l’observatoire du refuge (PNR…)
Réactivité et adaptation agrandissement de la 
terrasse
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Le Chantier/ La Construction
Double test étanchéité à l’air intermédiaire pour atteindre l’objectif
Espace de chantier très contraint
Conditions climatiques rigoureuses
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Maîtrise des impacts 
environnementaux du chantier

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

L fioul groupe électrogène

Phase 1 : 4 540 L
Phase 2 : 3 670 L
TOTAL : 8 210 L soit 82 100 kWh
Soit 413 kWh/m² sdp ou 225 kWh/su

BASE VIE

CONSOMMATIONS ENERGIE CHANTIER

Observatoire bdm : 18 kWh/m²sdp
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Maîtrise des impacts 
environnementaux du chantier

HELIPORTAGE

Phase 1 : rotation < 800kg => 769
rotation > 800kg => 36

Phase 2 : rotation < 800kg => 533
rotation > 800kg => 8

1346 rotations effectuées > 900 prévues

Projet 200m² sdp 425

% du poids carbone 
Kérosène

31 % à 
53%

27 % à
42 %

120 heures de vol estimé
Consommation 230L/h

Poids carbone Kérosène : 3,075 kgCO2e / Litre *
Consommation Kérosène : 27 600         Litres
TOTAL : 84 870         kgCO2e

* https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?new_liquides.htm
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Maîtrise des impacts 
environnementaux du chantier

PRODUITS SAINS

Panneaux 3 pli mélèze 
Collage classe EC1 
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Les Déchets
TOTAL

En 
tonnes Valorisation

Quantité par surface

SDP 
199m²

S utile
365m²

Maçon + 
carreleur 2,45 85 % 12,3 kg/m² 6,7 kg/m²

Charpentier 
+ second 

œuvre
7,52 82 % 37,8 kg/m² 20,6 kg/m²

Total 9,97 83 % 50,1 kg/m² 27,3 kg/m²
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Les différents Tests et étalonnages à 
la réception / tests à GPA

Hotte

Liaison avec sous-sol
Porte et escalier bois

Entrées d’air VMC 
non bouchées

Les fuites conséquentes

Estimé < 1 m³/h.m²
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Les différents Tests et étalonnages 
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Les différents Tests et étalonnages à 
la réception / tests à GPALivret gestionnaire



Accompagnateur : Guillaume MAITRE ADRET

27/06/2025 Refuge, Le Monêtier-les-Bains(05) – ResidTour – Neuf - Réalisation – V3.3 - Or – 76 pts     

54

Social et économie
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Social et économieAménagement sentier pédagogique
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A suivre en fonctionnement

Sonde T°C et H%

Compteurs électriques

GazGranulés

Production PV
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Pour conclure

2 à 3 points remarquables du projet

Compacité / capacité d’accueil
Conception permettant préfabrication en amont

Sobriété obligatoire du fait du site isolé
Pas de création de route pour accès

2 à 3 points qui auraient pu être améliorés

Moins de diversification énergétique
Raccordement en eau chaude lave vaisselle et linge

Pico centrale



Accompagnateur : Guillaume MAITRE ADRET

27/06/2025 Refuge, Le Monêtier-les-Bains(05) – ResidTour – Neuf - Réalisation – V3.3 - Or – 76 pts     

Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDM

59

CONCEPTION
22/10/2021

77 pts
+ 9 cohérence durable

+ 0 d’innovation
86 pts - OR

REALISATION
26/06/2025

76 pts
+ 9 cohérence durable

+ _ d’innovation
85 pts - OR

USAGE
Date commission

__ pts
+ _ cohérence durable

+ _ d’innovation
__ pts - NIVEAU
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