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• Médiathèque municipale détruite 
lors d’un incendie.  

• Profiter de la reconstruction pour  
engager une démarche durable, de 

performance énergétique et 
environnementale 
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 Inscrire la réflexion urbaine dans le projet 
(accessibilité piétonne) 

 Utiliser des matériaux sains, sans danger 
(chaque fois que possible) 

 

 Équipement public sobre (énergie) 

 

 Investir à long terme (coût global) 

 

 Se donner le temps de bien faire  
 (malgré les difficultés) 

3 
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Vues satellite 
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En cœur de village 

Protéger les enfants des voitures 
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Un bâtiment durable 
c’est aussi : 

 
« Donner envie aux 
enfants d’y aller » 
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RDC 
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N1 
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N2 
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Coupes 
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• Tertiaire réhabilitation 

• Médiathèque 
Typologie 

• 883 m² SHON Surface 

• 237 m Altitude 

• H3 Zone clim. 

• BR 1 

• Catégorie CE1 
Classement 

bruit 

• 0,479 

• Inchangé par rapport 
à projet 

Ubat 
(W/m².K) 

•46 kWh/m².an 

• -54% / Cep-réf 

Consommation 
d’énergie 

primaire (selon 
Effinergie)* 

•Non 
Production 

locale 
d’électricité 

•  Début :  fin 2012   Fin : fin 2015 

•Prévu : 1 an    Réel : 3 ans 

Planning travaux 

Délai  

•Travaux : 1 609 € HT /m² 

•Coût total travaux : 1,42 M€ HT 

Budget 

prévisionnel 

Coûts réel 

Cep réf = 86 kWhep /m²SHON.an 
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• Béton – parpaing 
(conservé) 

Système 
constructif 

• Béton sur TP 
(conservé) 

• Isolation 
périphérique en sous-
face 

Plancher 
sur VS 

• Rmoy=5 - Mixte : 

• laine de bois en ITE (+ITI) 

• laine de roche en ITI 

Mur 

 

• R=7 - laine de bois 

 

Plafond 

• Alu/bois : 

• Uw = 1,2 W/m².K 

• Mur rideau : 

• Uw = 1,8 W/m².K 

Menuiseries 

• Granulés de bois 35 kW Chauffage 

• Ventilation naturelle Rafraichissement 

• Ventilation naturelle 

• Déstratification 

• Surventilation nocturne 

Ventilation 

• Cumulus 
ponctuels(négligeable) 

ECS 

• Led  Eclairage 
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Un procès intenté à la mairie par un mauvais 

coucheur en phase conception  délai suppl. 

 

Un dépôt de bilan du lot CVC en cours de travaux 

(mais qui permet de réécrire le CCTP) 

 

Relance d’un marché, puis des travaux   délai 

suppl. 

 

Une forte démobilisation des entreprises entre 

temps 

 

… 
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Mais aussi ! 
 

Projet initial : 

Isolation « RT réha » 

Chauffage 125 kW gaz + climatisation (CE2) + CTA DF 

2000 m3/h (+ les tuyaux) 

 

Projet final (qui nous fait perdre le niveau BBC) : 

Double isolation ITE (ouate + LdB) + ITI (LdR) sur parois 

donnant sur l’air 

Rmoyen=5 sur murs (extérieurs) Ŕ R=7 sur toiture 

Chauffage 35 kW + ventilation naturelle (CE1) 

Déstratification, VMC pour ventilation nocturne, mais pas 

de climatisation 
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Avant … 

 

Plus les tuyaux sont gros, plus l’architecte est content 
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Ventilation naturelle 

contrôlée 
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Double peau à 

ventilation contrôlée 

Hiver : valorisation de l’air 

réchauffé pour ventiler dans le 

bâtiment 

 

Été : ventilation vers l’extérieur 
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Avant … 

 

Un volume de production suffisant ? 

qu’on peut cacher derrière la ventilation 

Après … 

 

Production semi-instantanée 
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Des difficultés qu’on sent vite 

venir, dès le début du chantier 
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… et qu’on constate 

ensuite 
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Le test à la porte soufflante fait alors très 

mal :  

8000 m3/h à 40 Pa 
(pour un volume d’environ 1000 m3) 
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… et il faut encore y 

revenir … 
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• L’étanchéité à l’air 

 

• L ’efficacité de la régulation thermique 

en hiver 

 

• Le bon fonctionnement de la ventilation 

en été (dont surventilation nocturne) 

 

• Le suivi des consommations 



Dernière mise à jour : 01/10/2015 Médiathèque Meyrargues – T-R – Réalisation – v2– 71 pts     

Accompagnateur  : A. DUTREIX 34 

• Un maitre d’ouvrage motivé 

 

• Un architecte très à l’écoute, et qui 

s’intéresse aux propositions innovantes 

 

• Des entreprises qui assument, malgré 

la désorganisation liée à un dépôt de 

bilan 
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• Remplacer la puissance technique par de 

l’isolant 

 

• Réchauffage de l’air via une double peau 

 

• Ventilation naturelle contrôlée 

 

• Déstratification et surventilation nocturne 
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CONCEPTION 

15-05-2012 

66 pts 

REALISATION 

13-10-2015 

71 pts 

FONCTIONNEMENT 

Date commission 

XX pts 

AMO + entreprise 
BDM 

Sous-traitance 
limitée au niveau 1 

Traitement de 
l’acoustique Pas de CTA DF 
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AMO QEB 

ATHERMIA 
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MAITRISE D’OUVRAGE 

Mairie de 
Meyrargues 

ARCHITECTE 

B-A Architecture 
Patrick Bolloré 

MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’ŒUVRE 

BUREAU DE CONTROLE 

SOCOTEC 

SPS 

 
SPS SUD-EST 

CONTROLEURS 
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ELECTRICITE 

 
SONTEC 

MENUISEIRES INTERIEURES - 
ACOUSTIQUE 

 
MERLO 

CVC 

 
ECOGIA 

CLOISONS DOUBLAGES 

 
SRP 
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GROS ŒUVRE * 

 
DM CONSTRUCTION 

CHARPENTE COUVERTURE 

 
MOREL 

MENUISERIES EXTERIEURES 
ET SERRURERIE 

 
ROGIER 

ENTREPRISES 


