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La volonté du PNRA (Parc Naturel Régional 
des Alpilles) de s’inscrire dans un territoire 
urbain a orienté le maître d’ouvrage à  
réhabiliter cette vieille bâtisse du 18ème dans 
le centre de Saint-Rémy-de-Provence. Cette 
ville, au patrimoine architectural important 
possède des services de proximité, est visible 
et accessible par tous. Ce lieu est à l’image du 
projet. 
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 Enjeu1: Une extension contemporaine en bois  d’un 

bâtiment patrimonial du 18 éme, 

 

 Enjeu 2: Mise en œuvre de matériaux biosourcés, 

 

 Enjeu 3: Conservation d’éléments 
constructifs, 

 Enjeu 4:Recours aux ENR (Chaudière bois), 

 
 Enjeu 5:Aménagement paysager d’espaces 

extérieurs partagés, 

 
 Enjeu 6: Coordination des entreprises.  
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Vues satellite 

Plan masse 

Plan de situation 
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Façade Nord 

Façade Sud 
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Plan du RDC Ech:1/200° 



Dernière mise à jour : 06/12/2016 Maison du Parc, Alpilles– tertiaire – Réalisation – V2– niveau OR-82 points      

Accompagnateur  : L.BELLIR 

9 

Plan du niveau 1 Ech:1/200° 
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Plan du niveau 2 Ech:1/200° 
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Plan des combles Ech:1/200° 
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Plan de toiture Ech:1/200° 
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• Réhabilitation de « La 
clouturière » siège de maison  
du Parc des Alpilles 

Typologie 

• 622 m² dont 60 m² de 
combles Surface 

• 40 m Altitude 

• H3 Zone clim. 

• BR 1 Calme 

• CATEGORIE locaux CE1 

• Salle de réunion CE2 

Classement 
bruit 

• Par bâtiment 
Ubat 

(W/m².K) 

• Cep=54 Kwhep/m² 

• Niveau RT=99 Kwhep/m² 

Consommation 
d’énergie 

primaire (selon 
Effinergie)* 

• Non  

Production 
locale 

d’électricité 

• Début :  12/03/2015 

• Fin des travaux :                              
Prévue : Jui 2014   Réelle : 
Octobre 2016 

Planning travaux 

Délai  

• Budget prévisionnel                               
=2 393 161€ HT 

• Coût HT Travaux =2460000 € 
HT            

Budget 

prévisionnel 

Coûts réel 
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• Pierre. 
Système 

constructif 

• Pierre. 
Plancher sur 
terre plein 

• Bio’fib  trio (Panneau 
isolant chanvre coton 
lin)+Mur en pierre 

Mur 

• Ouate de cellulose + 
Béton lourd. 

Plancher 
combles 

 

• Double vitrage, contrôle 
solaire + isolation 
thermique renforcée+ 
stores intérieures. 

 

Menuiseries 

• Chaudière bois à 
plaquette.  

• Radiateurs. 
Chauffage 

• Pas de rafraichissement Rafraichissement 

• CTA Double flux dans les 
salles de réunion 

• CTA simple flux pour les 
autres espaces.  

Ventilation 

• Chauffe eau instantané. ECS 

• Puissance installée 7w/m². Eclairage 
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• Extension de la Maison 
du Parc des Alpilles Typologie 

• 361 m² dont 44 m² Surface 

• 50 m Altitude 

• H3 Zone clim. 

• BR 1 Calme 

• CATEGORIE locaux CE1 

Classement 
bruit 

• Par bâtiment 
Ubat 

(W/m².K) 

• Cep=98 Kwhep/m² 

• Niveau RT=123 Kwhep/m² 

Consommation 
d’énergie 

primaire (selon 
Effinergie)* 

• Non  
Production 

locale 
d’électricité 

•  Début :  12/03/2015 

• Fin des travaux :                              
Prévue : Jui 2014   Réelle : Oct 
2016 

Planning travaux 

Délai  

• Budget prévisionnel                               
=2 393 161€ HT 

• Coût HT Travaux =2460000 € 
HT            

 

Budget 

prévisionnel 

Coûts réel 



Dernière mise à jour : 06/12/2016 Maison du Parc, Alpilles– tertiaire – Réalisation – V2– niveau OR-82 points      

Accompagnateur  : L.BELLIR 

16 

• Bois-Paille. 
Système 

constructif 

 

• linoléum + sous couche de 
fermacell + nid d’abeille + 
sable+ panneaux OSB  

Plancher 
intermédiaire 

• Fermacell +lame d’air+ 
Panneau OSB + film 
étanchéité + caisson de 
paille comprimée  + 
Panneau fibre de bois+ 
pare-pluie Lame d’air 
ventilée + Bardage bois 
ajouré 

Mur 

• Fermacell + Panneau OSB + 
caisson de paille 
comprimée + Panneau 
OSB+lame d’air +bac acier. 

Toiture 

 

• Menuiserie Alu +double 
vitrage, contrôle solaire + 
ITR+ volets brise-soleil 
stores extérieurs 

Menuiseries 

• Chaudière bois à 
plaquettes 

• Quelques radiateurs  

• Plafonds rayonnants dans 
le hall d’accueil et les 
circulation et quelques 
bureaux. 

Chauffage 

• Sur-ventilation nocturne Rafraichissement 

• CTA double flux dans 
l’extension 

Ventilation 

• Ballon ECS ECS 

 
• Puissance installée 5 W/m² 

Eclairage 
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Février 
2016 
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Avril 
2016 
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Mai 
2016 
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Juillet 
2016 
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Août 
2016 
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Septembre 

2016 
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Avant  

Après 
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Avant  

Après 
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Difficultés rencontrées : 

•Gestion des problématiques soulevée par le 
voisin, 

•Gestion des interventions avec une météo peu 
clémente, 

•Suivi des consommations, 

•Respect des délais de réalisation, 
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Points positifs: 
•Conservation et confortement des plafonds existants, 
décors et planchers à la Française.Voûtes et planchers 
en bois brut dans les salles du RDC. 

•Mise en place d’une filière locale de développement 
du Pin d’Alep. 

• Information et communication permanente avec les 
riverains et la ville (proximité d’une école primaire et 
maternelle). 

•Création d’un partenariat avec le lycée agricole de St 
Remy pour la cogestion du jardin, 

•Partage des retours d’expérience chantier (Visite 
CAUE, BDM, Écoles des Mines, filière bois, ABF…etc.) 
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Suivi des consommations: 

28 

Eau Électricité 
Électricité Eau 
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Gestion des nuisances acoustiques: 

•Mise en place d’une charte chantier propre , 

•Usage de matériel peu bruyant,  

•Évacuation des bennes de tri et livraisons 
organisées pendant les horaires de travaux et les 
horaires de l’école primaire. 

•Sensibilisation des intervenants aux risques liés 
à l’exposition au bruit, 
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•Limitation des pollutions: 

•Mise en place d’un kit de 
dépollution dans la base vie, Son 
emplacement est indiqué au PIC. 

•Arrosage des espaces extérieurs  

•Nettoyage fréquent de la voie 
publique 

30 

Juin 2016 

Mai 2016 
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Gestion des déchets : 

 

 

31 



Dernière mise à jour : 06/12/2016 Maison du Parc, Alpilles– tertiaire – Réalisation – V2– niveau OR-82 points      

Accompagnateur  : L.BELLIR 

•Test clos/couvert: 
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•Test final: 
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•L’aménagement des espaces extérieurs et 
l’efficacité du chemin d’eau, 

•L’atteinte du niveau de confort visé aussi bien en 
été qu’en hiver. 

•Le bon fonctionnement de la chaudière bois, 

•Les consommations en énergie du bâtiment, 

•La gestion des espaces mutualisés : bornes de 
recharges, locaux vélo, 
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•L’utilisation, la mise en œuvre et la recherche d’un 
traitement adapté au pin d’Alep et au contexte du 
centre ancien de Saint Remy, 

•La conservation de l’ensemble des planchers bois 
au niveau de l’ancienne bâtisse « domaine de la 
Cloutière », 

•Gestion des retards liés aux intempéries(lot bois) 
et conséquences sur les autres lots. 
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•Le chantier a été contesté par le voisinage en 
début d’opération mais les efforts de 
communication du maître d’ouvrage ont été 
efficaces, 

•Très peu de dépassements budgétaires. 
Estimation du PRO respectée, 

•Tout au long du chantier des solutions ont été 
proposées dans un soucis de respect de la 
démarche BDM, d’économie et pour répondre 
aux aléas du projet, 

•Le tri des déchets et le suivi des consommations 
énergétiques en phase travaux auraient pu être 
plus précis,  
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•Une borne de recharge à destination des voitures 
électriques : le type de borne permettra de  
privilégier l’autoconsommation, 

•Mise en place d’un partenariat avec  
l’EPLEFPA 
•Organisation de formations/REX sur site : 
-Formation BDM 

-Visite CAUE 
-Visite de l’association VOLUBILIS 
-Filière bois 

•Conservation de l’ensemble des planchers bois 
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CONCEPTION 

22/01/2014 

72 pts 

REALISATION 

06/12/2016 

80 pts 

FONCTIONNEMENT 

2018 

XX pts 

Renforcement de 
l’isolation 
thermique 

Confort d’été 
assuré  
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CONCEPTION 

22/01/2014 

81 pts 

REALISATION 

06/12/2016 

81 pts 

FONCTIONNEMENT 

2018 

XXpts 
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AMO QEB 

Garcia Ingénierie (13) 

UTILISATEURS 

Parc Naturel Régional des 
Alpilles (13) 
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MAITRISE D’OUVRAGE 

Parc Naturel Régional 
des Alpilles(13) 

MOA DELEGUEE 

R2M(13) 

BE STRUCTURE 

SCOP GAUJARD(84) 

ECONOMISTE 

CABINET LE DOUARIN (31) 

ARCHITECTE 

SARL BRESSON 
SCHINDELBECK(13) 

BE THERMIQUE 

IGETECH(15) 

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS 

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES 
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MENUISERIES ALUMINIUM 

DUCROS (34) 

SERRURERIE 

MASFER (84) 

ETANCHEITE 

SAS GW ETANCHEITE (84) 

MENUISERIES EXTERIEURES 
BOIS 

MENUISERIES LAZER (13) 

CHARPENTE BOIS 
COUVERTURE TUILES 

SARL JIMENEZ (84) 

CHARPENTE BOIS-OSSATURE 
BOIS-BARDAGE 

MOUYSSET FRERES (12) 
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DEMOLITION-GROS ŒUVRE –
MACONNERIE-VRD-

REVETEMENT DE SOL ET 
MURS 

VIVIAN/COMPAGNONS DE 
CASTELLANE (13) 

TERRASSEMENT 

ALPILLES 
TERRASSEMENT(13) 

PEINTURE 

PROVENCE DE PEINTURE 
(13) 

CFO-CFA 

APSYS-E (30) 

CLOISONS-DOUBLAGE-FAUX 
PLAFONDS 

SAS AVIAS (84) 

MENUISERIE INTERIEURE 

MOBILIER ATEC (13) 
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CHAUFFAGE-VENTILATION-
PLOMBERIE 

SITEC SAS (13) 

ASCENCEUR 

SCHINDLER (13) 

BUREAU DE CONTROLE 

ALMA PROVENCE 
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SPS 
 

SPS SUD-EST ( 


