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Maître d’Ouvrage Architecte BE Technique AMO QEB 

CFTP Mallemort ATELIER OSTRAKA ATHERMIA ATHERMIA 

Commission d’évaluation : Réalisation du 10/10/2017 
 

Route d’Alleins 
Mallemort (13370) 
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• Revaloriser un 

patrimoine 

• Prendre en compte 

le confort d’été 

• Inclure le DD dans 

les formations 
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CFTP 

AAP « 100 lieux de formation exemplaires » 
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• Enjeu 1 
 

 Production d’énergie défaillante 

 

 Opportunité d’un changement d’énergie 

 

 Réflexion sur  le besoin 

 

 Analyse du confort estival « sans clim » 

 

 Réhabilitation globale « BDM » du bâtiment 
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Un audit énergétique  
et architectural  

dès 2010 
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• Enjeu 2 
 

 Réduire l’impact énergétique d’un bâtiment tout électrique 

 S’affranchir de la climatisation de manière passive 

 Favoriser les énergies renouvelables 

 

 

• Enjeu 3 
 Avec des matériaux bio-sourcés 

 

 

• Enjeu 4 
 Revaloriser le patrimoine avec une reprise esthétique et 

énergétique 
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Vues satellite 

Entrée sur le 

site 

Symposium 

Mallemort 

CFTP 

Internat – Le « Symposium » 
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Des champs au NORD 

Le site du CFTP au SUD, 
présence végétale marquée 
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Façade SUD 

Comparatif Avant / Après 
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COÛT TOTAL PROJET  

360 000 € H.T. (475 000 € HT) 

dont HONORAIRES MOE 

20 000 € H.T. 

RATIO(S) 
302 € H.T. / m² de sdp 

12 860 € H.T. / chambre 
7 060 € H.T. / usager 

À partir de la phase PC 
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• Administratif + 
Hébergement 

Typologie 

• SHON : 1190 m² Surface 

• 140 m Altitude 

• H3 Zone clim. 

• BR 1 

• CATEGORIE CE1 et CE2 
Classement 

bruit 

• 0,496 W/(m².K) 

• - 30% initial 
Ubat 

(W/m².K) 

• BBC – 25% 

• 94 kWhep/m².an, - 55% Cep 
ref = 209 kWh/m².an 

Consommation 
d’énergie 

primaire (selon 
Effinergie)* 

• non 
Production 

locale 
d’électricité 

•  Début :  mai 2016  mars 2017 

•  Fin : septembre 2016  
septembre 2017  

Planning travaux 

Délai  

• Budget : 360 k€ HT 

• 302 €/m² 
Budget 

prévisionnel 
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Mai 2017 Juillet 2017 
Septembre 

2017 
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Juillet 2017 Mai 2017 
Septembre 

2017 
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Septembre 
2017 

Juillet 2017 Mai 2017 
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Septembre 
2017 

Juillet 2017 Mai 2017 
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• Chantier sec 

 

• Préservation de la végétation en place 

 

• Gestion des déchets en direct par 

chaque entreprise 
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SUD / NORD EST /OUEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ug = 1 W/m²K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ug = 1 W/m²K 
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Travail sur le facteur Uw Travail sur le coefficient g 

 
• Travail sur le cadre : exemple ici 3 

épaisseurs, 52 mm / 62 mm / 72 mm 
 

 +10% coût à chaque épaisseur 
 
 
• Travail sur le vitrage : Ug 

 
+10% coût entre 1,0 et 1,1 W/m²K 

 
 
 
 
 

• +10 à 20% coût pour réduire le 
coefficient g 
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Ouvrant caché, maximise la surface vitrée 
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• Pas d’avis technique 

• Grosse contrainte délai 

• Prix: 

 35 € / m² polystyrène 

 49 € / m² laine roche 

 54 € / m² laine de bois 
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 Air neuf 

 Air vicié 
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Entrée air : ventilateur 

gaine + clapet motorisé 

Sortie air : clapet motorisé 
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• Débit et bruit 

satisfaisant dans les 

petites salles 

 

• Non satisfaisant 

grande salle de 

formation  

changement prévu 
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Technique de la 

« mousse » 
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 Pas de résultat mais une démarche 

pédagogique avec toutes les entreprises 
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ECS :  

- Vérification des réseaux : T°, pression aux points de puisage, fuite, débits 

 

 

CHAUFFAGE : 

- Vérification et réglage chaudière  

- Vérification mise en route chaudière 

- Désembouage réseau 

 

 

VENTILATION :  

- Vérification des débits 

- Vérification de l’émergence sonore 
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- Réunion de prise en main de l’installation, « passation » entre l’installateur 

et le Maître d’Ouvrage, notice d’utilisation 

- Contrat de maintenance de la nouvelle installation 

- DOE complet transmis, pas un catalogue 

- Etiquetage précis des différentes installations 

 

- Réactivité du bâtiment et de ses systèmes à la future occupation du site 

- Opportunité d’arrêter la boucle d’ECS 

- Suivi des consommations 
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CONCEPTION 

10/05/2016 

58 pts 

REALISATION 

10/10/2017 

56 pts 

COHERENCE DURABLE 

9 points 

67 pts/100 

FONCTIONNEMENT 

 

Conception 

Réalisation 

Laine roche 
Pas de ss comptage élec 

WC PMR 

2ème projet BDM 

COHERENCE DURABLE 

9 points 

65 pts/100 
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UTILISATEURS 

Les stagiaires du 
centre 

31 

MAITRISE D’OUVRAGE 

CFTP MALLEMORT 

ECONOMISTE 

EPC 

ARCHITECTE 

Atelier OSTRAKA 

BE THERMIQUE + QEB 

ATHERMIA 

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS 

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES 
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LOT 2 : MENUISERIES EXTERIEURES ET 
OCCULTATIONS 

 

Reflets du Sud (13) 
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LOT 1 : FACADES OSSATURE BOIS 

Indigo Bâtiment (84) 

ENTREPRISES 

LOT 3 : PLOMBERIE / CHAUFFAGE 

Ecogia (13) 

http://ecogia.fr/

