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RENOVATION CAMPUS (83)
CREDIT AGRICOLE - PCA

Maître d’Ouvrage Architecte BE Technique Thermique - QE

CA-PCA DEPOIZIER
CREST

SEBA EXPERTS
LABO

VENATECH
EFFIDOMUS

DU PROJET ….

….   A LA REALISATION
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• Bâtiment vieillissant du 
siège Var du CA-PCA

• FAIRE EVOLUER LE BATIMENT 
POUR CORRESPONDRE AUX 
NOUVEAUX USAGES

• AMÉLIORER 
– ESTHÉTIQUE
– CONFORT
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MAITRISE D’OUVRAGE

CREDIT AGRICOLE PCA

BET FLUIDESARCHITECTE BET PLURIDISCIPLINAIRE

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES

UTILISATEURS

CREDIT AGRICOLE PCA

BET ACOUSTIQUE BET THERMIQUE - QE
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CVC – PLOMB

FRIGEVAR (83)

CFO/CFA

ENERGIE COTE SUD (83)

PEINTURE

PROVENCE DECO (83)

CLOISON / DOUBLAGE

ALCA(83)

MENUISERIES EXTERIEURES

ALQUIER (83)

GROS ŒUVRE / DEMOLITION

DRAGUI 
CONSTRUCTION(83)

ETANCHEITE

ISOLETANCHEITE (06)

MENUISERIES INTERIEURES
ET AGENCEMENTS

MATZ(83)

REVETEMENT DE SOL / 
PEINTURE

HALL DE LA 
MOQUETTE (06)

BUREAU DE CONTROLE

QUALICONSULT (83)
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• Adapter le bâtiment aux nouveaux métiers de la banque

• Utiliser des matériaux biosourcés

• Créer un lieu convivial, attractif
• Travailler les conforts des usagers avec l’extérieur –

transparence
• Complexité d’un projet en site occupé

5

Challenge : rendre performant un bâtiment vitré à Draguignan
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Vues aériennes

Zone périurbaine : dense – mixité logements/tertiaire
Arrière pays Varois

Bâtiment CAMPUS

Toutes activités à proximité : commerces, culture, enseignement, restauration, santé…, 
Réseau de transport sur le bd Blum, centre ville à 15mn à pied et 5mn à vélo …
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Garage 2 roues

Jardin « détente »

Coursive de liaison
Structure légère bois/acier

Liaison directe aux 
transports doux

Parkings conservés

Légères modifications : déplacement de places de parking, création de la coursive de liaison…
Végétalisation : 25% de la surf. de la parcelle  + 12% d’espaces végétalisés

7 gros sujets déplacés et 19 plantés en complément  - espèces locales
(hors arbustes, plantes et plantes grimpantes)

Agence NEGADIS,
neuve, réception 11/ 2019
Hors démarche BDM

Bâtiment FORUM
SU 5350 m²
Toiture conservée (PV 2012)
Hors démarche BDM – façades seules 

Bâtiment CAMPUS
SU 2895 m²
Toiture conservée

Centrales photovoltaïques en 
toiture

opérées / EDF-ENR depuis 
2012

Conservées en l’état

Centrales solaires photovoltaïques 
EDF-ENR



24/03/2022 CA-PCA Campus, Draguignan (83) – Tertiaire – Réhab - Réalisation –V3.3– Argent - 66 pts     

Accompagnateur  : Thierry ARCEL 8

Réaménagement complet : cloisonnage amovible  évolutions et pérennité des espaces
Maintien de l’ESAT en RDJ – accès à l’éclairage naturel amélioré.
Profil du terrain conservé

Salle de conférence
AGORA

Espace Lounge
Restauration

Open Space

Espaces formations

RDC

R+1

R+2

Terrasse « détente »
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Façades vitrées pour 
l’esthétique, devant 

améliorer la performance 
énergétique et le confort 

des usagers :

Mise en place de 
façades double-peau 

extérieures.

un gros travail de simulations pour 
maintenir les conforts
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1980’s

2022

Façades double peau
Végétaux grimpants

Intégration du projet 
aux voies piétonnes 
et cyclables du 
boulevard

Architecture 
permettant de créer 
une dynamique du 

lieu.

Totale intégration dans 
le site et visibilité 

accrue pour les 
passants.
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CAMPUS 3 Phases 
φ1 : Rénovation complète de la

distribution intérieure
φ2 : Façades et double-peau
φ3 : VRD-extérieurs (démarrage)
φ4 : Ombrières PV sur parking (faisabilité

en cours)

2022 // Projet OMBRIERES PV
site complet & autoconsommation 

40-50% des besoins du site, ~700 MWh/an
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EFFETS
Covid-19

155,701
234,180

11,965
271,400

521,571
916,541

79,938
164,610

53,832
660,800

1,026,600

215,000
2,275,000

1,500,000

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

REPRISES STRUCTURES
DÉMOLITIONS / OUVRAGES MAÇONNÉS

ÉTANCHÉITÉ / ZINGUERIE
MENUISERIE EXTÉRIEURES / MUR RIDEAU / VERRERIE

CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS
MENUISERIES INTÉRIEURES / AMÉNAGEMENTS MENUISÉS / SERRURERIES

CLOISONS AMOVIBLES
REVETEMENT DE SOL SOUPLE

REVETEMENT DE SOL DURS ET FAIENCE
CFO / CFA
CVC / PBS

FACADES - FONDATIONS/GO
FACADES - STRUCTURES/VITRAGE

VRD - ESPACES VERTS

Budget par lots - 3 phases

12

RATIO(S)
1 880 € H.T. / m² de SU

1 815 € H.T. / m² de SHON

dont
HONORAIRES MOE

530 k€ H.T.

51%

31%

18%

REHABILITATION FACADES VRD

COÛT TOTAL PREVISIONNEL PROJET 

6.590 k€ H.T. (+18%)
Hors :

- VRD – Esp. Verts ______1.500 k€
- Fondations spéciales_ na
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• Bâtiment de 
bureaux – R+2Typologie

• 4 360 m² SHONSurface

• 200 mAltitude

• H3 IntérieurZone clim.

• BR3
• CE2

Classe d’expo. 
aux bruits / 
Catégorie

• 0.71 < 0.99 W/(m².K)Ubât

• 78 < 129 kWhEP/m²/an
Consommation 

d’énergie 
primaire

• Toiture 154 kWc / 193 MWh/an
• Ombrières : étude en cours

Production 
locale 

d’électricité

• Prévu :  06/21 – 05/22
• Tenu : R+1 et R+2 – OK

RDC et s/sol – STOPPÉS

Planning travaux
Délai 

• 6 590 k€ (+18% pénuries/covid-19)
Budget

prévisionnel
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Evolutions Conception vs Réalisation
• Façades

– Intégration du désenfumage (Bureau de Contrôles en cours 

de chantier) – baies à ventelles discrètes, intégrées 
à la logique des façades

• ITI 
– Fibre de bois plutôt que Métisse© (Pb logistique)

• Terrasses 
– agrandies, repensées pour une meilleure 

qualité d’usage
– Jardinières conservées pour futurs végétaux

15
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• Chantier COVID
• Optimisation du planning : 3 

phases
– Façades
– Intérieurs
– Espaces verts/VRD

• Problèmes étanchéité toit 
RDC
– Arrêt chantier RDC et s/sol
– Maintien du planning pour R+1 

et R+2 (liv 05-2022) 

03-2022

05-2021
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DES ZONES BIEN IDENTIFIEES & RESPECTEES
ESPACE CONTRAINT
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DES RAPPELS PERMANENTS
TRI CORRECT

QUELQUES DERIVES !!
Photos sans trucage et sans annoncer nos visites
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Fibre de bois, liège brut, bois massif
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LONGRINES
STRUCTURES METAL

VITRAGE
LIEGE
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SENSIBILISATION
CONTRÔLES VISUELS

TEST INTERMEDIAIRE AVEC LES ENTREPRISES
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ACTUELLEMENT…
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• Cohésion étroite MOE-MOA
• Démarche BDM dès l’avant-

projet
• Etanchéité à l’air : 

– Sensibilisation des entreprises -
FAIT

– Test intermédiaire Q4= 0.80 
m3/(h.m2) sur R+2 – avec les 
entreprises - FAIT

– Test final à la réception des 
ouvrages

• Chantier vert : charte signée par 
les entreprises
– Suivi des matériaux 
– Suivi des déchets de chantier

23

Valeur extrapolée R+1/R+2 : 
Q4 = 1.09 m3/(h.m2)
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09-2021 / 03-2022 : 120 jours
R+1 et R+2 

ELECTRICITE : 9132 kWh
8 kWh/m²SHON

EAU CHANTIER : 39.50 m3

37 l/m²SHONE

Moyenne TERT BDM 20.8 kWh/m² et 238 l/m² SP
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• Propreté du chantier 
respectée
– Charte « chantier vert » (pièce 

marché), sensibilisation 
«environnementale » au 
démarrage du chantier

– Rappel dans tous les CR  
– Gestion des déchets par les 

entreprises
• Préfabrication  peu de 

déchets sur chantier
• Réutilisation  recyclage, pas 

de réemploi

25

DIB
90%

Métaux
1%

Bois
8%

Platre
1%

Répartition des déchets CA-CAMPUS 
07-21 à 03-22

DIB

Métaux

Bois

Platre
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• Monitoring et suivi des conso par 
l’équipe SG CA-PCA (ISO 50001). 
Bilan par usage avec sous-
comptage TGBT

• Monitoring des températures 
des espaces tampon et bureaux 
mitoyens aux zones tampon

• Guide des usagers à diffuser –
formation des utilisateurs

• Audit confort usagers (type 
Framaforms)

26

Suivi des températures
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CONCEPTION
03/06/2021

60 pts
+ 7 cohérence durable

+ 3 d’innovation
71 pts - ARGENT

REALISATION
22/03/2022

66 pts
+ 7 cohérence durable

+ _ d’innovation
74 pts - ARGENT

USAGE
Date commission

__ pts
+ _ cohérence durable

+ _ d’innovation
__ pts NIVEAU

- Faveur aux produits 
locaux et 

biosourcés, bois 
(terrasse et 

cloisonnage)

- Retour du PV en 
autoconsommation
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• Acteurs du projet
– MOA exigeante : site occupé
– Implication forte : MOA, MOE et entreprises
– Cohésion des équipes
– Equipes locales : + proches, + disponibles

• Maintient des choix initiaux : ossature façade, matériaux biosourcés 
(fibre de bois, liège brut …), espaces végétalisés créés

• Etudes et diagnostics préalables corrects  exécution simplifiée et 
fidèle aux études

• Approvisionnements bien organisés « au fil du chantier » - espace   
contraint

• Etanchéité à l’air en fil directeur
• Chantier « 0 nuisance »

– Tâches bruyantes : prototypée + horaires décalés / vacances
– Aucune plainte du voisinage

• Propreté du chantier 
– rappels permanents – quelques dérives

• Confort des artisans : peu de boue / chantier en intérieur

28
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BACKUP
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Vitrage simple à contrôle solaire 
sur ossature métallique
Capots de séparation entre niveau 
(stratification évitée en hiver)
Pignons : végétalisation verticale 
sur grillage. Façade Sud-Ouest

Principe de ventilation en période estivale

Détails capots et trappes de ventilation

Principe de la double-peau ventilée :
• Hiver : trappes fermées – hauteur 

< 3m – sans stratification - volume 
contraint  espaces solarisés

• Eté – ½ saisons : ouvertes (actions 
saisonnière) – ventilation totale 
du volume
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Menuiseries Composition

Façades
(menuiseries remplacées)

Double-peau 
extérieure
(vitrage espace tampon sur 
ossature métallique)

Ensemble menuisés ALUMINIUM 
Double vitrage Ug= 1.10 W/m².K

- Transmission Lumineuse 70%  (N-NW-NE) // 62% (SW-SE)
- Facteur Solaire 42% (N-NW-NE) // 33% (SW-SE)

Simple Vitrage à contrôle solaire Ug= 6.0 W/m².K
- Transmission Lumineuse 57% 
- Facteur Solaire 37%  

12%
FS = 42%

31%
FS= 42%

11%
FS= 33%

46%
FS= 33%

Vitrages opales
- préservation de la vue sur l’extérieure 

- limitation des risques d’éblouissement aux postes

ci-dessus repérage des vitrages opales (zones blanchâtres) 
Positionnement des vitrages opales suivant agencements intérieurs
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• Espaces tampons 
étanches et 
ventilés

• Parois opaques 
traitées en ITE 
(liège brut)

32

Végétalisation verticale non prise en compte dans la STD
Approche pessimiste 

RDC

R+1/2
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2.43 
(*)

3.12 0.32

0.41 
(*)

R
(m².K/W)

U
(W/m².K)Voile Béton (existant)

Isolant biosourcé ép. 100mm (Fibre de Bois ou Métisse®)
λ = 0.039 W/(m.K)

Parement intérieur

MURS 
EXTERIEURS
ITI

Isolant sous toiture PV – Fesco ép. 30 mm λ = 0.5 W/(m.K) (*)

Isolation en verre cellulaire ép. 100mm λ = 0.05 W/(m.K) (*)

Plancher BA existant

TOITURES
CONSERVEES

Dalle BA existante
PLANCHERS BAS
CONSERVES

33

3.85 0.26

Isolant biosourcé ép. 140mm (Liège) λ = 0.040 W/(m.K)

Voile Béton (existant)

Parement intérieur

MURS 
EXTERIEURS
ITE

(*) estimé
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Impacts au 21 juin
• Casquettes solaires

– Bureaux Sud (cours anglaise) protégées 
dès 12h00

• Allèges pleines (1m) & capots des 
coursives (1m)

– Bureaux Sud-Ouest R+1 protégés 
jusqu’à 14h, 13h au R+2

– Au nord, baies protégées dès 11h
• Stores intérieurs (gestion manuelle)

34
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Façade Sud-Ouest – solstice été

Façade Sud – solstice été
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Ventilation adaptative des espaces tampons  trappes mobiles / 
action manuelle & saisonnière (2x/an) :  
• décharger les volumes  -50% des besoins Froid du bâtiment
• Renouvellement de 10 à 30 vol/h suivant façade

36

Evolution de la température de l’espace tampon Escalier-Ouest 
suivant le taux de renouvèlement – semaine la + chaude du fichier météo
Peu d’Influence du taux de ventilation  Tmax < 40°C

Besoins du bâtiment divisés / 2 avec la double-peau ventilée
kWh/m²/an

Rappel : vitrages extérieurs à contrôle solaire STADIP PROTECT COOL-LITE SKN 165 de Saint Gobain (TL = 57 % / g = 0,37) – hypothèse STD

EDL après 
réhabilitat

ion

Solution avec 
coursive fermée

Double-peau 
classique

Solution 
retenue

Double-peau 
ventilée

Chauffage 38 15 15

Refroidissement 27 31 17

Eclairage 21 19 19

T°C
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Conforts intérieurs
• Prescriptions acoustiques

– BA extérieurs : DnT,A,tr > 35 dB
– BA entre locaux : DnT,A,tr > 30 à 50 dB (suivant locaux)

– BC : L’nT,W < 62 dB
– Temps de réverbération  AAE > 25% des Surf/Sol
– Carnet de détails lot/lot
– Mesures acoustiques à réception (à l’étude)

• Niveau d’éclairement / éblouissement
– Casquettes, vitrages opales, allèges pleines, puits 

de lumière sur espace Agora 
 confort visuel qualitatif et quantitatif, niveau FLJ + 
contrastes + éblouissement + vue sur l’extérieur pour tous 
les occupants

• Air Intérieur 
– Matériaux biosourcés
– Matériaux sains : colles, peintures…
– Ventilation DF

37

Simulation acoustique de parois

Traitement acoustique des faux-plafonds
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• Générateurs PAC VRV - COP 
3.85 à 4.25

• Emission par gainables et ventilo-
convecteurs

• VMCs Double Flux : η=60 à 
80% 
Consommation 0.32 W/m3.h

• Pilotages sur horloges 
• Détection de présence – débits 

variables
• By-pass

VENTILATION

• Générateurs PAC VRV – EER 
2.60 à 3.99

• Emission par cassettes, gainables et 
ventilo-convecteurs

Puissance installée 6-8W/m²
Full LED
Détecteurs de présence et 
gradateurs

REFROIDISSEMENT ECLAIRAGECHAUFFAGE

ECS

• 10 Ballons électriques 50 litres
proches des points de puisage 
(y.c. salle de sport)

• Centrales PV toitures 154 kWc 
– production 193 MWh/an

• Projet ombrières PV Site –
autoconsommation 40% - soit 
700 MWh/an

PRODUCTION
D’ENERGIE
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• Eaux Pluviales
– +12% de surfaces perméables
– Végétaux adaptés au climat, non irrigués
– Récupération des EP (à l’étude)

• Eaux Sanitaires
– Robinets mousseurs, chasses double 

commande
– Eau froide dans les sanitaires
– Eau chaude pour l’entretien uniquement
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 Acoustique 
 Mesures acoustiques réalisées sur l’existant 
 Evolution des matériaux d’agencement.

 Eblouissement et accès à l’éclairage naturel
 Vitrages à contrôle solaire pour les façades : limitation de la 

surchauffe et vitrages opales pour l’éblouissement
 Protections solaires (façade sud-est et casquettes double-peau)
 Stores intérieurs 

 Thermique : 
 Retour des allèges pleines pour plus de confort thermique
 Mixité des ITI / ITE (limitation pb parois froides) 
 Conception des espaces tampon ventilés : vitrage simple, conception 

des trappes/capots mobiles
 Gestion de la condensation des espaces tampon  isolation des parois 

métalliques

40

Priorité #1 = confort des usagers
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Points bonus/innovation à valider par la 
commission 

• Espaces tampons étanches et ventilés suivant saison, 
(manipulation manuelle aux inter-saisons) – instrumentation à 
l’étude

Bien plus 
qu’une 

double peau


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Le projet dans son territoire�Vues aériennes
	Projet / masse
	Plan de niveaux
	Façades
	AVANT - APRES
	Phasage / Autoconsommation PV
	Diapositive numéro 12
	Rénovation CAMPUS
	Diapositive numéro 14
	Evolutions Conception vs Réalisation
	Diapositive numéro 16
	Installations chantier
	Propreté du chantier
	Diapositive numéro 19
	Façades
	Diapositive numéro 21
	Photos du projet -03/2022
	Gestion de projet
	Gestion des fluides du chantier
	Les Déchets
	A suivre en fonctionnement
	Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDM
	CAMPUS chantier : pour conclure
	Diapositive numéro 29
	Détails double-peau extérieure
	Diapositive numéro 31
	Repérage du traitements des parois
	Diapositive numéro 33
	Protections solaires
	Impacts des protections sur la journée du 21/06
	Températures des espaces tampon et Besoins Froid
	Confort et santé
	Diapositive numéro 38
	Eau
	Impacts des études : APS/PRO 
	Diapositive numéro 41

