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C’est un projet amorcé en 1996. Il prend 

place à l’entrée du quartier Rocheville du 

Cannet (06)

En 2011, la mairie lance un diagnostic AEU

En 2012, lancement de l’appel à 

aménageur :

– Créer un quartier mixte

– Végétaliser le quartier dans l’idée de créer 

une coulée verte

– Privilégier les circulations piétonnes
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• Cycle de l’eau
➢ Réduire les consommations

➢ Réduire l’imperméabilisation du site et de fait contribuer a réduire l’effet 

« ilot de chaleur »

• Le plan de circulation
➢ Prévoir une organisation urbaine qui permet le passage du BHNS

➢ Prévoir une organisation des déplacements doux

➢ Prévoir une organisation qui facilite le stationnement 

• Créer une entre de ville dynamique et agréable
➢ Anticiper le fonctionnement de tout le quartier sur la cohérence de la 

trame bleu, verte, et déplacement. 

➢ Créer des commerces durables et adaptés aux besoins de la ville
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Vues satellite
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ILOT 1 
ILOT 3 

ILOT 2 

Chantier 



Accompagnateur : NOEL JAMET OASIIS

MàJ : 08/06/2021 CARRE DES ARTS, LA CANNET (06) – LOGEMENTS – Neuf - Réalisation – 3.1 – ARGENT – 61 pts     

6

ILOT 1 

ILOT 3 

ILOT 2 
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Coûts 

COÛT RÉEL TRAVAUX* 

Ilot 1 : 5 166 464  € H.T.

Ilot 2 : 3 971 494 € H.T.

Ilot 3 : 3 252 264 € H.T.

AUTRES TRAVAUX

- VRD Ilot 1  99 471 k€

- VRD Ilot 2 258 000 k€

- VRD Ilot 3 22 500 k€
RATIOS*

Ilot 1 1420 € H.T. / m² de sdp

Ilot 2 1700 € H.T. / m² de sdp

Ilot 3 1600 € H.T. / m² de sdp
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•Logements et Activités Typologie

•Ilot 1 : Bat AB : 2247 m² sh

Bat C : 1392 m² sh

•Ilot 2 : 2230 m² sh

•Ilot 3 : 2023 m² Sh

Surface

•75 mAltitude

•H3Zone clim.

•BR 2

•CATEGORIE CE1

Classement 
bruit

•Lot 1AB: Bbio -54%

•Lot 1C: Bbio -50%

•Lot 2: Bbio -41%

•Lot 3: Bbio -33%

•Q4Pa entre 0,1 et 0,5m3/h.m²

BBIO (neuf)

• Lot 1AB: Cep -22%

• Lot 1C: Cep -23%

• Lot 2: Cep -22%

• Lot 3: Cep -24%

Consommation 
d’énergie 

primaire (selon 
Effinergie)*

• Non
Production 

locale 
d’électricité

• Début :    Préparation 
chantier Gauguin Mai 2015 

• Fin : Matisse Février 2020 

Planning 
travaux

Délai 
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Enveloppe R (m².K/W) Composition des parois

Murs Extérieurs 3,6
• Prégymax 29,5 en 100 + 10mm
• Thermédia en 160mm

Toiture Terrasse = 5,2
Comble = 6,2

• Béton 200mm
• Effigreen duo 120mm/ Metisse flocon dans les 
combres

Plancher sur locaux 
d’activité

3,15
• Béton 250mm
• Fibrastyrène DB35 FEU E en 125mm

Plancher sur locaux 
parking et LNC 3,7

• Béton 250mm
• Fibra Ultra FC en 125mm
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Equipement Systèmes

Ventilation
Prévu 

..
Réalisé

• Simple flux hygro B
• Aldes Micro Watt

Chauffage
Prévu 

..
Réalisé

• Chaufferie collective avec 2 chaudières gaz à 
condensation d’une puissance nominale de 65 kW 
(power HTE 65 de chappee)

• Radiateurs à eau chaude

ECS
Prévu 

..
Réalisé

• Production collective par une installation solaire. 
Ex: Sur l’ilot 1, 15 panneaux solaires raccordés à 2 
ballons de 4000 litres. Appoint en semi-instantané 
par chaufferie gaz et ballon de 1500 litres

Refroidissement
Prévu 

..
Réalisé

• Pas de refroidissement 
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AMO QEB

OASIIS

Maitrise D’œuvre d’exécution 

VF Ingénierie
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MAITRISE D’OUVRAGE

Promogim

BE Acoustique 

IDEM

Paysagiste

Régis et Partners

ARCHITECTE

Martial Gosselin 

BE THERMIQUE

Bénéficience

MAITRISE D’OUVRAGE ET Moex

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES
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PEINTURES INTERIEURES / 
SOLS SOUPLES

Giani

CHAUFFAGE VMC ECS

BEZZINA

CLOISON / DOUBLAGE

Concept Cloison

REVETEMENT DE SOL / 
FAIENCE

Sol Plus

ETANCHEITE

EG 06

Fermetures 

NTM ALU
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GROS ŒUVRE *

ALLIANCE 
BATIMENT

REVETEMENT FACADE ET

Giani / Pierres 
Façade

CHARPENTE COUVERTURE

T.D.A.

ECS

BEZZINA

Electricité

RC Energy

Espaces Verts

Jardin des Collines
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 
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ILOT 1 
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 
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ILOT 2 et 3 
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 

ILOT 1 
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 

ILOT 3 



Accompagnateur : NOEL JAMET OASIIS

MàJ : 08/06/2021 CARRE DES ARTS, LA CANNET (06) – LOGEMENTS – Neuf - Réalisation – 3.1 – ARGENT – 61 pts     

25

Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 

ILOT 1
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 

ILOT 3 

ILOT 2 
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 

ILOT 3 
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 
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Terrassement 
Fondations

Gros-Oeuvre Façades
Lot 

techniques
Revêtements 

intérieurs 
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ILOT 3 
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11 kWh/m² SDP Villa Gauguin
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0.6 m3/m² SDP Villa Gauguin
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16 kWh/m² SDP Villa Matisse et Renoir
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0.3 m3/m² SDP Villa Gauguin
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• Kit antipollution

• Bennes de tri

• Bac de rinçage des laitances

• Gestion de l’espace chantier 
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ILOT 2 et 3 
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ILOT 2 et 3 
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• Tri par le prestataire et sur site Villa Gauguin

• 424 T de déchets produits : 110 kg/m² SDP
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• Tri par le prestataire et sur site Villa 

Matisse et Renoir

• 415 T de déchets produits : 98 kg/m² SDP

Valorisation Matière 86%

Valorisation Energétique 11% 

Enfouissement 3%
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Etanchéité à l’air

Acoustique

QAI

Réseaux d’évacuation

Mise en eau des 

toitures…

Effacez-moi

• Etanchéité à l’air : Q4 entre 0.2 et 

0.5m3/(h.m²) suivant les logements pour un 

Q4 visé a 1m3/(h.m²)

• Mesures acoustiques intérieures
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• Usage des espaces extérieurs 

• Entretien des Espaces Végétalisés 

• Conso et confort des logements 
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• Pare-vues en aluminium

• Gestion spatiale du chantier 
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EAU ; Séparateus
hydrocarbures non 
prévu au marché

Quantité Notable 
pour les toitures 

végétalisé  

CONCEPTION

Date commission
21/05/2015

63 pts
+ 7 cohérence durable

70 ARGENT

REALISATION

Date commission 
22/06/2021

61 pts
+ 5 cohérence durable

66 ARGENT
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