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Commission d’évaluation : Fonctionnement du 28/06/2023

Restructuration du Stade
Nautique d’Antibes (06)

Création et réhabilitation des bassins extérieurs et
constructlon d’un batlment pour le sport de haut nlveau

AT S e L (T

I:/Ialtrlse BE Technique AMO QEB Gestionnaire
d’ouvrage

SOHO ATLAS IN
Ville d’Antibes FINE (mandataire) AXIOLIS, GAUJARD, EODD INGENIEURS Ville d’Antibes

Juan-les-Pins LETEISSIER ELCIMAI, SETEC CONSEILS Cercle des Nageurs
CORRIOL (Associé)

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Contexte

PHASE 1
Création d'un nouveau bassin
de 50m x 8 couloirs

*  Inauguré en janvier 1976 et composé de :
— Extérieur : 1 Bassin de 50 m / Fosse a
plongeon / solarium végétalisé

— Intérieur dans batiment existant :
Bassin de 25 m / Bassin
d’apprentissage / Pataugeoire

*  Nécessité d’une restructuration : ne répond
plus aux normes en vigueur (locaux

vétustes, capacité insuffisante,
fonctionnement non adapté a [l'usage
actuel)
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Le projet (phase 1 et 2)

Création d’un batiment indépendant pour les clubs.

Réhabilitation du bassin de 50 m extérieur,
construction d’un deuxieme bassin olympique pour le
public et d’'un splashpad (espace aqualudique) /
réfection des espaces extérieurs et du solarium

N les dépenses énergétiques (chauffage de I'eau des
bassins extérieurs) et N des consommations d’eau

La suite (phase 3)

Projet de restructuration en cours du bati existant —
Début des travaux en 2024

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Enjeux Durables du projet

A\

Améliorer la qualité d’accueil et de vie du stade nautique.

A\

E Faciliter I'acces aux licenciés des clubs et maintenir un péle compétition de haut
L o= = niveau

RS »  Offrir 2000 m? de bassins nordiques de 50 metres ouverts en toutes saisons.

» Création d’un nouveau batiment performant (mixte bois/béton)
NEROIE » Récupération de chaleur sur le réseau d’eaux usées de la ville
. » Obtention d’un confort d’été optimal pour le nouveau batiment et dans les bassins
CONFORT ET SANTE - Optimisation des apports solaires

» Réduction des consommations d’eau du centre nautique

MATERIAUX

> Construction bois et éco-matériaux

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Le projet dans son territoire
Vues satellite

5

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Vues extérieures

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Vues extérieures
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Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Plans

O
i

o
Restructaration du Stade Nautique
Créathan et réhabdiitation des bassins extériewrs et constraction
d'um bdtiment
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Accompagnateur : Adrien AUVRAY 7
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Plans
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Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Vues intérieures

Accompagnateur : Adrien AUVRAY 9



Centre nautique, Antibes (06) - Tertiaire - Neuf - Usage - V3.2 - Argent - 61 pts

Vues intérieures

30/06/2023
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Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Typologie e Tertiaire, neuf

*1801,4 m?SU

Surface ¢ 783,5 m? SU hors locaux
techniques

Altitude ¢18,5m

Zone clim.

* BR2

e CATEGORIE CE1 et CE2
(salle musculation)

Classement
bruit

© 9406 195 € HT travaux
dont 168 868 € HT de
VRD

Centre nautique, Antibes (06) - Tertiaire - Neuf - Usage - V3.2 - Argent - 61 pts

Fiche d’identite

¢ - 13% (conception : -4%)

*Cep =122 < Cep max =138
kWhep/m?.an. Soit RT2012 —
12% (conception : -9,8%)

* Aepenr = 8 kWhep/m?

Energie primaire

e Non

e Récupération de chaleur sur
les eaux grises

e Récupération de calories sur
le réseau EU ville pour le
préchauffage de I'eau des
bassins

Production locale
d’électricité

e Début : Janvier 2018/ Fin
Janvier 2020

Délai ¢ 24 mois

Planning travaux

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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¢ Mixte bois/béton
¢ Sous-sol / RDC : béton
e R+1 : Ossature Bois

Systeme
constructif

Plancher bas sur * Béton
LNC e |solant projeté 15 cm

e RDC et R-1 : Béton + ITE
Ecorock 20 cm sous enduit +
FOAMGLAS pied de facade

¢ R+1: OSB + 20 cm de laine de
bois entre ossature + 6 cm de

LDR Bardage bois claire-voie

e Toiture légerement inclinée,

Plafond panneau CLT + 20 cm LDR

e RdC : Aluminium a rupture
de PT

e Uw<1,28;Sw=0,31(S/0)
et 0,59 (N/O);

* R+1 : Bois

e Uw<1,28;Sw=0,3 (hall /
entrée) et 0,59 (reste du

projet)

Menuiseries

Accompagnateur : Adrien AUVRAY

Chauffage

Rafraichissement

Ventilation

Eclairage
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Fiche d’identité

eRécupération de chaleur sur eaux usées de
la ville pour préchauffage des bassins avec
PAC eau/eau

eAppoint bassin et chauffage batiment par
PAC air/eau et 2 chaudiéres gaz (1044 +
406 kw)

ePlancher chauffant ou radiateur ou ventilo-
convecteur selon localisation

eClimatisation par VC dans salle de
musculation

eRafraichissement des bassins par échange
direct sur réseau EU ville

*CTA double flux (efficacité > 80% - SFPV <
0,7W/m3.h)

*3 CTA (Administrations + vestiaire / Espace
bien étre — récupération / Salle de
musculation

*CTA bien étre et musculation a débit
variable

eIndépendant du chauffage
ePréparateur ECS gaz + ballon 2500L

ePréchauffage EF par récupération de
chaleur sur les eaux grises des douches

eInférieur a 7W/m? - sauf salle Chrono
7,8W/m? et unité récupération 8,5 W/m?
e ED généralisées




30/06/2023 Centre nautique, Antibes (06) - Tertiaire - Neuf - Usage - V3.2 - Argent - 61 pts

Acteurs du projet en fonctionnement

|
I |
| |
l
I

Exploitant : Ville d’Antibes
- 2 agents exploitants les bassins (chauffage / filtration)
- Batiment géré par le Cercle des Nageurs d’Antibes

Usagers : Sportif de haut Niveau / associations (Cercle des
Nageurs, Club triathlon, etc.)

Mainteneur :

- CVC: marché a bon de commande
- Pilotage énergétique et suivi des consommations des équipement CVC via une GTB

- Systemes de plus en plus complexes : contrats et partenaires plus adaptés
- GTB : contrat spécifique avec Pyretec
- Pour la PAC EU : marché de travaux dédié + exploitation sur 2 ans

- Véolia

- Renouvellement pour 1 an

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Consommations et Coiits de
fonctionnement annuels
Gaz (Bilan 2021)

- 3902 898 kWh soit 2 150 kWhef/m? de plan d’eau
- 160 000 €TTC

Electricité (Bilan 2021)
-1 078 790 kWh soit 600 kWhef/m? de plan d’eau
- 140000 €TTC

Eau (Bilan 2021)
- 39900 m3
- 105000 €TTC

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Retour sur les deux années de
fonctionnement

GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Gestion de projet

e Livraison du batiment en janvier 2020

» Suivi d’exploitation démarré en novembre 2020 une fois l'activité du centre

relancée
o Perturbations liées au divers confinements COVID
o Echanges difficiles avec I'entreprise CVC et I'intégrateur sur acces aux données GTB a
distance

Longs délais de réponse voire absence de réponse
Données GTB incomplétes (report compteurs)

* Suivi des consommations a distance et proposition d’axes d’optimisations

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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ﬁw@ Social et économie
- //I \ & XECRR M EODD §\ )

DECHETS RECYCLABLES

LIVRET « GESTES VERTS »
Emballages en plastiques - Bouteile d'eau. de jus de fruit, de lait,
. Nt ? . d'huile, de soda, les flacons. .,
D ' ’ G et 211 Métaux - Canette et boile de conserve, bargustiss, aéroscls, Apfroste oans L oustLe
S e e e couvercies, capsales de calé..., MENaGERE
= o T Carton papiers tmistet Amatme cans n s plast s
@ @ iy s e SaTeEYA o A At S T bR s decel coues _omehon
> Widre pour chal...),
" A DEPOSER DANS LE BAC A COUVERCLE JAUNE | Les restas alimentaires,
v -~ Les pots de yaourts en plastique,
> Carlons & pizza = gras »,
/. Les barguaties en polystyréne,
T ot Vere (vida o1 $ans bouchons, ni couvercie) : an'luuplnﬂwu.
l" Bouteles : Ghampagne, win, hude, us de ruts =7
\ ‘ Bocaux : Confitures, conserves, fruits au sirop, moutarde, comichons. . l.ﬂT l”lDﬂleﬂ.
A DEPOSER DANS LE BAC A COUVERCLE VERT | Les pots oe
Le manériel informatique, les bouteilles de détergents. les pots Les piles, batteries,
] de peinture, les produits électrigues et slectronques de laile ampoules. o5 patils produils.
importante, les huilas. éleciriques ou elecironiques,
ADEFOSER A LA DECHETTERE | e
Nev o couscrn
; CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT soiemopmoses @
B DU BATIMENT
Comment ¢a marche ? @ Comportement a adopter

| Production de chaleur et da froki Le chauffage et la climatisation sont réguiés &
La. production de chaleur of de froid est réaisée par deux  échell du bitiment, vous no disposaz donc pas de
chaudibres gaz & condensation ainsi quune Pompe A Chaleur ~ commande dans les locaux

(PAC) c r.
Cette derniére est située en local technique, au RDC. Cette  >Les conditions de confort prérégiées sont les
PAC permet dassurer lo complément de chaufiage of le  Suvantes :

Lot 18: cve-Plomberie g4 EODD

eurs conseils
Enm.": .
m&:m e = R L AL Dhauffage et rafraichissement
mlmmmr; o ‘nﬂ E:s":l;werso °C la nuit Eléments | Fréquence Opérations dentretien D“"ﬁ: de
Sarce e st o

*  Emission de chaleur et de froid

Chaudiére .
Lémission de chaleur est réalisée par des planchers chauffants gaz =

mécaniques
par mesure du pH et le bon

condensats (chaudiere a condensation

IMPORTANT: Le chauffage/froid est & faire fonctionner siles fendtres

sont fermées sinon aucun intérét

Annuelle
® Ce qu'il ne faut pas faire ! > Ne pas mettre de pull avant d'augmenter le &
: vmvmnubvwnanmmmcnmmm! m:‘m"&“’&wmﬁ:‘ i Radiateur a 0 ans
Siinac > Couvtir les radiateurs. Meftre un meuble devant. e
Annuelle
N CONFORT D'ETE :
o LES PROTECTIONS SOLAIRES sl i &n acier afin de préveni tout risque
Annuelle
rections AI‘L ) ion de l'rrigation température
sster VoS Prote 3) Plancher fonctionnes
Comment ¢a marche ? penser 8 81T | ire 7 chautfant on d fonctionnement u mitur do
Les protections solaires permetient de limiter les. I
surchautles estivales, et d'optimiser le confort pour Pt A\ Annuelle
visuel en conservant une bonne luminosité . = T robinels, purgers, etz F
Les fenétres du btiment sont équipdes de P & adop
fixe en RAC et de brise-soleil orientables (BSO) en m:
Rel. > les protections e soir, pour limiter les
La manceuvre de ces protections est individuelie dans. anﬂw—wrbﬁm‘pwmhnm
chaque piéce et électrique (1élécommande). C'est donc :
S 4 * Ouvrir les protections solaires pendant la journée,

Tentrée des rayons directs du soleil, qui pourralent vous

I _ le mainteneur, les techniciens et les usagers dans la

Adapter

n m rn « Réalisation de différents guides pour accompagner

c- qu'il ne faut pas faire | 2 UNIC VOR fenbioe, o a e Iecesice. st

i S prise en main du batiment.

dabsance, laissor les BSO relevis! °
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Adrien AUVRAY



30/06/2023 Centre nautique, Antibes (06) - Tertiaire - Neuf - Usage - V3.2 - Argent - 61 pts

Matériaux

* Bonne durabilité des matériaux intérieurs et extérieurs

* Notamment bardage bois et terrasse bois
— Platelage bois en sapin du limousin traité classe 4 (autoclave)
— Bardage / poteaux et garde corps en Douglas traités classe 3 (autoclave)

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Zoom PACEU 1/3

 Marché complémentaire de travaux comprenant exécution et
exploitation/maintenance
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Accompagnateur : Adrien AUVRAY

@ VEOUA *euecnoioge

VEO_PACEU_190710_01_C Date: 08/07/2019 IndC

Schéma PID - Stade nautique d'Antibes

Travaux relatifs & la construction d'un systéme de
récupération de chaleur sur eaux usées pour le
chauffage de I'eau des bassins olympiques extérieurs
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Zoom PAC EU 2/3

* Nombreuses problématiques de fonctionnement au
démarrage de I'exploitation, réglées au fur et a mesure

* Taux de couverture des besoins de chauffage des
bassins :
o Prévu:48%
o Atteint : = 40% d’apres rapport biennal Véolia

o Rapport biennal difficile a exploiter car basé sur des hypothéses
théoriques

* Fonctionnement encore imparfait — relance pour 1 an
du contrat d’exploitation avec Véolia

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Zoom PAC EU 3/3

* Enjeu majeur sur la qualité de I'eau :
o Rafraichissement de I'eau des bassins nécessaire en été : difficulté a maintenir une bonne
qualité si T, passin > 30 °C
o AVANT travaux : vidange partielle de I'eau des bassins et ajout d’eau froide 2>
Consommations d’eau importantes
o APRES travaux : rafraichissement de I'eau par la PAC EU - trées efficace et facilité d’entretien
maintenance = Réduction des consommations d’eau

« SYSTEME TRES EFFICACE ET PERTINENT

* Contrat de maintenance de 2 ans mal défini : exigences
de performance (taux de couverture) a atteindre sans
maitrise de I'exploitation (T°C, utilisation couverture

thermique, etc.)

Accompagnateur : Adrien AUVRAY 25
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* Comptage

Seuls les compteurs électriques sont relevés sur la GTB
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Compteurs thermiques bien présents sur le circuit mais
pas d’affichage des valeurs méme au point de comptage

Compteurs d’eau pas relevés que la GTB mais possibilité
de les lire au point de comptage

Année 2020 2021 2021 2022 2022
Mois décembre ‘mars aout septembre | décembre
Date 01/12/2020 | 094032021 | o6/0s/2021 | o6/osf2022 | 23/12/2022
0
Localisation e Précision sur le compteur
compteur
1 Eclairage 8042 10061 12 054 17 897 20143
2 PC
3 4311 7220 11 661 23 410 26460
4 Chaufferie 25 283 36 177 46438 77123 87016
Local TGBT
TGBT Soussol 5 Pompes 419 562 769 1284 1426
6 Armoire TE 104 696 241322 450410 996 800 1147263
I Armoire CTA 15 336 43 901 79333 183 155 187560
8 Armoire PAC 83151 215 226 360 658 693 044 837726
9 Armoire Veolia 13 047 45312 65 677 113 613 133578
. . N 10 Bassin Eclairage
TD Bassin Galerie 1 Bassin neuf 1 Bassin PC wh
neuf Sous-sol
12 Bassin Alimentation Divers
. 13 RDC Eclairage 3580 5059 7145 12051 13526
Placard Technique
T r— Secrét::ial 14 RDC PC Kwh 819 1086 1638 3134 3448
E RDC 15 Séche-cheveux 126 316 559 0| 785
g 16 RDC Ali Divers 812 1558 2519 4812 5185
§
Placard Technique 17 |RtlEchirage 2705 3727 4497] 7771 8608
TD R+1 Circulation Club 18 R+1PC KWh 0| 0 0| 2367 0
R+l 19 [clim
20 Départ CTA
71 z "
L Local Chaufferie Départ v
d'énergie 22 Départ Plancher Chauffant
23 Départ Echangeur HT
24 Compteur Eau Froide —Départ TE
25 Compteur EF hauffage
26 &
Compteur Compteur EF préparation ECS
dea 27 Compteur EFS m3
28 Compteur EF bassin
29 Compteur départ arrosage
Compteur départ arrosage

Energie

Compteurs énergie R +1 L
2 i
Pussance active prises de courant : 0,00 kw N :

0,00 kw-hr

Puissance active armoire traitement d'eau :
Energie active armoire traitement d'eau :

60,79k
104695, 72 k-t
Puissance active armoire CTA : 710
Energle active armoire CTA :

prises de courant :

1,31kw

b v
2705,03 kW 15336, 46 kv +r

Puissance active armoires Pompe & chaleur ¢
Energie active Pompe & chaleur :
0,01kw
125,59 kw-hr

Puissance active édairages :

Energie active édairages :
0,01kw

811,75 kW-hr

Pusssance active extracteurs |
Energle active extracteurs :
Puissance active chaufferie :
Energie active chaufferie :
0,08 kw
813,93KkW-hr

Puissance active pompes 0,00 kw
Energi s: 419,20 k-
Puissance

Energie active armoire Véolia

Interface GTB

Seulement 50% des
compteurs prévus
sont relevés
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Rénove | <4 000 kWhEF/m? bassin

< 3 500 kWhEF/m* bassin

< 3 000 kWhEF/m* bassin

Energie

Consomma'tm" TS EILE L2 Consommations du Stade Natique - Phase 2
(Années 2021 et 2022) (kWhep)
kWhef/m? | kWhef/m?
kWhef . / _‘f 4500000
(batiment) (bassins)
4000000
Eclairage (bassins
. 6053,5 5,9 /
+ bat.) 3500000
Local chaufferie 30866,5 30,1 17,1 3
Armoire TE 521283,5 ! 289,6
CTA + extracteurs | 97186,5 94,9 / 2500000
PAC 3772875 3684 209,6 2000000
PAC eaux usées 60265,5 58,9 33,5
1500000
/ 607,2 L
Total gaz / 2166,7
500000
0
Bronze Argent | Or Eclairage Local ArmoireTE CTA+ PAC PACeaux  Total  Total gaz
chaufferie extracteurs usées  electricité

Neuf < 3 600 KWhEF/m? bassin < 3 200 kWhEF/m?* bassin | < 2 800 KWhEF/m? bassin

* Sollicitation importante de la PAC
 Consommations importantes des CTA et extracteurs
 Consommations globales du Stade Nautique performantes

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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PAC EU et Ultrafiltration

+ Economies d’eau : PAC EU pour rafraichir les bassins en
été

+  Systéme d’ultrafiltration Syclope

* Recyclage de I'eau de lavage des filtres des bassins 2
Economie de 12 m3 d’eau par jour

e Actuellement hors service 2 Mauvaise utilisation par
manque de formation / Dommage Ouvrage refusée : Frais de
réparation a la charge de la ville

—> Retour d’expérience :

——> Besoin de formation exhaustive a I'utilisation et a la maintenance
lors de mise en ceuvre de systemes techniques innovants

—> Capitalisation par documentation (DOE, support de formation, etc.)

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Récupération de calories sur eaux grises

— Récupération de chaleur sur les eaux grises des douches vestiaires

imNngabr:tede Mise en place d'un . , Installation de
d%uches ) systeme Powerpipe de Douches Stagnation d’eau douche a purge Sur-
Volonté de récupération de. insuffisamment eDéveloppement de automatique et consommations
chaleur sur I'eau grise utilisées légionnelles by pass du power d’eau

récupérer

I'énergie des douches pipe

- Systéme inadapté a I'usage pour sportifs professionnels

o

*  Future remise en service du Powerpipe
dans le cadre de la phase 3 de la
rénovation du SNA / Batiment des clubs
mis a disposition du public pendant 2 ans

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Consommations d’eau

Batiment club + bassins
extérieurs
Année 2021 | Année 2022 m3
Volume 39896 36982 Estimation lavage filtre 5475
Cout 105029,6 109466,85 Estimation vidange 35095
Autre (evaporation,
consommations batiment,
30826
nettoyage, renouvellement
pediluve, etc.)
Bassin Bassin 50 rénové Bassin 50 neuf spa
Volume bassin en m3 1995 m3 1600 m3 7m3

Batiment ancien

Année 2021 | Année 2022

Volume 31522 37384

Cout 83663,42 1127649,38

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Retour des utilisateurs

e Utilisateurs (clubs) :
— Batiment agréable et apprécié

— Passent beaucoup de temps dehors et n‘optimisent pas
I'utilisation du batiment

 Ville d’Antibes :

— Systemes techniques complexes — difficulté a prendre en
main les systemes liés aux bassins

— Mangque d’accompagnement technique

— Globalement satisfait aprés 2 ans grace a une meilleure
maitrise des systemes

— Reste encore des choses a améliorer

» Utilisateurs (public)

— Stage Nautique tres appreécié, les utilisateurs savent pourquoi
ils viennent (qualité des espaces aquatiques, espaces
extérieurs aquatiques et paysagers)

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Batiment agréable et confortable :
conception bioclimatique efficace

- Coursive avec casquette et BSO au R+1 facade
Nord-Est (bureaux et espace a occupation
prolongée)

- BS fixes sur toutes les autres facades

Mauvaise prise en compte du
rafraichissement et de la climatisation :

— Rafraichissement par CTA non visible 2 mal
appréhendé par les utilisateurs

— Coursives extérieures donnant sur les bassins 2
usagers vivent dedans/dehors et laissent les
fenétres ouvertes

Trés bon acces a la lumiére naturelle

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Confort thermique et visuel

Salle de
musculation
climatisée a

26°C avec
les portes
ouvertes
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Confort bassins

e Difficulté d’atteindre la température de consigne pour I'eau des bassins

—> Puissance globale largement dimensionnée mais jamais atteinte (fonctionnement PAC EU)

—> Fort vent dominant provenant de I'Est provoque une
évapotranspiration importante des bassins

— Conseil : laisser pousser les haies en hauteur pour diminuer

I'impact du vent

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Espaces verts

* Espaces verts tres appréciés et se développent bien

* Replantation d’un olivier 2>

Espaces verts aménagés pour les usagers

,,,,,

* Modification de I'emplacement des canalisations du réseau d’eaux usées
alimentant la PAC EU pour éviter de déraciné une allée de pins

Accompagnateur : Adrien AUVRAY



30/06/2023 Centre nautique, Antibes (06) - Tertiaire - Neuf - Usage - V3.2 - Argent - 61 pts

Pour conclure

Points forts
*  Bdtiment trés apprécié et confortable (confort intérieur, espaces extérieurs)
*  Matériaux et revétements en bon état / Bdtiment pérenne
*  Récupération de calories sur le réseau d’eaux usées communal pour les bassins (chauffage et
rafraichissement)
* Consommations énergétiques globales performantes

i H‘I
| 1
il IR | LR
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1 {1 /e
“‘Hm‘»l s

Points a améliorer
*  Fonctionnement du chauffage et des équipements techniques
* Pilotage et report sur GTB
*  Confort d’été et ouverture des fenétres
*  Suivi des consommations énergétiques a améliorer

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDM

CONCEPTION REALISATION USAGE
10/10/2017 14/04/2020 28/06/2023
56 pts —_— 60 pts — 61 pts
+ 8 cohérence durable + 8 cohérence durable + 7 cohérence durable
+ 4 d’innovation + 3 d’innovation + 3 d’innovation
68 pts - ARGENT 71 pts - ARGENT 71 pts - ARGENT

TERRITOIRE ET SITE

Usage - TERRITOIRE ET SITE : 9.21 point(s) sur 12.6 possibles

Gestion de projet MATERIAUX

Social et Economie ENERGIE

CONFORT ET SANTE EAU

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Points innovation proposés a la commission

« Utilisation du réseau d’eaux usées communal pour
préchauffage/pré rafraichissement de I'eau des bassins

ENERGIE

« Systéme d'ultrafiltra

Accompagnateur : Adrien AUVRAY



30/06/2023

MAITRISE D’'OUVRAGE,
UTILISATEURS

VILLE D’ANTIBES
JUAN I FS PINS
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ARCHITECTE

ATLAS Architectes

SOHO

ATLAS*IN FINE

ECONOMISTE

KORELL

V4
CN

korell

BUREAU DE CONTROLE
DEKRA
D DEKRA

ARCHITECTES ASSOCIES

LETEISSIER CORRIOL

ACAU leteissiercorriol
architecture & urbanisme

Les acteurs du projet 1/3

MAITRISE D'OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D'CEUVRE ET ETUDES

BE STRUCTURE BETON

AXIOLIS

AXIOLIS

Concevoir, Exécuter, Pérenniser

BE STRUCTURE BOIS

GAUJARD
Technologie Scop

BE FLUIDES

ELCIMAI

ENVIRONNEMENT

EODD

V/ =000
//’\ ingénieurs conselils

OPC

SETEC GL Ingénierie

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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LOT 01 -DEMOLITION -
TERRASSEMENT — GROS
OEUVRE

DEMATHIEU BARD

DEMATHIEU
BARD
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Les acteurs du projet 2/3

LOT 02 CHARPENTE —
OSSATURE BOIS — BARDAGE

TOITURES
MONTILIENNES

TOITURES W

MONTILIENNES

LOT 03 — ETANCHEITE SUR
BETON

ALPHA SERVICES

ALPHA
SERVICES

ETANCHEITE - COUVERTURE - BARDAGE

LOT 04 —ITE SOUS ENDUIT -
PEINTURES

OMNIUM

OMNIUM
FACADES

LOT 05 — MENUISERIES
ALUMINIUM

DIFRAL

LOT 09 — MENUISERIES
INTERIEURES BOIS

QUAGLIA SYLVAIN
MENUISERIE
EBENISTERIE

LOT 06 — MENUISERIES BOIS

ALPES PROVENCE
MENUISERIES

LOT 07 - METALLERIE

TECAMVER

pe
N Tecamver
Concept

LOT 10 — CARRELAGE -
FAIENCES

SNIDARO

SN D AR

RIGUI

LOTS 11 — SOLS MINCES

MS DECO SOCIETE
NOUVELLE

M 5eco

LOT 08 — CLOISONS -
PLATRERIE — PEINTURE

MS DECO ET RPM
BALLY

LOTS 12— BASSINS INOX ET
LINER - EQUIPEMENTS

AST EUROPE

MYRTHA“I?IO?hLS
rtha
@Pgols

WATER.VISION. CREATION

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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LOT 13 — COUVERTURE
THERMIQUE & EQUIPEMENTS

FUTURA PLAY

FUTURR) PLAY
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Les acteurs du projet 3/3

LOT 14 — MOBILIER VESTIAIRE
- CASIERS

NAVIC SASU

LOT 15 — CABINE SAUNA

THERMAE CONCEPT

LOT 16 — CFO - CFA

ENERGYS SAS

Energys

LOT 17 - TRAITEMENT D’EAU
EUROTECHNOLOGIE

“
A
o R oTIL
(bt -\. : ‘
{ & Eurotechnologie
< * TRAITEMENT D'EAUX | GENIE CLIMATIOUE

LOT 18 — CVC - PLOMBERIE

EUROTECHNOLOGIE

S
)
A
/ R . AL
‘. ‘ < > P l..
{ @ Eurotechnologie -

LOT 19 — ASCENSEUR

OTIS
CONSTRUCTION
NEUVES

OTIS

LOT 20 — SPLASHPAD

VORTEX France
AQUA PRO URBA

@ VORTEX

FRANCE

LOT 21 - VRD

GAGNERAUD
CONSTRUCTION

\ |
GAGNERAUD
[CONSTRUCTION]

LOT 22 — ESPACES VERTS

PAYSAGES
MEDITERRANEENS

/A
=

’Paysages

Méditerran @dsA N

LOT PAC SUR EAUX USEES

VEOLIA +
EUROTECHNOLOGIE

W
)

/ =N AT

&

7% . 4=
{ & Eurobechnologie
o ST

VEOLIA "

Accompagnateur : Adrien AUVRAY
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Merci de votre attention!
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