’Maltre Exploitant Mandataire Architecte BE/AccBDM AMO QEB
d’Ouvrage

Commune | Dalkia Smart Leon Chabanne Chabanne Profils
de Vitrolles Building Grosse Architecte Ingénierie consultants

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chab
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Contexte

Remplacement vertueux :

Prenant la place de deux établissements construits dans les années 70,
ce nouvel ensemble s’inscrit dans la revalorisation d’un espace urbain E ol
en pleine mutation. N

Il a pour ambitions :

> De rentrer dans une démarche durable, pour la
construction, ’exploitation et le financement.

> De limiter son impact au sol et d’augmenter, par la
méme les espaces partageés et la perméabilisation
d’un site aujourd’hui tres bétonné

> De proposer des espaces intérieurs et extérieurs
d’éducation aux standards d’aujourd’hui et de
demain N

Cet établissement regroupera :
9 classes en maternelle
13 classes en élémentaire
1 service de restauration scolaire
1 pole périscolaire
1 plateau multi sport couvert
1 parking personnel
1 service dédié a ’Inspection de l’Education Nationale
1 Un service SESSAD

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie



13/06/2025 Groupe scolaire des Pins, Vitrolles (13) - Enseignement - Neuf/Rehab - Réalisation - V3.3 - Or/Argent - 77/59 pts

Enjeux Durables du projet

Matériaux avec filiéres locales et remployées
H > Béton bas carbone
> Charpente, revétement facade, menuiserie int.et ext. en bois

MATERIALX , .
> Réemploi

Utilisation d’énergie renouvelable
Y - > Chaudiére bois a granulé
’ > Ajout du photovoltaique 600kWc (travaux été 2025)
ENERGIE > Niveau E4

Faible consommation d’eau et végétalisation
> Récupération des eaux pluviales,

> Ajout d’une cours Oasis, amélioration des surfaces perméables (espaces
végétalisés, jardins pédagogiques)

Confort et santé adapté au site
> Brise soleil
/.‘ > Remplacement de ’adiabatique par des brasseurs d’air
S > Débit d’air des classes supérieur a la réglementation
Sondes QA

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Le prOJet dans son territoire
Vues satellite

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Jardin des Pins

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Le Camélia
Lo Bougainville
5
Le Bleuet
Jardin des pins - . /
5 r;_.' . A ‘ ‘!?‘
<)

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Plan RdC

—— Réhabilitation

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Plan R+1

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Colts

COUT REEL TRAVAUX*
12 139 000 € H.T. (+31%)

HONORAIRES MOE AUTRES TRAVAUX
- Dépollution / Amiante / Démolition 1 259 k€ (0%)
2412 000 € H.T. - Extérieurs, espaces verts et VRD 1 118 k€ (+39%)

RATIOS*

2 333 € H.T./ m* de SDP
2 376 € H.T. /| m? de SDP (neuf)
1 889 € H.T. / m? de SDP (réhab.)

*Travaux hors honoraires MOE, hors fondations spéciales, parkings, VRD, et maintenance/exploitation

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Les acteurs du projet

MAITRISE D'OUVRAGE ET UTILISATEURS
MAITRISE D’OUVRAGE AMO QEB

N\
Virsles ™

vVivre ensemboie

ENTREPRISE EXPLOITANT MAITRISE D'CEUVRE ET ETUDES

ENTREPRISE TCE ENTREPRISE FLUIDE / ARCHITECTE DESAMIANTAGE /
EXPLOITATION BE THERMIQUE RUISSELLEMENT
MAINTENANCE ECONOMISTE O
STRUCTURE
g : - [ )
& sdalkiasmartbuildng CHABA N N\ E k
ARCHI A\ INGE anteagroup
ECONOMIE CIRCULAIRE CUISINISTE ERGONOME ACOUSTIQUE
hé &
mneka = NOVERGH® (¢ JINER
A L'Ergonomie Innovation
MATERIAUX DE CONSTRUCTION A (REJUTILISER AC 2 |?

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Les acteurs du projet

Entreprise

Adresse

Type de travaux Distances [km]

Désamiantage - curage - démolition -

4D 115 bd de la Milliere, 13011, Marseille . 3 . 35
terrassement pleine masse et complémentaire
- ACTIO  |22rueHugueny, 13005, Marseille Travaux préparatoire - platerie peintre | 27
) TKE - Parc Marseille IndustrleMIﬁ_ot 8A - 13015 Marsellle E Aﬁ;;pareil élévateur T o 22
Destro 3124 Route du Vaisseau M13420 GEMENOS Réseaux sous dallage 46
Cap - Les charpentiers 14 Rue d’Helsinki —13127 VITROLLES Charpente bois et fagade bois 3
des alpes et provence
- IROKO Chemin des Muscadelles 13670 Saint Andiol Menwserles intérieures 58
MaMAX - 39 avenue des Fortunes 13180 Gignacla Nerthe Menwserles intérieures et dlvers bois 10
JOLISOL 2rue Léon Bancal, 13011 Marseille Revétement murs et sols 34
""""""" PROMED Etanchéité
Isolbat “[63Av. Claude Monet, 13014 Marseille CIO|son Doublage - Faux plafond 22
“Froid industrie Cuisir;-é 260 Avenue de la Momeaudlere 84320, Entralgues sur la Sorgues Equement de cuisine 78
................. SCPA____.....|32Rue Montolieu, 1 Facades
SNP 192 C avenue des Chartreux, 13004 Marseille Peinture
3P2C 13 rue Jean Peyrot, 13220 Chateauneuf les Martlgues Reallsatlon des descentes EP 17
Espace DESCARTES B425 Rue René Descartes L
Charpente métallique 15

13857 Aix-en-Provence Cedex

|28 Rue du Petit

148 avenue Plaine Brunette - ZI Athélia Il - 13600 La Clotat

Cuvelage de la fosse ascenseur

+TP 185 chemin de I' Oraton'e de Bouc, ZI Avon, 13120 Gardanne Terrassement 24
C'Clot - 21 Bis Avenue Salvador AIIende CS 50025, 69676 BRON CEDEX Cloture 297
Proludic 181 rue des Entrepreneurs, 37210 Vouvray Fourniture et pose du jeu central 774
................ SERPE RoutedeBerreZACdesJaIa55|eres,13510EgU|IIes ReallsatmnEspaceVert e
370rue Georges Claude | Pole d'activités d'Aix-en- Provence 795 Rue
Delagarde André Ampere | 13852 Aix-en-Provence (adresse temporaire) - Serrurerie 17
13852 Aix en Provence Cedex 3
CV3E 18 boulevard Felix de kerimel 13730 Saint Victoret Electricité 7
TGS "7 avenue Guy de Maupa-a-s:-s-z;nt - ZA de L'agavon C-i-;i-r-\e 5
13170 LES PENNES MIRABEAU
EITP {3, allée de la Billonne, 13170 LES PENNES MIRABEAU CVC Plomberie 6
GFJ BTP ZMaAg;:El_E rural de la Pounche —Domaine de la Paquerie villa 12 13013 CVC Plomberie 2%
EPM Connectique 157 avenue Gaston Imbert, 13790 ROUSSET 39
""""""""" 3P2C  |13RueJean Peyrot, 13220 Chateauneuf les martigues ~~_ |CVCPlomberie | a4

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chab
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Enseignement
22 salles de classe

Typologie

e 4732 m?SDP
Surface 468 m? SDP

Altitude 68 m

Zone clim. H3

Classement BR 3
bruit CATEGORIE CE2

CIEJORGETIN - 41,6 (gain 17,5%)
Ubat (reno) 0,30/ 0,56

Fiche d’identité

Consommation * Niveau RT Cep neuf =
d’énergie 61,5 kWhep/m? (gain 31,7%)
primaire (selon | Niveau RT Cep réno =
SNECIE) M 55,61 kWhep/m? (gain 40,2%)

Production En cours (Pose juillet
locale 2025)
d’électricité Photovoltaique 600kWc

Début prévu : Sep. 2024
Début réel : Sep. 2024
Fin (neuf) : Mai 2025
Fin (réhab.) : Déc. 2025

Planning
travaux

Délai

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Matériaux

Murs extérieurs 5,3 * Béton . Inchaned
(neuf) 5,5 (EXE)  *Polystyréne 16 cm (ITI) &
Murs extérieurs 5,2 * Polystyrene 20 cm (ITE) .etPZO (;Zf:]ysrj:e;?tcrr: :)l:iztr:rl::eagglos
(réhab.) 7,9 (EXE)  *Béton P

(Décroché de facade)

Toiture bois 9,3 Laine d’e TEENE 7 &) B * Laine de roche 9cm + 12cm
* Polyuréthane 16 cm

frm, S | Charpente bois sur bac acier {- G
Toiture béton 7,3 * Polyuréthane 16cm ,
. . * Inchangé
(neuf & réhab.) 7,3 (EXE) < Plancher existant
:)I(:(ré‘:it_i: 5,5 * Polystyrene 20cm . Inchangé
5,5 (EXE)  *Béton g
(neuf)
Plancher sur .
terre plein 3,2 * Polystyrene 12cm sous dalle  Inchaned
- 3,2 (EXE)  *Béton g
(neuf)
Plancher sur .
. 3,2 * Polystyrene 12cm sous dalle .
terre plein (EXE)  *Béton
(réhab.)

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Matériaux : béton bas carbone

= Beéton bas carbone BIPS BRONZO PERASSO :
1. BIPS XC1/XC2 C25/30 129 kg eq CO2 / m3 = -46,3%
2. BIPS XF1 C30/37 162 kg eq CO2 /m3 = -36,5%
Centrale et carriere de Saint Marthe (13) =» Filiere locale

= Prémur bas carbone SPURGIN :
MCI-PREMUR XC4 CEM IV 92 kg eq CO2 / m3 = -55%

Centrale et carriere a Peyrolles (13) et la Roque d’Anthéron (13) = Filiére locale

Ny

Spurgin

BRONZO PERASSO

NOS MATERIAUX, VOS5 CONSTRUCTIONS

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Matériaux : bois

- Charpente, menuiseries intérieures et extérieures bois :
1. Sur 80% de la toiture =» Bois des alpes (74)
2. Sur 80% des fenétres
3. Sur 50% des portes

- Tout le R+1 avec un revétement bois en facade
- Habillage acoustique bois dans la restauration, salle polyvalente, CDI
- Dans les cours : mulch, jeux enfants, rondins et platelage bois

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Matériaux : réemploi

- Remblais de béton concassés 1 360 m3

- 7 Sanitaires, 2 auges et 30% du mobilier scolaire

= Equipements de cuisine : 1 armoire de maintien en température et 4
chariots de transport

- Reéutilisation de matériau existant sur le batiment réhabilité (plancher
et structure porteuse)

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Energie

— * CTA DF rendement 75% _
Ventilation « SEPe ventilateur 0,35W/m3.h SFPe ventilateur 0,32W/m3.h

* Neuf : chaudiéere bois a granulés de 50kW et

Chauffage appoint gaz a condensation * Inchangé
» Réhab. : chaudiere gaz a condensation de 25kW
* Chaudiere bois avec appoint gaz pour la partie

ECS restauration S e

 Ballon électrique décentralisé pour les
sanitaires

Refroidissement * Rafraichissement adiabatique Brasseur d’air

* Salle de classe 6W/m?
Eclairage e Circulation 4W/m?
* Salle de restauration 6W/m?

Puissance max : 7W/m?

Production * Toiture dimensionnée pour recevoir des * Installation de 600kWc pour
d’énergie panneaux photovoltaiques I’été 2025

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chab
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ie du chantier

Terrassement
Fondations

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Chronologie du chantier

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Chronologie du chantier

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Chronologie du chantier

Isolation
MEXT

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie 24
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] i
Tl i)

Chronologie du chantier

Protection
solaire

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Chronologie du chantier
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Chronologie du chantier

]

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chab
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Photos du projet fini neuf
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Photos du projet fini neuf

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Photos du projet fini neuf

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Photos du projet fini neuf
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Photos du projet fini neuf

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Photos du projet fini réhabilitation

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Le Chantier/ La Constrction

Difficultés :

- En site occupé école (deux phases neuf et réhab.), et logement a proximité ;

- Béton bas carbone, temps de séchage ;

- Amiante supplémentaire (réseau non repére) ;
- Charpente métallique non réemployée
Moyens mis ceuvre :

- Délimitation du chantier / Signalisation ;
- Phase de chantier rapide (préfabrication prémur) ;
- Réunion de sensibilisation, café chantier, présentation du projet ;

- Arrosage lors de travaux avec poussiere et vent.

Groupe scolaire des Pins

s CAFE CHANTIER

Présentation . .
0 prole de Groupe scolaire des Pins

reconstruction DES QUESTIONS

du futur groupe

scolaire des Pins e SUR LE CHANTIER ?

Venez vous informer auprés des équipes

Loic GACHON, i ~ - . .
Maire de Vitrolls \i_/) Le jeudi 20 octobre

et I'équipe municipale vous invitent le

Jeudi 16 juin 2022
A 18h, a la Médiathéque La Passerelle

de 16h a 17h30 devant lI'école

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Le Chantier/ La Construction

Points positifs du chantier / Bonnes pratiques : \'T

- Chantier bien entretenu (signalisation, aire de stockage et tri,
bac de décantation etc)

- Protection des CTA de ’humidité et de la poussiére

- Protection des bouches de ventilation

- Sécurité sur chantier (Tourelle, garde corps, bouchon acier etc)
- Heures d’insertion a 5%

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabane igénierie
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Maitrise des impacts
environnementaux du chantier

Délimitation des zones de stockage,
tri sélectif, stationnement, etc

Tri sélectif, réduction a la source
tracabilité via bordereaux de suivi ;
=> Objectif de valorisation > 80%

Limitation du bruit (horaires restreintes,
matériel  insonorisé), poussieres et
pollutions (nettoyage, bacs de rétention).

vue en plan
ech 1/300

Formation des personnels responsables N = :
désignés (1/4h sécurité, manutention etc) e

P

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Maitrise des impacts
environnementaux du chantier

Electricité : Eau :

= Une consommation totale de 82 MWh = 1062 m3 d’eau consommeée
1. Base vie : 44MWh = Un ratio de 2251/m2 SDP
2. Chantier : 38 MWh -

Ratio neuf BDM : 3151/m2 SDP
Poste de consommation base vie :

1. Bureautique : 66 kWh/m?2 base vie

2. Eclairage : 9 kWh/m? base vie

3. Chauffage/Clim : 39 kWh/m? base vie
= Un ratio de 17,1 kWhEF/m2 SDP

= Ratio neuf BDM : 21 kWhEF/m? SDP

Suivi des consommations électriques

Suivi des consommations en eau
6000
bl
5000
g 21
= 4000 ™
S E 50
P ':
E 3000 .% a0
m
g E
9 2000 E 30
5 =
() =
N I I I II II I -
I I i -
, i il 1 .
& & & @ & & . o D \z & & & B © & 'b
¥ éo‘;’ e, é‘\ \.z.“" \&'b 3 V‘\ \‘> & é{\c’ c5° e G}(‘“ ,bq\" 4" & o
‘_&Q %Q 0 » & O %Q 0 > Aot Septembre Octobre Mowembre Décembre  lamwder Fidurier Mlars ml

¢1®

. . . B Consommation base ve [m3) ® Consommation chantier [ma3)
B Consommation Base Vie [kwh] B Consommation Chantier [kwh]

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Les Déchets

200 Tonnes valorisés
89% des déchets de chantier valorisés (cible : 80%)

Partie neuve et réhabilité
. o . 2 Ratio BDM | Ratio BDM .
Type de déchet Tonnes % recyclés Kg Kg/m? SDP neuf réhabilité T recyclées

DB ol 18397 1. 86% _|..139660 | 269 | . ST 38 19,7 ]
Gravats / Inertes 62,0 [100% / 86% 62 000 11,9 94 0 54,6
[Sans gravats / Inertes | 30 | 100%, . |.... 2980 | ... 06 [... 0 | LA R 3.0 .
Bois 225 1..100% [ . 22460 | 48 LMol 5 l....225 |
Fer 12,1 100% 12 140 2,3 3 3 -
Total 239,2 - 239 240 46,0 235 93 199,7

Partie neuve : 39,5 kg / m? SDP
Partie réhab. : 112,1 kg / m2 SDP
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Les difféerents tests et mesures

Partie neuve :

* Q4=0,8 m3/h.m?

Partie réhabilitée :

*Q4=1 m3/h.m?

*Classe B

Tests intermédiaires :

* Neuf: 3,79 m3/h.m?

* Réhabilitée : 1,94 m3/h.m?
Tests finaux :

* Neuf: 0,54 m3/h.m?

* Réhabilitée : 0,88 m3/h.m?

* Débit de fuite < 16,5L/s
=» Classe B

Flux d’air :

* Jonction bac acier et voile béton

=> Isolant supplémentaire, enduit

* JD et jonction des deux plaques métalliques toiture
=>» Etanchéité supplémentaire

* Trou et traversée CVC dans les murs non rebouchés
=>» Rebouchage, joint gaines CVC

* Murs en agglo

=» Enduit

*RAS
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A suivre en fonctionnement

- Suivi des consommations énergéetiques (contrat d’exploitation 7 ans)
= Suivi des consommations en eau pour ’arrosage
= Ressenti des conforts (thermique, acoustique, olfactif)

= Prise en main des dispositifs passifs par le corps enseignants
(ouverture des fenétres + rideaux + brasseurs d’air)

- Evolution et vieillissement des matériaux
- Aménagements paysagers

- Guides éco-gestes, QAl et questionnaires a destination du corps
enseignants et du gestionnaire

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Premiers retours sur ’usage

= Qualite d’Air Intérieur sur le mois de mai dans les salles de classe :

Mesures Type Max Moyenne Min
BV 897 549 323

OO2 (PPIM) [-+-smrsmsmmmm e omeins S 2o
(PAVD) B 1278 605 400

= Retours d’utilisateur : confort acoustique et thermique tres satisfaisant ;

= Cours Oasis : sensibilisation des usagers sur U’entretien et la surveillance

= Sensation de froid en période hivernale liée au débit de
la CTA DF (4vol/h), arrét de la ventilation en période d’occ.

Mixité
9 Réun'ion de prévue en ju‘illet avec les usagers ENERGIE PRODUITE BOIS ENERGIE PRODUITE GAZ
= Engagement et mixité énergétique :
1. Consommation eau : 4,5 m3/jour DECEMBRE

2. Consommation électricité : 19 KWh/m?2 SDP (cible : 67kWh/m2 SDP)  rovewer
3. Consommation thermique : 23 kWh/m?2 SDP (cible : 33kWh/m2 SDP) ™"

- Couverture EnR entre 80 et 98 % (cible : 50%) o

AVRIL
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Observations commission conception
Retours sur les questions/observations de la commission conception :

1. Remplacement des caissons adiabatiques par des brasseurs d’air
=» 139 brasseurs d’air a pale dans tous les locaux sauf restauration
=» 14 brasseurs sans pale dans les salles de motricité

2. Principe de chronotopie dans les scénarii d'occupations :

=» Salle de sport : 4 clubs le soir et le week-end ;

=» Salle polyvalente : bureau de vote et associations ;

=>» Ecole : centre aéré avec 40 éléves tous les mercredis et petites vacances scolaires

3. Fonctionnement de la ventilation mécanique toute la nuit
=>» Débit hygiénique avec relance toutes les 4h en période nocturne,
=» Utilisation de la ventilation naturelle (ouverture de passage limité a 10cm en RDC)

4. Entretien des menuiseries extérieures fixes derriere les brises soleil fixes (BSF)
=>» Espace suffisant 15 cm entre les brises soleil et la menuiserie, et présence d’une
ouverture par série de chassis

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Points bonus - Cours Oasis
Ameélioration du projet avec cours Oasis - 1 point

““

Béton Drainant

Enrobé 1636m? A
Copea.u e Aucun +558m?
bois
Terre - +400m3
Pelouse Gazon
Végétation ., Bermudes
1250m?
Mass.lf et i +500m?
haie
Platelage
ol - +60m?
graviers
concassés
Marquage - +400pv HE
au sol | E3
Potager 28,6m? 90,2m? -
Stabilisé - +609m? |
. b= % __— g -
Arbres =~ 41U ~ 60U Plan PAE phase PRO Plan PAE phase EXE

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie




13/06/2025 Groupe scolaire des Pins, Vitrolles (13) - Enseignement - Neuf/Rehab - Réalisation - V3.3 - Or/Argent - 77/59 pts

Points bonus - Photovoltaiques
Champ photovoltaique 600kWc - 1 point

Installations en toiture du groupe scolaire :
- 300 kWc en autoconsommation avec revente de surplus
- 300 kWc avec raccordement en vente totale sur réseau public

TR

o] P

=» Ce champ photovoltaique integrera la plus
grande communauté d’énergie de France (6MWc)
sous concession pour une durée de 30 ans.

=» Participation a un projet novateur qui repose sur plusieurs avantages :
1. Un projet collectif et inclusif : particulier et entreprises pourront intégrer la
communauté en tant que producteurs ou consommateurs, bénéficiant ainsi d’une énergie
a prix stable et compétitif.

2. La garantie de la sécurisation des colts de l’énergie : la mutualisation de la
production et de la consommation assure une stabilité des prix, a l’abri des fluctuations
du marche.

3. Un cadre contractuel sécurisé : la concession garantit des installations de qualité et
une gestion optimisée.

Accompagnateur : Yannis ANSELME_Chabanne ingénierie
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Pour conclure

Points remarquables du projet
Un projet qui s’améliore en réalisation (Cours Oasis, brasseur d’air)
Maintient des filieres locales (Matériaux, carriere, entreprises)
Un projet livré dans les temps
"i jl
l' il

1’ !l’l Iy
il J W ll | I L En=]l

i

L

||| I 5!: H\

!.i!

g

Points d nnovatlon demandes en Reallsatlon
Amélioration du projet avec cours Oasis
Champ photovoltaique de 600kWec intégré a une communauté d’énergie

Sous concession
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Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDM

CONCEPTION REALISATION USAGE
18/10/2022 12/06/2025 Date commission
74 pts — 77 pts — __pts
+ 6 cohérence durable + 7 cohérence durable + cohérence durable
+ _d'innovation + 3 d’'innovation + _d’innovation
80 pts - OR 86 pts - OR __pts NIVEAU

o Neuf

TERRITOIRE ET SITE
100

Réhabilitation sol —>
pollué 0

GESTION DE PROJET Ay ReVétement bOIS
Entreprises avec / Niveau E4 avec
qualification RGE 2 Photovoltaique
/ en toiture

SOCIAL ET ECONCMIE ENERGIE

CONFORT ET SANTE
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Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDM

CONCEPTION
18/10/2022
62 pts
+ 6 cohérence durable
+ _d’innovation
68 pts - ARGENT

Réhabilitation sol

REALISATION
Date commission
59 pts
+ 7 cohérence durable
+ 3 d’innovation
68 pts - ARGENT

Conception Reallsation
TERRITCIRE ET SITE
100

i "N |
>

pollué

Entreprises avec
qualification RGE

Commission
accessibilité non
réalisé par une
association mais
avec un BC

SOCIAL ET ECONOMIE

L]

GESTION DE PROJET

% Biosourcé remplacé
/ / par dU PSE

USAGE
Date commission
R __pts
+ _cohérence durable
+ _d’innovation
___pts NIVEAU

Réhabilitation

Structure porteuse

MATERIALX

Fournisseur

d’électricité verte

EMERGIE

Solution préventive

COMFORT ET SANTE EAU

en soubassement
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