COMMUNE DE SEEZ

Retour d’expérience depistage du Radon - Mardi 03 décembre 2024
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CONTEXTE

» La Commune de Séez se situe dans la zone de catégorie 3 (la plus élevée) - obligation
d’effectuer des mesures définies dans l’arrété du 22 juillet 2014

Rappel : les mesures doivent étre effectuées par un organisme agréé par ’Autorité de Sureté
Nucléaire - liste des organismes disponible sur le site de [’ANS

» Deux établissements entrent dans le champ d’action :
<« ’école maternelle, batiment datant de 2006 constitué de 2 niveaux ;

« |’école élémentaire, batiment datant de 1952 constitué de 3 niveaux avec la présence d’un sous-sol en
terre battue sans aucun systeme de ventilation (renouvellement d’air insuffisant) - moyen de chauffage
- chaufferie ;

» Type de climat : Froid en conditions hivernal - le climat hivernal rigoureux constitue une
contrainte supplémentaire
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1¢re phase - 2018

» Mesurage de [’activité volumique du RADON du 30/01/2018 au 13/04/201

< Ecole maternelle : RAS

< Ecole élémentaire : une piece dépassant le seuil dépassant les 1000 Bq/m3 (2840 Bq/m3) au
niveau de la bibliotheque (R+1) et l"autre piece le seuil dépassant les 300 Bq/m3 (335 Bq/m3)
- Budget 1074 €/TTC

Mise en place rapidement d’actions simples pour réduire le taux selon la
note technique du 22 février 2005

10 juillet 2018

Commande d’investigations complémentaires - diagnostic technique du
batiment - MEMOSOL par Mr Jean-Pierre MORIN - Budget 2400 €/TTC

Commande de campagne de mesure de controle d’efficacité des actio
664 Bq/m3 et 398 Bq/m3 mais toutes les autres pieces supérieures g
Budget 1251,60 €/TTC




2¢me phase - 1¢r¢ Travaux - 2019 VOL

LA SANTE DA

» Mars 2019 a Aot 2019 - Faisabilité des travaux de remédiation + Travaux

< Reprise etanchéité du batiment
% Calfeutrage des canalisations provenant des caves
% Mise en place de joints sur les plinthes et les circuits électriques

Découpage des anciennes canalisations (au niveau des caves) - fermeture
par un joint étanche

Pose de mastic Anti-radon : plinthes et regards




2¢me phase - Les Travaux (suite) - 2019

» Mars 2019 a Aolt 2019 - Faisabilité des travaux de remédiation + Travaux

extraction donnant sur la cour et entrée d’air neuf

C Installation d’une ventilation mécanique par insufflation dans la salle p
sanitaires et la classe de CP (niveau 0)




Plan du réseau de la Ventilation Meécanique par Insufflation

Classe CP
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Entrées air neuf

Mise en place du réseau de
ventilation mécanique par
insufflation - niveau RDC

Evacuations air vicié

Carotage pour entrée
et sortie d''air

Conduits du réseau VMI

Source : Photos, VOLTHELIOS
Réalisation : Commune de Séez




2¢me phase - Les Travaux (suite) - 2019

» Controle d’efficacité des travaux de remédiation du 18/09/2019 au 05/12/201

ETABLISSEMENT : ECOLE ELEMENTAIRE DE SEEZ # ALPES CONTROLES
< Abaissement a 534 Bq/m3 (a la place de 2840 Bq/m3) pomm

RDC SeE2[Ecole HE:': ntaire/ classe 585737 30/01/2018 | 13/04/2018

SEEZ[Ecole ElEmentaire/ classe
cm2

C Les autres pieces seuil en dessous de 200 Bq/m3 - ot | onos | swioyaons | 1ssoyaons

SEEZ/Ecole
Elé mentaire/Classe CM1

ler étage 585747 30/01/2018 | 13/04/2018

2éme dtage 5E5746 304012018 | 13joaf2018

2eme étage 609209 30/01/2018 | 13/04/2018

Données du dépistage de 2018

ETABLISSEMENT : SEEZ ECOLE ELEMENTAIRE

RDC TH1 SEEZ/ECOLE /CLASSE CP 651252 18/09/2018 | 05/12/2018 78 31

R+l H2 SEEZ/ECOLE/SALLE 2 656733 18/09/2018 | 05/12/2018 78 170
R+l H3 SEEZ/ECOLE/SALLE 3 CE1 656735 18/09/2018 | 05/12/201% 78
R+l 7Ha SEEZ/ECOLE/BIBLIOTHEQUE 656731 18/09/2018 | 05/12/2018 78
SEFZ/ECOLE/SALLE
R+2 ZHS H’ H 656736 13/09/2013 | 05/12/2019 78
INFORMATIQUE

R+l 0 SEEZ/BUREAU DIRECTEUR 656734 18/09/2018 | 05/12/2018 78 43

A ALP ES Co NTRO LE S Données du contréle d’efficacité de 2019
>




3¢me phase - Travaux Complémentaires- 2020

» Mai 2020 a Juin 2020 - Travaux Complémentaires

< Installation d’une ventilation double flux au niveau de la bibliotheque et des sanit
- Budget 34 046 €/TTC

< Entretien ventilation + commande de filtres si besoin - Budget 1251 €/TTC

» 25 Novembre 2020 au 18 Février 2020 - Controle d’efficacité des travaux
de remédiation - Budget 804 €/TTC

< BALPES CONTROLES ETABLISSEMENT : ECOLE ELEMENTAIRE A SEEZ

ZH1 SEEZ/ECOLE/CLASSE CP 18/02/2021 85
R+l ZH2 SEEZ/ECOLE/SALLE 2 730348 25/11/2020 | 18/02/2021 85
R+l 7H3 SEEZ/ECOLE/SALLE 3 CE1 730349 25/11/2020 | 18/02/2021 85
R+l ZH4 SEEZ/ECOLE/BIBLIOTHEQUE 730347 25/11/2020 | 18/02/2021 85
ZHS 85

SEEZ/ECOLE/CLASSE SALLE INFO 18/02/2021




ntilation double'flux aLi niveau de la

bibliotheque et des sanitaires (R+1) -
Photo : VOLTHELIOS - JN ANTOINE

Cette approche vise, en complément des premiers travaux, a réduire la concentration de polluant dans cet
espace en le diluant.

Entrée d’air neuf au-dessus de la porte
d’entrée principale de I'école

Air neuf dans la BCD par deux
bouches de soufflage

Evacuation air froid au niveau des
sanitaires a coté de la salle de repro
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4¢me phase -Travaux Complémentaires 2 - 2021

» Juillet a Aot 2024 - Travaux Complémentaires

< Dallage du sol en terre battu des caves avec ’installation d’un film
anti-radon - Budget 15 428 €/TTC

< Entretien ventilation + commande de filtres si besoin - Budget 1251 €/TTC

» 25 Novembre 2020 au 18 Février 2020 - Controle d’efficacité des travaux
de remédiation - Budget 864 €/TTC

< AALPES CONTROLES| AR 0 AIRE A SEEZ
P~

RDC ZH1 SEEZ/ECOLE/CLASSE CP 730345 25/11/2020 | 18/02/2021 85 64
R+l ZH2 SEEZ/ECOLE/SALLE 2 730348 25/11/2020 | 18/02/2021 85 293
R+l ZH3 SEEZ/ECOLE/SALLE 3 CE1 730349 25/11/2020 | 18/02/2021 85 124
R+l ZH4 SEEZ/ECOLE/BIBLIOTHEQUE 730347 25/11/2020 | 18/02/2021 85

R+2 ZHS SEEZ/ECOLE/CLASSE SALLE INFO 730340 25/11/2020 | 18/02/2021 85 184
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VOLET COMMUNICATION / AFFICHAGE

: Présentation de la premiere campagne de dépistage radon lors du conseil d’école - q
que le radon ?, les problématiques liées au dépassement, le déroulement pour la mis
des premiéeres actions et travaux, réponse aux questionnements des parents ;

Affichage des résultats des différentes campagne de mesures a [’école ;

- présentation des travaux effectués pour chaque année;
- présentation de chaque campagne de mesures apres les travaux de remédiations

C Diffusion dans le bulletin municipal annuellement :

La transparence des résultats et du déroulement des travaux a permis d’instaurer un clim
confiance et de lever les doutes vis-a-vis des parents d’éleves, qui n’est pas évidente lo
les premiers résultats se révelent élevé ;




Sécurité environnementale et sant
publique : Qualité de I’air et radon dan
nos écoles

de

Qulest-ce que la surveillance de la qu

Lasurveillance de la Qualité de 'Air Intéricur a été recey
du public dit sensible : établissements d'accueil collectif denfants de moins de six ans (créches...)

scolaires, les établi sanitaires et sociawx prenant en charge les mineurs élaig
e leur famille et es conirea de los

La Commune de Séez, conformément au décret du 17 aviit 2015 s'est ainsi orientée sur Ia mise en p]
d T

Choix de la commume : auto-évatuation

ASSISTANCE BUREAU D'ETUDE

| COMMUNE DE sEE2 |

Guide pratigue pour une
meilleure QAI : CAMPAGNE
AUTO-DIAGNOSTIC

M ———
- Grilles « Evaluation des moyens d‘aérati
prens daérations - Grille destinée en CHARGE DE

états des ouvrants..Lo piéces école maternele
i y L'ETABLISSEMENT

Le rapport est les options régl suiv
des ouvrants et des maoyens d'aérations, Iautoévaluation & partir de grilles fournies par le Ministére d
Transition Ecologique et Solidaire, le bilan de 'évaluation et la mise en place d'un plan d’actions.
Cette démarche s'inscrit dans un processus progressif et repose sur la plmr:pannn de I'ensemble

acteurs ceuvrant dans les locaux : les services techniques, le service périscolaire, le corps enseignan
Monsieur Le Maire.

Vous, Séeraines et Séerains, en tant que parents d'éléves étes également I'un des acte)
dans ce plan d’actions par I'existence d'un guide d’achat de fournitures scolaires «
sur le site www.cartahl durable.fr ou a venir retirer

Dans le cadre d dé he la Commune a été par un cabinet extérieur et habilité
présent rapport doit dtre fenu & disposition sur demande da préfet fin de vérifier la miss en place &
surveillance de la QAI et le suivi du plan dactions.

Procédure

1 étape :

Remplic le « Rapport d'évaluation des moyens d'aérations»? 4 renouveler tous
7ans,

26 ftape ;

Pour la mise en place de la surveillance de la qualité de Pair intérieur :

Soit une campagne de mesures des polluants effectuée par un organisme accrédi
Furma]dél\Vd: (FA), Benzéne (BE), Tétrachloroéthyline (PCE), Dioxyde de Carbonne (COz2)

ou

*  Soit une auloévaluation de la qualité de Yair au moyen du GUIDE PRATIQUE (grille
memanquc et par intervenants permettant d'identifier ou non la présence de substances nociv

+mettre une affiche informant les usagers de la démarche engagée par |'établissement |

_Concrétement....

Grille dmmee 4 LA MAINTENANCE B
- Grille destinée au PERSONNEL D'ENTRETIEN
- Grille destinée & la GESTION DU BATIMENT

LE BUREAU I’ETUDE croise les données et établit, avecla validation de la
Commune ;

+  Le Bilan et conclusions du rapport d'évaluation des grilles
¢ Le PLAN D'ACTIONS (4 mettre en ceuvre pour améliorer la QAT)

LE RAPPORT FINAL 4 disposition des établissements et de la collectivité (mis &
disposition de la préfecture)

Dépistage de 1"
Liorigine.

Le RADON est un gaz radioactif dlorigine maturelle qui provient essentiellement des roches
granitiques et volcaniques et des régions ol les variations saisonniéres sont fortes. Les
concentrations en radon dans le sol sont trés variable dans l'mzpacec\ dansle (Emps Elles dépendent
principalement de la nature et de 'état d s

telles que la pression, la différence de température, humidité...

Clest pourquoi, sur un site donné, 1 ions en radon peuvent vari idi dun
facteur de 100 4 1000 Bq/m3

volumique ds

de Séez a lancé la campagne de mesures dans la deux écoles entre le 30 janvier 2018

La Ce
et le 13 avril 2018, avec le concours du Bureau Alpes Contrdl

»  L’école maternelle ne dépasse aucune valeur d’action.
»  L%école primaire lors de cette campagne a révélé :
© dans une piéce le dépassement de 300 Bq/m3
© dans une autre piéce le dépassement de 1000 Bq/m?

Ouvertures Matdriaux
extérieures poreux

Fissures

Murs et
canal sations

\
1\(

Joints

La réglementation

La Cummuu= de Sm est mcluse dans la zone de catégorie 3 (la plus élevée), Cest-a-dire avec des
d en uranium. Clest pourquoi c'est l'un

i lus i risques et ibles d'avoi radon moyenne

dans tous lomux et habitations,

L'école primaire et Iécole maternelle, entrent ainsi dans les catégories définies dans larrété du 22
juillet 2014 relatif  la gestion du risque de RADON dans les ERP. La Commune 2 lobligation
Qeffectuer une « mesure de Iactivité volumique de RADON » dans les écoles tous les 10 ans, par la
pose de dosimétres durant 2 mois entre le 15 septembre et le 30 avril de Fannée en cours.

Le Code de la Santé Publique a fixé dewx valeurs « seuil » :
@ De 300 Bq/m® & 1000 By/m? : des actions simples doivent étre mises en ceuvre par le
propriétaire du batiment pour réduire lexposition et abaisser Iactivité volumique du radon.

4  Supérieures a 1000 Bq/m3: des mesures doivent étre prises immédiatement et des
; ioms plus lourdes doivent &t !

Les mesures doivent étre réalisées par des professionnels agrées et conformément aux normes en
vigueur.

-15-

Val Joli 2018 : Présentation de la
qualité de ’air et de la premiere
campagne de mesures Radon + mise
en ceuvre et suivi des travaux

Conformément 3 la réglementation en vigueur, le rapport pour Pécole primaire a été transmis au
préfet et des mesures immédiates ont été prises : ventilations réguliéres et réduction du temps de

présence dans la piéce dépassant le seuil de 1000 Bq/m3.

La Commune a souhaité prolonger les efforts entrepris par les premiéres actions et procéder ades
investigations approfondies dans le but de réduire les teneurs en radon. C'est pourquoi elle a fait
appel 4 1a société MEMOSOL, bureau agréé par lautorité de sureté nucléaire, qui a réalisé un rapport
sur I'examen technique du béitiment afin d'identifier les voies d’entrée potentielles du radon et de

déterminer des actions correctives.

Des travaux d entre le

le sont et en complément des mesures sont prises dans les appartements et le bureau du directeur.

et le ainsi que des
vont étre En paralléle une nouvelle campagne de mesures, non
obligatoire, est en cours depuis le 22 octobre 2018 et prendra fin courant janvier 2019. Cette
campagne est réalisée A 'identique, ainsi toutes les piéces investiguées lors de la premiére campagne

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site www.irsnfr (Institut de Radioprotection et de
Silreté Nucléaire).

Exemples d’article dans le b
municipal - LE VAL J

Batiments Communaux

La nouvelle intervention de la société VOLTHELIOS a consisté & la mise en place d'une ventilation
double flux pour assurer un 1) d'air dans la pi¢ce ol la concentration de radon
¢été la plus élevée (la mise en place de grilles d'aérations n'ayant pas suffisamment abaissé le taux de
concentration de radon en dessous des seuils).

19404 - neg — xneaed |

[, S
—Preveruatioo sk visast

b bouches du seaftiep
" cosutr

Cette approche vise, en complément des premiers travaux, & réduire la concentration de polluant dans cet
espace en le diluant.

Entrée d'air neuf au-dessus de la porte
d’entrée principale de 'école

Air neuf dans la BCD par deux
bouches de soufflage

Evacuation air froid au niveau des
sanitaires a coté de la salle de repro

ACTUELLEMENT UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE CONTROLE D’EFFICACITE
DU TAUX DE RADON EST EN COURS : 25 novembre 2020 & mi-février 2021.

Val Joli 2020




CONCLUSION

» LES LIMITES et CONTRAINTES rencontrées...

C Manque d’outils et d’accompagnement des communes face un taux dépassant
le seuil - quoi faire apres ce dépassement ? A qui s’adresser ? Plan financier ? ;

C Manque de connaissance de cette problématique au niveau des entreprises, peu d’entre el
peuvent apporter une certaine expertise et conduire des travaux de remédiations (entrepris
en Bretagne qui a pu trouver une entreprise proche de notre commune pour nous accompagn

C Un budget conséquent pour les communes pour effectuer les travaux de
remédiations sans accompagnements financiers.




CONCLUSION
» ..LES POINTS POSITIFS

C La mise en place des ventilations permet en plus du traitement du radon d’amé
d’une maniere générale la qualité d’air intérieur

( Ainsi le traitement du radon peut permettre d’avoir une meilleure qualité de U’air
intérieur général du batiment

» BUDGET TOTAL :Travaux + Controle du taux

C 93 666 €/TTC

RAPPEL sur I’accompagnement :
Il semble important d’apporter aux communes un bon accompagnement technique
et un soutien financier :

- la commune n’a pas bénéficié d’aide financiére et d’accompagnement en
amont + pas de connaissance a |I’époque des syndicats d’énergie

- la commune souligne ’enjeu de la formation des syndicats d’énergie sur la QAI
et radon et de I’accompagnement financier et technique




COMMUNE DE SEEZ

MERCI DE POUR VOTRE ATTENTION
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