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Commission d’évaluation : Réalisation du 09/11/2017
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Contexte

La ville de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, se situe a
6 km de la mer Méditerranée, a proximité de Cannes.

Volonté de regrouper les activités artistiques
dans un campus culturel

La construction du pole culturel rassemble:
* Une salle de spectacle de 595 places

, R Provﬂence'-AIpes-
* Une école de musique comprenant: pHagespess
apO ITALIE
- 9 studios _ ogne . MOUQINS
les-Bains TR
i1
- 2 salles de cours ignon Jaluss " Alpesce. .
- 1 salle d’éveil musical o ﬁeﬁq
. . . du-Rhone Var
- 1 espace administratif Marsllé®. 1o MONACO
* Une salle d’exposition de 200 m? (Cannes | -~
25 km
« Un office de réchauffage ’
* Une petite salle d’animation de 100 personnes N

* Un espace bar

» Des ateliers de pratiques artistiques (poterie,
marionnettes...)

Accompagnateur : Franck Liechti
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Enjeux Durables du projet

@ Mutualisation des espaces
R Requalification du quartier avec aménagement des extérieurs

TERRITOIRE

Conception d’un batiment peu consommateur en énergie malgré
le caractere non applicable de la RT 2012

ENERGIE

Traitement acoustique poussé tenant compte des fortes
contraintes extérieures et des spécificités du batiment

CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Franck Liechti 3
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Le projet dans son territoire
Vues satellite
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Accompagnateur : Franck Liechti 4
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Le terrain et son voisinage

Accompagnateur : Franck Liechti o
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Plan masse
N

Autoroute A8

Accompagnateur : Franck Liechti
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Facade principale
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Accompagnateur : Franck Liechti 7
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Facades Ouest et Est

Derniere mise a jour : 08/11/2017
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Accompagnateur : Franck Liechti
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Facades Nord et Sud

———————

Accompagnateur : Franck Liechti
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Plan du RDC
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Accompagnateur : Franck Liechti
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Repérage des usages du RDC
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Accompagnateur : Franck Liechti
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Plan du R+1
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Accompagnateur : Franck Liechti
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Repérage des usages du R+1
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Accompagnateur : Franck Liechti
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coUT PROJET
10 450 000 € H.T.

Dont :
- Batiment 5455 k€
- Lots techniques 2 100 k€
- Lots scéniques 1620 k€
1275 k€

RATIOS

Projet complet :
3417 € H.T. / m?de sdp

Projet (hors scéno et VRD) :
2470 € H.T. / m? de sdp

Accompagnateur : Franck Liechti
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¢ Salle de spectacle 596
places, hall d’exposition,
école de musique,

logement

Typologie

Surface SP = 3057 m?

100 m

Altitude

Zone clim. H3

BR 3 (A8 cat. 1, Av cat. 3)
CATEGORIE locaux CE2

Classement
bruit

Bbio max = 113 pts
e Bbio =73 pts soit -35%

Pole culturel de Mougins - Tertiaire neuf - Réalisation - V3.1 - 65 pts Argent

Fiche d’identité

Pour les zones soumises

alaRT:

e Cep max =150
kWhEP/m2.an

e Cep =90 kWhEP/m?2.an

soit -40%

Consommation
d’énergie
primaire (selon
Effinergie)*

Production
locale
d’électricité

Planning travaux Début : Automne 2015

Fin : Printemps 2017

Délai

Budget Budget prévisionnel : 10

M€ HT (VRD inclus)
Colt Travaux : 10,5 M€

prévisionnel

CoUts réel

Accompagnateur : Franck Liechti
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Systeme
constructif

Planchers

Plafond

WERPINEEES

e Structure béton/métal
¢ Isolation par 'extérieur

* Plancher béton sur VS
¢ Flocage isolant en sous-face

¢ Voiles béton Ecocem
¢ |ITE PSE

e Couverture bac acier isolé
double ou triple peau selon
localisation

e Menuiseries aluminium

* Double vitrage a remplissage
argon, isolation thermique
renforcée

Accompagnateur : Franck Liechti
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Fiche d’identité

Chauffage/

Rafraichissement

Ventilation

Eclairage

e Pompes a chaleur réversibles
¢ Plancher hydraulique

e Poutres climatiques

¢ Radiateurs

e Puits provencal hydraulique

* Double flux avec récupération

e Ventilation naturelle de confort
pour le hall

e Cumulus au plus prés des points
de puisage pour le reste

e LEDs dans les bureaux, studios,
sanitaires et circulations, la salle

de spectacle

e Détecteurs de présence dans les
sanitaires et circulations
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Chronologie du chantier

Novembre 2015

Octobre 2015

Terrassements Technique et
. Gros ceuvre Facades Second ceuvre -
et fondations extérieurs

Accompagnateur :
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Chronologie du chantier
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Novembre 2015 Décembre 2015

Terrassement Second Technique et
: Gros ceuvre Facades -
et fondations ceuvre extérieurs

Accompagnateur : Franck Liechti
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Chronologie du chantier
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Janvier 2016 Février21

Terrassement Second Technique et
. Gros ceuvre Facades
et fondations

ocuvre extérieurs

Accompagnateur : Franck Liechti



Chronologie du chantier
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Mars 2016

Terrassement Second Technique et

ocuvre extérieurs

et fondations Facades

Accompagnateur : Franck Liechti



Chronologle du chantler
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Avril 2016

Terrassement Second Technique et

ocuvre extérieurs

et fondations Facades
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Chronologie du chantier

Mai 2016 Juin 2016

Terrassements Technique et
. Gros oeuvre Facades Second ceuvre -
et fondations extérieurs

Accompagnateur : Franck Liechti



Derniére mise a jour : 08/11/2017 Pole culturel de Mougins - Tertiaire neuf - Réalisation - V3.1 - 65 pts Argent

Chronologie du chantier

Aot 2016 Septembre 2016

Terrassement Second Technique et
: Gros ceuvre Facades -
et fondations ceuvre extérieurs

Accompagnateur : Franck Liechti 23
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Chronologie du chantier
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Novembre 2016 Février 2017

Terrassement Second Technique et
: Gros ceuvre Facades -
et fondations ceuvre extérieurs

Accompagnateur : Franck Liechti
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Chronologie du chantier

Septembre 2016

Terrassement Technique et
: Gros ceuvre Facades o
et fondations extérieurs

Accompagnateur : Franck Liechti
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Chronologie du chantier
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Poutre active

\

1) Air primaire traité
2) Batterie froide ou chaude
3) Air induit
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Octobre 2016 L ! — 4

Terrassement

Gros ceuvre Facades Second
et fondations ¢

Technique et
ceuvre

extérieurs

Accompagnateur : Franck Liechti

26
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Chronologie du chantier

Septembre 2016

Terrassement Second Technique et
: Gros ceuvre Facades o
et fondations ceuvre extérieurs

Accompagnateur :
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Chronologie du chantier

e i

} 5

Novmbre 2016

Terrassement Second Technique et
: Gros ceuvre Facades o
et fondations ceuvre extérieurs

Accompagnateur : Franck Liechti
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Accompagnateur : Franck Liechti
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Photos du projet fini

Accompagnateur : Franck Liechti 31



Photos du projet fini
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Maitrise des impacts
environnementaux du chantier

Evolution de la consommation en kWh

Electricité
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Accompagnateur : Franck Liechti
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Maitrise des impacts
environnementaux du chantier

Evolution des consommations en eau

Eau potable
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Accompagnateur : Franck Liechti
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Maitrise des impacts
environnementaux du chantier

LLLLLLLLLLLLLL

* Livret d’accueil

« Stockage des produits sur bacs de
rétention couverts

« Tour de lavage bennes béton avec
rétention

 Couverture des bennes

« Arrosage pour limiter les
poussieres

Accompagnateur : Franck Liechti
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Le Chantier/ La Construction

« Difficultés rencontrees sur le chantier :
— Etanchéité a Uair
— Entreprise d’électricité defaillante
— Boite dans la boite acoustique

* Bonnes pratiques :

— Sessions de sensibilisation au tri des déchets
par le prestataire

Accompagnateur : Franck Liechti
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Les Déchets

« 6 bennes de tri (DIB, gravats, bois, metal, DIS et bombes
aerosols)
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Accompagnateur : Franck Liechti 37
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Les Déchets

« 2 interventions de sensibilisation des compagnons par le
prestataire d’enlevement et de traitement des dechets

Dm0 s,

GROUPE
Crl AvIA

Allons chercher I'avenir a la ressource

environnement services

Accompagnateur : Franck Liechti
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Les Déchets

Bilan des dechets :

DIB Bois Ferraille Gravats SO|I.d(?S O

souillés (Tonnes)
janw16 2,3 1,4 0,9 15,8 0,0 20,3
féwr-16 5,6 3,1 0,0 39,9 0,0 48,6
mars-16 2,4 4,7 0,9 62,1 0,0 70,2
avr-16 4,1 9,5 0,0 15,1 0,0 28,7

mai-16 2,1 1,8 1,2 0,0 0,0 51

juin-16 12,2 5,6 0,8 52 0,0 23,8
juil-16 13,1 3,2 1,3 0,0 0,0 17,6
aolt-16 10,9 2,3 0,0 0,0 0,0 13,1
sept-16 22,1 2,7 1,0 0,0 0,0 25,8
oct-16 18,1 3,7 0,7 0,0 0,0 22,5
nov-16 21,4 4.7 1,8 0,0 18,0 45,9
déc-16 15,3 3,6 1,9 0,0 0,0 20,8
TOTAL 129,5 46,2 10,5 138,1 18,0 342,3

- Taux de valorisation des dechets > 90%

Accompagnateur : Franck Liechti

3%

m DIB

H Bois

Ferraille

m Gravats

m Solides
souillés
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Les différents Tests et étalonnages
a la réeception / tests a GPA

« Test d’étanchéité a Uair :
— Objectif pole culturel : 1,70 m3/(h.m2)

— Objectif logement : 1 m3/(h.m2)
— 3 tests pour atteindre les objectifs

Accompagnateur : Franck Liechti
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Les différents Tests et étalonnages
a la réeception / tests a GPA

« 1¢r test : juillet 2016

— Nombreux calfeutrements provisoires
— Impossible de mettre en pression le batiment

— Fuites détectables: Traversée de plancher par VMC, liaison mur
rideau/bac acier

Accompagnateur : Franck Liechti
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Les différents Tests et étalonnages
a la réeception / tests a GPA
- 2eme test : octobre 2016 -
— Q4 Pa-surf = 5,22 m3/h.m2
— Objectif non atteint
— Principales sources de fuites :
« Calfeutrements provisoires

* Liaisons entre bac acier mur
rideau en partie centrale du
batiment

« Skydomes

* Quvrants battants donnant
sur le patio

Accompagnateur : Franck Liechti
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Les différents Tests et étalonnages

a la réeception / tests a GPA

o 3eme test :Avril 2017
— Q4 Pa-surf = 1,28 m3/h.m2
— Objectif atteint
— Traitements réalisés :

« Mise en place des portes et fenétres définitives sur
l’ensemble du batiment

« Mousse PU non coupée a la liaison bac acier / mur rideau

« Fermeture électrique des skydomes et ouvrants battants du
mur rideau

Accompagnateur : Franck Liechti
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A suivre en fonctionnement

4 visites prevues sur 2 ans avec rencontre
des utilisateurs

e Suivi des consommations sur la GTC

* Points de vigilance :

— Fonctionnement de la ventilation naturelle
— Récupération des EP pour les sanitaires

Accompagnateur : Franck Liechti
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Intelligence de chantier

* Maintient d’une personne « Chantier vert »
apres le GO; reparti au compte prorata

Accompagnateur : Franck Liechti
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Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDM

CONCEPTION REALISATION FONCTIONNEMENT
14/10/2014 E——) 09/11/2017 —)
Non évalué
66 pts

COHERENCE DURABLE
ET INNOVATION

5+1 points
72 pts/100

Pas d’ecocem en
prédalles
Pas de bois des

+7pts de cohérence
+1 pt d’innovation

73 pts/loo ERRITOIRE ET SITE

MATERIAUX

Gestion de projet

Arrosage couvert
partiellement par
les EP

Revétement
extérieur non Social ot EeSNomic

perspirant R

ENERGIE

CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Franck Liechti
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Points bonus/innovation a valider par la
commission

» Puits provencal hydraulique

ENERGIE

Accompagnateur : Franck Liechti
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Les acteurs du projet

MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'’CEUVRE

MAITRISE D’'OUVRAGE

Mairie de Mougins

- P
o)

MOUGINS

SPS

SPS Sud-Est

BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC

<

SOCOTEC

BE FLUIDES, ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENT

ARCHITECTE

Chabanne + Partenaires

<~

CHABANNE
ARCHITECTE

BE STRUCTURE,
ECONOMISTE, VRD

Accompagnateur : Franck Liechti

KEO Fluides KEO Ingenierie
V 4 Y 4
Keo KEO
SCENOGRAPHE BE ACOUSTIQUE
Tourny ingenierie Echologos

TOURNY

Ingenlene

{;(%(}I/(z 5] (/5 7 [’r,.«*((.,\%rg;'{/r:
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ENTREPRISES
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Les acteurs du projet

CLOS COUVERT CLOS COUVERT CLOS COUVERT METALLERIE
GROS OEUVRE METAL MENUISERIES EXTERIEURES
SAS REGIS ET
EIFFAGE(06) CMBC(84) DIFRAL(06) FILS(83)
ZVEIFFAGE Lcmbce e il
MENUISERIES INTERIEURES PLATRERIE PLAFONDS REVETEMENT DE SOL ASCENSEUR
MOBILIER PEINTURES
SARL SCREB(06) SERVICOM
SBR(13) MEDIT. CLOIS.(06) EUROPE(78)
Méditerranée-Cloisons ) 4 [ :
Servicom
CFO-CFA CVC-PBS TRIBUNES TELESCOPIQUES SERRURERIE, MACHINERIE ET
SEATECK(06 TENTURES
CARON(06) (06) JEZET LEBLANC
EUROPELEC TECK Seating(Belgique)
AUDIOVISUEL VRD ESPACES VERTS
DUSHOW/(06) EIFFAGE TP(06) BOTANICA(06)
=JEIFFAGE TP & soranica

Accompagnateur : Franck Liechti




